

保定康美汽车设计有限公司2020年4月工时表

日期																																	个人工时 合计	个人单项目工时汇总				
序号	项目代码	姓名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			31			
1	H6	商瑞华	8	8	8				8	10	11	8			8	8	3.5																			80.5	H6: 80.5	
2	T5 H6	赵磊	8	8	8				8	8	8	8			8	8	8	8	8	5.5	7.5	8	8	8	8	8	2.5	9.5	10	11	10				192	H6:129 T5:63		
3	T5 H6 H4 X3000 D04	邹奇	8	8	8				9	8	8	8			8	8	8	8	8	8	5.5	8	8	8	8	8	2.5	8	9	11	8	2			191	H6: 137 T5: 16.5 H4:4.5 X3000:25 D04:8		
4																																						
5																																						
6																																						
7																																						
8																																						
9																																						
10																																						
合计			公司总工时:																																		463.5	H6: 346.5 T5: 79.5 H4:4.5 X3000:25 D04:8

说明:

1. 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹;
2. 每月工时以会签过的每周实际工时之和为准, 并按此结算费用。

设计公司确认:
日期:

赵磊 2020.05.11
邹奇 2020.05.11
商瑞华 2020.05.11

光华荣昌座椅开发部确认:
日期:



外协设计公司周工作内容 (2020年4月第1周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2									
3	2020.4.1	逆向/H6	8:30-12:00	MTS 座椅内外纹架数据逆向		约回	3.5	8	
		逆向/H6	13:00-17:30	MTS 座椅安全带空点板、座框前连接板逆向			4.5		
4	2020.4.2	逆向/H6	8:30-12:00	点云处理及对齐.		约回	3.5	8	
		逆向/H6	13:00-17:30	点云处理及对齐.			4.5		
5	2020.4.3	逆向/H6	8:30-12:00	内外纹架数据逆向		约回	3.5	8	
		逆向/H6	13:00-17:30	内外纹架、上下框逆向			4.5		
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：商瑞华 外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：24

审核：

批准：孙

外协设计公司周工作内容 (2020年4月第2周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2	2020.04.07	逆向/A6	8:30-12:00	座椅座框总成逆向		细	3.5	8	
		逆向/A6	13:00-17:30	座椅座框总成逆向			4.5		
3	2020.04.08	逆向/A6	8:30-12:00	座椅座框总成逆向		细	3.5	10	
		逆向/A6	13:00-17:30 19:00-21:00	座椅座框总成逆向			6.5		
4	2020.04.09	逆向/A6	8:30-12:00	升降总成逆向		细	3.5	11	
		逆向/A6	13:00-17:30 19:00-22:00	升降总成逆向			7.5		
5	2020.04.10	逆向/A6	8:30-12:00	底座总成逆向		细	3.5	8	
		逆向/A6	13:00-17:30	底座总成逆向			4.5		
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：37

审核：

批准：

外协设计公司周工作内容 (2020年4月第3周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2020.4.13	H6/逆向	8:30-12:00	气囊支架, 绞架加强板逆向		细	3.5	8	
		H6/逆向	13:00-17:30	靠背连接板逆向			4.5		
2	2020.4.14	H6/逆向	8:30-12:00	靠背总成逆向		细	3.5	8	
		H6/逆向	13:00-17:30	靠背总成逆向			4.5		
3	2020.4.15	H6/逆向	8:30-12:00	靠背总成逆向		细	3.5	3.5	
		H6/逆向	——						
4									
5									
6									
7									

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 高瑞华 外协公司: 保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计: 19.5

审核:

批准:



外协设计公司周工作内容 (2020年4月第1周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2									
3	4.01	H6/T5	8:30~12:00	T5底支架更改, H6挂椅更改点核算		李雷强	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	副驾左右罩壳更改, 焊道问题记录			4.5		
4	4.02	H6/T5	8:30~12:00	底盘解锁支架更改, 仰角解锁零件更改冰箱支架更改		李雷强	3.5	8	
		T5	13:00~17:30	T5底支架更改 水平减震拉线及钣金更改 笑脸更改			4.5		
5	4.03	T5	8:30~12:00	笑脸线条建模		李雷强	3.5	8	
		T5	13:00~17:30	笑脸线条建模			4.5		
6									
7									

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 赵磊 外协公司: 保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计: 24

审核:

批准:



外协设计公司周工作内容 (2020年4月第2周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2	4.7	H6	8:30~12:00	样件吊环前后罩壳更改		李雷强	3.5	8	
		H6/T5	13:00~17:30	样件吊环前后罩壳更改 T5 撑杆位置摆纹			4.5		
3	4.8	T5	8:30~12:00	后框主管建模 扶手手轮建模 T5 撑杆支架建模		李雷强	3.5	8	
		T5	13:00~17:30	T5 撑杆支架建模 高低配副驾左右底支架更改			4.5		
4	4.9	T5	8:30~12:00	高低配副驾左右底支架更改		李雷强	3.5	8	
		T5	13:00~17:30	高低配副驾左右底支架更改			4.5		
5	4.10	H6	8:30~12:00	T5 副驾底支架更改 H6 前罩壳更改(含小件成票)		李雷强	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	H6 坐盆延伸手柄 及副驾左右罩壳更改			4.5		
6									
7									


说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：赵磊 外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：32

审核：

批准：



外协设计公司周工作内容 (2020年4月第3周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.13	T5	8:30~12:00	总驾滑轨连接板更改 中间座椅骨架更改		李雷福	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	H6 焊道检查 副驾焊道更正		付国	4.5		
2	4.14	H6	8:30~12:00	扶手A面更改, T5 结构树网壳		李雷福	3.5	8	
		T5	13:00~17:30	笑脸结构建模			4.5		
3	4.15	T5	8:30~12:00	笑脸结构建模		李雷福	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	H6 零部件件号更改			张长仁		4.5
4	4.16	H6	8:30~12:00	H6 外观提取 扶手件号更改		张长仁	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	安全带匹配 标准件帽盖更改 H6 新增背板 腰托支撑板更改			4.5		
5	4.17	H6	8:30~12:00	H6 扶手底座更改, H6 塑料件中文名称更改		张长仁	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	H6 塑料件中文名称更改 H6 扶手更改 副驾靠背板全校对			4.5		
6	4.18	H6	8:30~12:00	H6 轴套件号更改 H6 副驾遮盖板塑料件替换 星盘更改 副驾靠背板全校对		张长仁	3.5	5.5	
		H6	13:00~15:00	H6 副驾遮盖板塑料件更改 件号更改			2		
7	4.19	H6	8:30~12:00	H6 PMU 故障更新		张长仁	3.5	7.5	
		H6	13:00~17:00	H6 件号更改			4		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：志磊 外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：53

审核：

批准：



外协设计公司周工作内容 (2020年4月第4周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.20	H6	8:30~12:00	H6 尾盘连杆杆头据更改 H6 扶手更改 H6 故障专理		张长 刘	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	H6 塑料件间隙校核			4.5		
2	4.21	H6	8:30~12:00	H6 扶手杆头新增 档拉胶罩架与H6 配合		张长	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	H6 安全带替换 H6 副驾座椅杆头更改及处理			4.5		
3	4.22	H6	8:30~12:00	座垫更改		张长 刘	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	骨架结构件图纸及焊边调整			4.5		
4	4.23	T5	8:30~12:00	副驾结构件搭建		李博	3.5	8	
		T5	13:00~17:30	副驾结构件搭建			4.5		
5	4.24	H6	8:30~12:00	六种配置中文名称更改		张长	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	副驾座椅头枕A面更改			4.5		
6	4.25	H6	8:30~11:00	六种配置总成件名称校对		张长	2.5	2.5	
7	4.26	H6/T5	8:30~12:00	笑脸更改		李博 张长	3.5	9.5	
		H6	13:00~17:30 19:00~20:30	J6F 置物盒更改 H6 故障处理 H6 图纸用故指对比			6		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：赵磊 外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：52

审核：

批准：



外协设计公司周工作内容 (2020年4月第5周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.27	H6	8:30~12:00	H6 图纸同校 指对比 H6 塑料件问题点更改		ZLB 张华	3.5	10	
		H6	13:00~17:30 19:00~21:00	H4 高配造型更改			6.5		
2	4.28	H6	8:30~12:00	H4 高配造型更改		张华 ZLB	3.5	11	
		H6	13:00~17:30 19:00~22:00	H4 高配高同骨架建模 H6 塑料件问题点更改			7.5		
3	4.29	H6	8:30~12:00	H6 塑料件问题更改 H4 高配高同骨架建模		张华 ZLB	3.5	10	
		H6	13:00~17:30 19:00~21:00	H4 塑料件A面修整及建模			6.5		
4									
5									
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：赵磊 外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：31

审核：

批准：



外协设计公司周工作内容 (2020年4月第1周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.1	H6	8:30~12:00	阻尼.水平减震底座数据修改.		张长记	3.5	8	
		H4	13:00~17:30	腰托2D图纸		张长记	4.5		
2	4.2	H6	8:30~12:00	泡沫图纸更新.		张长记	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	阻尼.水平减震的旋转机构.底座数据		张长记	4.5		
3	4.3	H6	8:30~12:00	主驾驶低配发泡数据(样件)		张长记	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	主驾驶低配发泡数据(样件)			4.5		
4									
5									
6									
7									

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。


外协人员: 邹琦

外协公司: 保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计: 24

审核:

批准:



外协设计公司周工作内容 (2020年4月第2周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.7	H6	8:30~12:00	左侧罩壳数据匹配修改.		张武 ZLB	3.5	9	
		H6	13:00~20:00	发泡样件数据匹配修改.		张武	5.5		
2	4.8	H6	8:30~12:00	发泡数据更新.		张武	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡2D图纸更新.			4.5		
3	4.9	X3000	8:30~12:00	气阀固定座方案数据.		鞠峰	3.5	8	
		X3000	13:00~17:30	左侧外罩壳数据.			4.5		
4	4.10	H6	8:30~12:00	塑料件数据更新.优化.		张武	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡数据优化.2D图纸更新		张武	4.5		
5									
6									
7									

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 邹奇

外协公司: 保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计: 33

审核:

批准:



外协设计公司周工作内容 (2020年4月第3周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.13	H6	8:30~12:00	发泡数据优化修改.		张长记	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡数据优化修改.			4.5		
2	4.14	H6	8:30~12:00	发泡数据优化. 2D图纸更新.		李世新	3.5	8	
		D04	13:00~17:30	仰角调节机构. 拉线数据.			4.5		
3	4.15	D04	8:30~12:00	仰角调节机构. 拉线数据.		李世新	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡数据更新.			4.5		
4	4.16	H6	8:30~12:00	发泡数据修改.		张长记	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡2D图纸更新.			4.5		
5	4.17	H6	8:30~12:00	发泡数据优化修改.		张长记	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡2D图纸更新.			4.5		
6	4.18	H6	8:30~12:00	左侧罩壳数据.		李世新	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	左侧罩壳数据优化. 底座数据修改.			4.5		
7	4.19	H6	8:30~12:00	塑料件数据修改.		张长记	3.5	5.5	
		H6	13:00~15:00	塑料件数据修改.			2		

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。


外协人员: 邹奇

外协公司: 保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计: 53.5

审核:

批准:



外协设计公司周工作内容 (2020年 4月第 4周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.20	H6	8:30~12:00	塑料件数据优化		张立军	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡数据优化		张立军	4.5		
2	4.21	H6	8:30~12:00	发泡数据优化更新		张立军	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡 2D 图纸更新			4.5		
3	4.22	H6	8:30~12:00	塑料件数据更新优化		张立军	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	匹配最新连降阀			4.5		
4	4.23	H6	8:30~12:00	塑料件数据匹配更新		张立军	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡 2D 图纸 (舒适性海绵, 3D 网络)		张立军	4.5		
5	4.24	H6	8:30~12:00	发泡数据优化 (副驾驶坐垫)		张立军	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡数据优化 (副驾驶坐垫)			4.5		
6	4.25	H6	8:30~11:00	发泡数据优化更新		张立军	2.5	2.5	
7	4.26	X3000	8:30~12:00	塑料件数据 (右侧罩壳)		鞠朝峰	3.5	8	
		X3000	13:00~17:30	塑料件数据 (右侧罩壳)			4.5		

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 邹奇 外协公司: 保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计: 50.5

审核:

批准:



外协设计公司周工作内容 (2020年4月第5周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.27	X3000	8:30~12:00	塑料件数据匹配修改.		鞠峰	3.5	9	
		X3000	13:00~20:00	气管数据匹配修改.			5.5		
2	4.28	T5	8:30~12:00	靠背骨架增加钢丝支撑,发泡数据.		LXA 李国强	3.5	11	
		T5	13:00~22:00	发泡数据			7.5		
3	4.29	T5	8:30~12:00	靠背发泡数据.		李国强	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	塑料支撑板数据.			4.5		
4	4.30	T5	8:30~10:30	靠背发泡数据优化修改.		李国强	2	2.	
5									
6									
7									

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 邹奇

外协公司: 保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计: 30

审核:

批准:

