

保定康美汽车设计有限公司2020年7月工时表

日期			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	个人工时合计	个人单项目工时汇总																							
序号	项目代码	姓名																																																								
1	H6	赵磊	11	11	8		6	8	8	3.5	8	8			8	8	8					10	10	10	8	8		4.5	8	8	8	8	6.5	184.5	H6:184.5																							
2	H6	邹奇	8	8	8			11	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	204	H6:204																							
3																																																										
4																																																										
5																																																										
6																																																										
7																																																										
8																																																										
9																																																										
10																																																										
合计			公司总工时:																																																						388.5	H6:388.5

说明:
 1. 外协设计公司工时以小时为单位核算;每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认,且工时不允许有修改或涂抹痕迹;
 2. 每月工时以会签过的每周实际工时之和为准,并按此结算费用。

设计公司确认: **赵磊** 2020.08.14
 日期:
邹奇 2020.08.14.

光华荣昌座椅开发部确认: 
 日期:

外协设计公司周工作内容(2020年7月第1周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	7.1	H6	8:30~12:00	悬停网更改, 气囊上肢挡板通板		张江	3.5	11	
		H6	13:00~17:30 19:00~22:00	解锁手柄更改, 升降器弹簧外模			7.5		
2	7.2	H6	8:30~12:00	升降器弹簧外模		张江	3.5	11	
		H6	13:00~17:30 19:00~22:00	解锁手柄更改, 后托板更改 悬停网更改			7.5		
3	7.3	H6	8:30~12:00	副边解锁手柄更改		张江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	减震器焊道布置			4.5		
4	7.4								
5	7.5	H6	8:30~12:00	TC系统故障处理		张长江	3.5	6	
		H6	13:00~15:30	TC系统故障整理			2.5		
6									
7									

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 赵磊 外协公司: 保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计: 36

审核:

批准:



外协设计公司周工作内容 (2020年7月第2周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	7.6	H6	8:30~12:00	机材减震焊道布置		孙国	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	机材减震焊道布置			4.5		
2	7.7	H6	8:30~12:00	H6电器件数据替换		张长江 李朝峰	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	X3000线路(气管)三口展示			4.5		
3	7.8	H6	8:30~12:00	机材减震座椅问题点汇总, Y3000线束(气管)更改		孙国	3.5	3.5	
4	7.9	H6	8:30~12:00	H6扶手数据替换 防电罩数据替换		张长江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	H6图纸数据修改 H4高配高网空架钣金壁厚更改			4.5		
5	7.10	H6	8:30~12:00	H4高配高网器空架钣金壁厚更改, 前后塑料罩壳更改		张长江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	H6扶手更改, H6塑料件新增数据			4.5		
6	7.11								
7	7.12								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：赵磊

外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：35.5

审核：

批准：



外协设计公司周工作内容 (2020年7月第3周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	7.13	H6	8:30-12:00	H6 塑料件新增数据		张大成	3.5	8	
		H6	13:00-17:30	机林升降匹配M3000数据, H6外观提取		张大成	4.5		
2	7.14	H6	8:30-12:00	机林升降靠背连杆边板更改(D03)		张大成	3.5	8	
		H6	13:00-17:30	H6 气管 2D 布置, 机林升降相关更改		张大成	4.5		
3	7.15	H6	8:30-12:00	机林升降靠背连杆边板更改(M3000)		张大成	3.5	8	
		H6	13:00-17:30	H6塑料件及对手件整理 机林升降解锁机构调整		张大成	4.5		
4									
5									
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：张大成

外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：24

审核：

批准：



外协设计公司周工作内容 (2020年7月第4周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	7.20	A6 / (400)	8:30-12:00	2.0 塑料件更改 (手柄)		李雪强	3.5	10	
		H6	13:00-17:30 19:00-21:00	机械升降架问题更改			6.5		
2	7.21	H6	8:30-12:00	机械升降架问题更改		李雪强	3.5	10	
		H6 / (400)	13:00-17:30 19:00-21:00	2.0 塑料件更改 (手柄) X3000 钣金更改			6.5		
3	7.22	H6	8:30-12:00	机械升降钣金更改 (锁止齿及解锁机构)		组	3.5	10	
		H6	13:00-17:30 19:00-21:00	机械升降钣金更改 (锁止齿及解锁机构) 及匹配M300靠背			6.5		
4	7.23	H6	8:30-12:00	2.0 塑料件更改 (手柄)		李雪强	3.5	8	
		H6	13:00-17:30	机械升降钣金更改 (左柜侧边板)			4.5		
5	7.24	H6	8:30-12:00	机械升降钣金件更改 (连杆, 锁止齿及匹配机构)		组	3.5	8	
		H6	13:00-17:30	机械升降钣金件更改 (靠背下连接边板 左柜边板)			4.5		
6	7.25								
7	7.26	H6	8:30-12:00	H4 匹配高洞塑料件调整 结构树更改		张志强	3.5	4.5	
		H6	13:00-19:00	H4 骨架结构树更改			1		

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 赵磊

外协公司: 保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计: 50.5

审核:

批准:



外协设计公司周工作内容 (2020年7月第5周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	7.27	H6	8:30-12:00	H4骨架结构树调整		细	3.5	8	
		H6	13:00-17:30	H4/H6骨架结构树调整			4.5		
2	7.28	H6	8:30-12:00	机标升降列轴解锁建模		细	3.5	8	
		H6	13:00-17:30	靠背下连接边板更改			4.5		
3	7.29	H6	8:30-12:00	焊道调整 靠背下连接边板更改, 座板更改		细	3.5	8	
		H6	13:00-17:30	座板结构树调整, 焊道更改			4.5		
4	7.30	H6	8:30-12:00	2.0塑料件问题点更改		李雪强	3.5	8	
		H6	13:00-17:30	2.0塑料件问题点更改, 机标升降问题点更改			4.5		
5	7.31	H6	8:30-12:00	靠背侧角手柄建模 H6塑料件更改, 骨架整理		李雪强	3.5	6.5	
		H6	13:00-16:00	靠背侧角手柄建模			3		
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：赵磊 外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：38.5

审核：

批准：



外协设计公司周工作内容 (2020年7月第1周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	7.1		8:30~12:00	开关按钮方案数据		张长江	3.5	8	
			13:00~17:30	发泡B面		张长江	4.5		
2	7.2		8:30~12:00	塑料件数据		赵琦	3.5	8	
			13:00~17:30	塑料件数据		赵琦	4.5		
3	7.3		8:30~12:00	底支架方案数据一		张长江	3.5	8	
			13:00~17:30	底支架方案数据二		张长江	4.5		
4									
5									
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：邹春

外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：24

审核：

批准：



外协设计公司周工作内容 (2020年7月第2周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	7.6	H6	8:30~12:00	底支架方案数据三		张长江	3.5	11	
		H6	13:00~22:00	副架底支架方案数据		赵琦	7.5		
2	7.7	H6	8:30~12:00	开关按钮数据修改		张长江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡2D图数据更新			4.5		
3	7.8	H6	8:30~12:00	坐垫发泡. 预埋钢丝. 数据修改.		赵琦	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	坐垫发泡. 预埋钢丝. 数据修改.			4.5		
4	7.9	H6	8:30~12:00	靠背发泡数据修改.		赵琦	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	靠背发泡数据修改.			4.5		
5	7.10	H6	8:30~12:00	3.0塑料件3D数据		张长江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	3.0塑料件3D数据			4.5		
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：邹琦

外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：43

审核：

批准：



外协设计公司周工作内容 (2020年 7月第 3周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	7.13	H6	8:30~12:00	3.0 塑料件 3D 数据.		张长江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	3.0 塑料件 3D 数据.			4.5		
2	7.14	H6	8:30~12:00	发泡数据修改		张长江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡数据修改.			4.5		
3	7.15	H6	8:30~12:00	防夹罩数据修改.		张长江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	副驾底支架新方案数据.			4.5		
4	7.16.	H6	8:30~12:00	安全带外部罩壳新方案		李雪松	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	靠背发泡数据修改			4.5		
5	7.17	H6	8:30~12:00	靠背发泡数据修改		李雪松	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	3.0 塑料件数据修改			4.5		
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：邱峰

外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：40

审核：

批准：



外协设计公司周工作内容(2020年7月第4周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	7.20	H6	8:30~12:00	左侧罩壳数据更新		张名斌	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	副驾底支架数据		赵琦	4.5		
2	7.21	H6	8:30~12:00	靠背发泡、预埋钢丝		李雷强	3.5	9	
		H6	13:00~20:30	舒适性海绵3D网格、2D图纸		张江	5.5		
3	7.22	H6	8:30~12:00	靠背发泡数据		李雷强	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	靠背发泡数据			4.5		
4	7.23	H6	8:30~12:00	左侧罩壳样件数据		李雷强	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡新CAS(更新数据)		张江	4.5		
5	7.24	H6	8:30~12:00	头枕数据		李雷强	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	座垫数据			4.5		
6	7.25	H6	8:30~12:00	靠背发泡新数据		张长江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	靠背发泡新数据			4.5		
7	7.26	H6	8:30~12:00	靠背发泡新数据		张长江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	靠背发泡新数据			4.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：邹育 外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：57

审核：

批准：



外协设计公司周工作内容 (2020年7月第5周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	7.27	H6	8:30~12:00	发泡数据		张长江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	左侧罩壳方罩数据		李雪强	4.5		
2	7.28	H6	8:30~12:00	发泡数据		李世新	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡数据		李世新	4.5		
3	7.29	H6	8:30~12:00	左侧罩壳新CAS数据		李雪强	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	左侧罩壳新CAS数据			4.5		
4	7.30	H6	8:30~12:00	发泡数据		张长江	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	发泡数据			4.5		
5	7.31	H6	8:30~12:00	座框骨架数据		李世新	3.5	8	
		H6	13:00~17:30	左侧罩壳数据		李朝峰	4.5		
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：邹奇

外协公司：保定康美汽车设计有限公司

本周工时合计：40

审核：

批准：

