




工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2021. 4. 20	车型代号	H6	变更申请输入文件	ECR
客户名称	戴姆勒	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input checked="" type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0006269
总成名称	——	总成件号	——		
零/部件名称	H6滑轨本体	零/部件件号:	SHT0010283		
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCT阶段 <input type="checkbox"/> ED阶段 <input type="checkbox"/> ET阶段 <input checked="" type="checkbox"/> PT阶段 <input type="checkbox"/> SOP阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	变更申请前: 1、H6滑轨焊接螺栓上要求增加防松胶, 供应商预涂螺纹胶后需要进行加热烘干, 固化后才可以进行包装, 生产效率很低;			变更申请后: 1、滑轨螺栓上取消防松胶, 生产线提上装配螺母时涂胶 (现在H6生产工艺按此执行);	
	<ul style="list-style-type: none"> ▽ 10、单只滑轨锁止性能: 单只滑轨在2.5kg的撞锤冲击过程中, 不得发生解锁或锁止功能破坏的项 ▽ 11、单只滑轨的安全带固定点强度: 单只滑轨施加载荷15000N时, 安全带固定点的位移<60mm, ; ▽ 12、交变耐久性能: 滑轨总成在向前施加98N.M, 向后施加245N.M的载荷下, 经15000次往复实验, ②1 13、滑轨解锁力F: 单只滑轨解锁力40N-50N; 整椅全行程解锁力40N-60N。 ②2 14、螺栓上增加防松胶, 颜色绿松石, 螺纹胶长度: 12±2.5, 螺栓顶部2-3圈不涂放松胶。 			是否影响其它项目? (下列填写项目名称) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
验证\试验方式	<input type="checkbox"/> 样件验证 <input checked="" type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()			是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间	3个工作日
主送单位					
发放部门	<input type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input checked="" type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它_____				
库存品处理方案					
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间
已销售产品			不涉及		
公司成品			不涉及		
公司原材料			不涉及		
公司半成品			不涉及		
供应商产品			过渡消耗		
供应商半成品					
工程变更批准日期 (新状态执行时间)	2021年4月20日		产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2021年4月26日	
需要变更的资料 (影响PPAP资料)					
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间
<input type="checkbox"/> 工艺BOM			<input type="checkbox"/> 作业指导书		
<input type="checkbox"/> BOM			<input type="checkbox"/> 控制计划		
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	张龙斌	已完成	<input type="checkbox"/> DFMEA		
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	张龙斌	已完成	<input type="checkbox"/> PFMEA		
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单		
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA		
<input type="checkbox"/> 过程流程图			<input type="checkbox"/> Ppk		
<input type="checkbox"/> 检验指导书			<input type="checkbox"/> 其它1		
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议		
编制	贾洪全2021. 4. 20	审核	——	批准	张晓锋2021. 4. 20



工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2021.03.31	车型代号	H6	变更申请输入文件	---
客户名称	戴姆勒	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input checked="" type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0006269
总成名称	---	总成件号	---		
零/部件名称	H16滑轨本体	零/部件件号:	SHT0010283		
项目阶段	<input type="checkbox"/> CT 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> ET 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> PT 阶段 <input type="checkbox"/> SOP 阶段	变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input checked="" type="checkbox"/> 其它	是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1	<input type="checkbox"/> 级别2	<input checked="" type="checkbox"/> 级别3	<input type="checkbox"/> 级别4	
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能	重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化	对产品成本、库存、质量成本等影响的更改,对客户无直接影响	1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: 1、H16滑轨焊接螺栓上要求增加防松胶, 供应商预涂螺纹胶后需要进行加热烘干, 固化后才可以进行包装, 生产效率很低;		变更申请后: 1、滑轨螺栓上取消防松胶, 生产线提上装配螺母时涂胶 (现在H16生产工艺按此执行);		
	<ul style="list-style-type: none"> ▽ 10、单只滑轨锁止性能: 单只滑轨在2.5kg的撞锤冲击过程中, 不得发生解锁或锁止功能破坏的项 ▽ 11、单只滑轨的安全带固定点强度: 单只滑轨施加15000N时, 安全带固定点的位移<60mm; ▽ 12、交变耐久性能: 滑轨总成在向前施加98N.M, 向后施加1245N.M的载荷下, 经15000次往复实验 ④ 13、滑轨解锁力F: 单只滑轨解锁力40N-50N; 整椅全行程解锁力40N-60N. ④ 14、螺栓上增加防松胶, 颜色绿松石, 螺纹胶长度: 12±2.5, 螺栓顶部2-3圈不涂放松胶。 				
验证\试验方式	<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 踏路试 <input checked="" type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()			是否影响制造过程	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	15个工作日	
变更实现方案	产品单件成本增加测算	不增加成本	测算部门:	采购/前期采购部	测算人: 周云
	护面变化成本增加测算	—	测算部门:	造型部	测算人:
	焊胎、工装、包装运输等更改费用	—	测算部门:	工艺部	测算人: 张云
	模具更改费用	—	测算部门:	模具科	测算人:
	检具更改费用	—	测算部门:	前期质量部	测算人: 周云
	其他费用	无	测算部门:	产品开发部	测算人: 张云
	总成单台成本				
	直接更改费用				
编制:	张云 2021.3.31	审核: (审核 ECR内容汇总费用并确定审批人员)		批准:	张云
项目审核 (审核费用及周期):			副总经理/技术总监批准	张云	49

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:
1. 变更申请: 需要单上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。