






工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2021. 6. 4	车型代号	虎V/J7F/统帅/EVC3-奥杰	变更申请输入文件	ECR
客户名称	青岛一汽/长春一汽 济南重汽/福田汽车	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0006528
总成名称	驾驶员座垫右侧安装板总成/驾驶员座垫右侧安装板总成/副驾驶员座垫右侧安装板总成			总成件号	6801110X2001A/SLT0010407/SBS0010112
零/部件名称	驾驶员座垫右侧安装板/驾驶员座垫右侧安装板/副驾驶员座垫右侧安装板			零/部件件号:	6801111X2001A/SLT0010408/SBS0010111
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCT阶段 <input type="checkbox"/> ED阶段 <input type="checkbox"/> ET阶段 <input type="checkbox"/> PT阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input checked="" type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	变更申请前: 1. 驾驶员座垫右侧安装板 驾驶员座垫右侧安装板--2个限位 (一汽客户J7F/虎V项目使用)			变更申请方案: 1.保留驾驶员座垫右侧安装板 2.新增驾驶员座垫右侧安装板(SLT0010408) 3.新增副驾驶员座垫右侧安装板	
			副驾驶员座垫右侧安装板--无限位以及取消锁扣安装孔--(福田客户奥杰项目使用)		
			是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
验证\试验方式	<input type="checkbox"/> 样件验证 <input checked="" type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()				是否影响制造过程
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间
					7个工作日
主送单位					
发放部门	<input type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input checked="" type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它_____				
库存品处理方案					
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间
已销售产品			不涉及		
公司成品			不涉及		
公司原材料			不涉及		
公司半成品			不涉及		
供应商产品			不涉及		
供应商半成品			不涉及		
工程变更批准日期 (新状态执行时间)	2021年6月4日		产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2021年6月13日	
需要变更的资料 (影响PPAP资料)					
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间
<input checked="" type="checkbox"/> 工艺BOM	冯敬乾	已完成	<input type="checkbox"/> 作业指导书		
<input checked="" type="checkbox"/> 设计BOM	王阳光	已完成	<input type="checkbox"/> 控制计划		
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	王阳光	已完成	<input type="checkbox"/> DFMEA		
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	王阳光	已完成	<input type="checkbox"/> PFMEA		
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单		
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA		
<input type="checkbox"/> 过程流程图			<input type="checkbox"/> Ppk		
<input type="checkbox"/> 检验指导书			<input type="checkbox"/> 其它1		
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议		
编制	贾洪全2021. 6. 4	审核	——	批准	张晓锋2021. 6. 4

工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2021/6/2	车型代号	虎V/J7F/统帅/EVC3-奥杰	变更申请输入文件	客户提出, 内部评审	
客户名称	青岛一汽/长春一汽 济南重汽/福田汽车	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0006528	
总成名称	驾驶员座垫右侧安装板总成/驾驶员座垫右侧安装板总成/副驾驶员座垫右侧安装板总成			总成件号	6801110X2001A/SLT0010407/SBS0010112	
零/部件名称	驾驶员座垫右侧安装板/驾驶员座垫右侧安装板/副驾驶员座垫右侧安装板			零/部件件号:	6801111X2001A/SLT0010408/SBS0010111	
项目阶段	<input type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> PPV阶段 <input type="checkbox"/> PP阶段 <input type="checkbox"/> P阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input checked="" type="checkbox"/> 外协件	
更改类型	<input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:					
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A	
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3	
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		<input type="checkbox"/> 级别4 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: 1.驾驶员座垫右侧安装板(6801111X2001A)			变更申请方案: 1.保留驾驶员座垫右侧安装板(6801111X2001A)		
	<div style="text-align: center;">  <p>驾驶员座垫右侧安装板--2个限位 (一汽客户J7F/虎V项目使用)</p> </div>			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>驾驶员座垫右侧安装板--1个限位 (重汽客户统帅项目使用)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>副驾驶员座垫右侧安装板--无限位 以及取消锁扣安装孔--(福田客户奥杰项目使用)</p> </div> </div>		
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)				<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
虎V/J7F/统帅/EVC3-奥杰						
验证\试验方式			<input type="checkbox"/> 样件验证 <input checked="" type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()		是否影响制造过程	
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间		
					15个工作日	
变更实现方案	产品单件成本增加测算		无增加	测算部门:	产品开发部	测算人: —
	护面变化成本增加测算		不涉及	测算部门:	造型部	测算人: —
	模具、焊胎、工装、包装运输等更改费用		修改模具费以提报为准	测算部门:	工艺部	测算人: 孙永
	塑料件模具更改费用		不涉及	测算部门:	模具科	测算人: —
	检具更改费用		不涉及	测算部门:	前期质量部	测算人: —
	其他费用		不涉及	测算部门:	产品开发部	测算人: —
	总成单台成本		无增加			—
直接更改费用			测算部门:	采购部:	测算人:	
编制:	尚祖庆	审核: (审核 ECR内容汇总费用并确定审批人员)		批准:		
项目审核 (审核费用及周期):				副总经理/技术总监 批准		

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:
 1.变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
 2.ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN.

