





# 工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2022.07.05	车型代号	H6	变更申请输入文件	
客户名称	——	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0008043
总成名称	H6高度调节机构总成			总成件号	SHT0010251/SHT0011509
零/部件名称	H6升降调节拉线总成			零/部件件号:	SHT0011475
项目阶段	<input type="checkbox"/> CT 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input type="checkbox"/> IT 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> T 阶段 <input type="checkbox"/> SOP 阶段	变更零件类型		<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件	
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input checked="" type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它		是否需提交客户批准 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响
变更申请内容	变更申请前:			变更申请后:	
	 <p>SHT0011475 (H6升降调节拉线总成)</p>			 <p>SHT0011475 (H6升降调节拉线总成)</p>	
			是否影响其它项目? (下列填写项目名称) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input checked="" type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 高路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ( )			是否影响制造过程 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间	
				15个工作日	
变更实现方案	产品单件成本增加测算	变更前 3.06元, 变更后 3.91元, 成本增加 0.85元		采购/前期采购部	测算人: 吕孝腾: 2022.7.8
	护面变化成本增加测算			测算部门: 造型部	测算人:
	焊胎、工装、包装运输等更改费用			测算部门: 工艺部	测算人:
	模具更改费用			测算部门: 模具科	测算人:
	检具更改费用			测算部门: 前期质量部	测算人:
	其他费用			测算部门: 产品开发部	测算人:
	总成单台成本				
直接更改费用					
编制:	王志伟	22.07.08	审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员)	批准:	张峰 2022.7.8
项目审核 (审核费用及周期):				副总经理/技术总监 批准	张峰 2022.7.8
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。					
备注: 1. 变更申请: 需要单独上传变更前后对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后) 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。					