

设计变更任务表-20220617

ECR编号	ECR0007824		ECR0007686		ECR0007909		ECR0007925		ECR0007964	
ECN编号	ECN0003382		ECN0003383		ECN0003482		ECN0003483		ECN0003485	
项目	汕德卡	ZY2129	重汽TX	ZY2009	无忧换挡扶手	ZY2015	H6	ZY1707	H6	ZY1707
变更说明	1、汕德卡VDC阀总成上与阀体连接的蓝色气管长度680mm; 2、汕德卡VDC阀总成上与阀体连接的黑色气管长度135mm (此气管和H6用VDC阀上气管统一长度); 3、汕德卡气囊气管长度530mm。		车身安装支架总成 (SHT0011728) 改为支架方管加衬套的形式, 进行降本, 实验验证强度满足要求		上盖总成 SHT0012393 (AZ1662519021/1) 、上盖板 (含嵌件) SHT0012399 重新变更标识位置。具体位置可根据模具情况适当变动。		SHT0011380-扶手底座 版本C 在方形螺母位置增加筋厚度, 在扶手底座与扶手上盖安装位置筋加厚, 增加筋		SHT0011660-扶手上盖 版本B SHT0011366-左侧扶手上盖总成 版本B SHT0011377_右侧扶手上盖总成 版本B 取消扶手上盖的两个凸包, 总成视图同步更新 (影响发泡模具)	
产品切换日期	产品切换日期	6月25日	产品切换日期	6月30日	产品切换日期	6月25日	产品切换日期	7月10日	产品切换日期	6月30日
设变任务	责任人	完成时间	责任人	完成时间	责任人	完成时间	责任人	完成时间	责任人	完成时间
EBOM	郭功利	已完成	李红涛	已完成						
2D图纸	郭功利	已完成	李红涛	已完成	吕家鹏	已完成	高冰川	已完成	高冰川	已完成
3D数据	郭功利	已完成	李红涛	已完成	吕家鹏	已完成	高冰川	已完成	高冰川	已完成
MBOM	王婷	已完成	王婷	6月24日						
供应商技术协议										
价格协议/ 采购BOM			吴英各	6月30日						
过程流程图										
检验指导书	姚明阳	6月24日	宋迎超	6月22日	王熙龙	已完成	周云龙	6月24日	周云龙	6月24日
PSW文件										
作业指导书	姚明阳									
控制计划	姚明阳	6月24日	宋迎超	6月22日	王熙龙	已完成	周云龙	6月24日	周云龙	6月24日
DFMEA										
PFMEA										
产品特殊特性										
过程特殊特性										
MSA										
Ppk										
模具采购合同/ 维修协议					郜健康	6月19日	郜健康	6月21日	郜健康	6月23日
模具更改完成	/	/			郜健康	6月24日	郜健康	20天	郜健康	6月30日
库存品处理	库存品数量	处理方案	库存品数量	处理方案	库存品数量	处理方案	库存品数量	处理方案	库存品数量	处理方案
技术负责人		郭功力		李红涛		吕家鹏		高冰川		高冰川
河北工厂库存	SHT0013655 (66) SHT0013662 (378)	按照临时方案过渡切换	SHT0012321 (0) SHT0012324 (0) SHT0011728 (0) SHT0011729 (207) SHT0011730 (205)	在重汽TX1.0座椅上自然过渡消耗切换	0		SHT0011612 (158) SHT0011613 (0) SHT0013336 (264) SHT0013337 (432)	H6扶手技术建议报废-高冰川 (不实施) 重汽TX和汕德卡项目过渡-何旭东 能满足国内客户要求, 改制应用于国内-张总	SHT0011612 (158) SHT0011613 (0) SHT0013336 (264) SHT0013337 (432) SHT0011660 (40) SHT0011366 (0) SHT0011377 (0)	重汽TX和汕德卡项目过渡-何旭东
安路普工厂库存	SHT0013655 (300) SHT0013662 (300)	气管尺寸减短返修处理, 加长本批不体现	0			SHT0012393 (241) SHT0012399 (800)	按照临时方案粘贴标签纸, 过渡切换, 6月24日前成品发河北工厂	0	0	
供应商库存	0		BAS0010008 (10000)	技术提供改制方案-李红涛-6.17 通知供应商报价, 评估修改和报废费用-吴英各		SHT0012399 (330) 天津勃辉	安路普按照临时方案粘贴标签纸, 过渡切换			