

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
A0J1E-72	支腿焊接总成及遮蔽护板修改与图纸制	9.5	2022/8/1	徐富升	任务	DONE	A0J1E	奥杰电动车项目	支腿焊接总成及遮蔽护板修改与图纸制	zhang lei	9.5	项目开发
A0J1E-72	支腿焊接总成及遮蔽护板修改与图纸制	3.5	2022/8/2	徐富升	任务	DONE	A0J1E	奥杰电动车项目	支腿焊接总成及遮蔽护板修改与图纸制	zhang lei	3.5	项目开发
ZY2202-184	主副驾CAS法规、舒适性、运动校核	6.5	2022/8/2	徐富升	任务	DONE	ZY2202	2022-ZY2202-福田VM2座椅项目	主副驾CAS法规、舒适性、运动校核	zhang lei	6.5	项目开发
ZY2202-184	主副驾CAS法规、舒适性、运动校核	8	2022/8/3	徐富升	任务	DONE	ZY2202	2022-ZY2202-福田VM2座椅项目	主副驾CAS法规、舒适性、运动校核	zhang lei	8	项目开发
ZY2202-185	坐垫B面数据制作	3.5	2022/8/8	徐富升	任务	DONE	ZY2202	2022-ZY2202-福田VM2座椅项目	坐垫B面数据制作	zhang lei	3.5	项目开发
A0J1E-72	支腿焊接总成及遮蔽护板修改与图纸制	4.5	2022/8/8	徐富升	任务	DONE	A0J1E	奥杰电动车项目	支腿焊接总成及遮蔽护板修改与图纸制	zhang lei	4.5	项目开发
ZY2235-346	靠背发泡增加侧翼支撑板和无纺布	3.5	2022/8/9	徐富升	任务	DONE	ZY2235	2022-ZY2235-一汽解放J6L升级自卸座椅项目	靠背发泡增加侧翼支撑板和无纺布	lishixin	3.5	项目开发
ZY2235-347	底座模块化总成图纸制作	5.5	2022/8/9	徐富升	任务	DONE	ZY2235	2022-ZY2235-一汽解放J6L升级自卸座椅项目	底座模块化总成图纸制作	lishixin	5.5	项目开发
ZY2106-105	靠背、坐垫CAS还原	3.5	2022/8/10	徐富升	任务	处理中	ZY2106	2021-ZY2106-座椅项目-M3000-S	靠背、坐垫CAS还原	lishixin	3.5	项目开发
ZY2221-173	卧铺样件数据制作	4.5	2022/8/10	徐富升	任务	DONE	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺样件数据制作	zhangyuezheng	4.5	项目开发
ZY2233-202	下框后连接板总成2D	3.5	2022/8/11	徐富升	任务	TO DO	ZY2233	2022-ZY2233-1.0平台气悬浮升降座椅项目	下框后连接板总成2D	lishixin	3.5	项目开发
ZY2221-173	卧铺样件数据制作	7.5	2022/8/11	徐富升	任务	DONE	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺样件数据制作	zhangyuezheng	7.5	项目开发
ZY2001-171	座椅新状态及图纸制作	3.5	2022/8/12	徐富升	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	座椅新状态及图纸制作	lining	3.5	项目开发
ZY2221-173	卧铺样件数据制作	4.5	2022/8/12	徐富升	任务	DONE	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺样件数据制作	zhangyuezheng	4.5	项目开发
ZY2221-173	卧铺样件数据制作	7.5	2022/8/13	徐富升	任务	DONE	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺样件数据制作	zhangyuezheng	7.5	项目开发
ZY2202-186	左右罩壳CAS调整	5.5	2022/8/14	徐富升	任务	DONE	ZY2202	2022-ZY2202-福田VM2座椅项目	左右罩壳CAS调整	zhang lei	5.5	项目开发
ZY2221-173	卧铺样件数据制作	10	2022/8/15	徐富升	任务	DONE	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺样件数据制作	zhangyuezheng	10	项目开发
ZYGCB-954	底支架数据制作 (H5000S)	3.5	2022/8/16	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	底支架数据制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2221-173	卧铺样件数据制作	5.5	2022/8/16	徐富升	任务	DONE	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺样件数据制作	zhangyuezheng	5.5	项目开发
ZYGCB-954	底支架数据制作 (H5000S)	8	2022/8/17	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	底支架数据制作	lishixin	8	项目开发
ZYGCB-954	底支架数据制作 (H5000S)	3.5	2022/8/18	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	底支架数据制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2221-174	工装架数据制作	4.5	2022/8/18	徐富升	任务	DONE	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	工装架数据制作	zhangyuezheng	4.5	项目开发
ZY2237-178	下框焊接总成2D图纸制作	8	2022/8/19	徐富升	任务	DONE	ZY2237	2022-ZY2237-重汽TX价值版座椅项目	下框焊接总成2D图纸制作	lishixin	8	项目开发
ZY2207-181	运动及吉利check list内容校核	10	2022/8/21	徐富升	任务	DONE	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	运动及吉利check list内容校核	liyanlong	10	项目开发
ZY2207-181	运动及吉利check list内容校核	8	2022/8/22	徐富升	任务	DONE	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	运动及吉利check list内容校核	liyanlong	8	项目开发
ZY2246-170	发泡骨架数据制作	9.5	2022/8/23	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	发泡骨架数据制作	zhang lei	9.5	项目开发
ZYGCB-954	底支架数据制作 (H5000S)	5	2022/8/24	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	底支架数据制作	lishixin	5	项目开发
ZY2207-182	点云曲面提取	3.5	2022/8/24	徐富升	任务	DONE	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	点云曲面提取	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2237-179	下框焊接总成数据修改	3.5	2022/8/25	徐富升	任务	DONE	ZY2237	2022-ZY2237-重汽TX价值版座椅项目	下框焊接总成数据修改	lishixin	3.5	项目开发
ZY2246-172	新开件单件&总成图纸制作	6.5	2022/8/25	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	新开件单件&总成图纸制作	zhang lei	6.5	项目开发
ZY2246-172	新开件单件&总成图纸制作	8	2022/8/26	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	新开件单件&总成图纸制作	zhang lei	8	项目开发
ZY2246-172	新开件单件&总成图纸制作	6.5	2022/8/27	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	新开件单件&总成图纸制作	zhang lei	6.5	项目开发
ZY2246-172	新开件单件&总成图纸制作	7.5	2022/8/28	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	新开件单件&总成图纸制作	zhang lei	7.5	项目开发
ZY2246-172	新开件单件&总成图纸制作	11	2022/8/29	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	新开件单件&总成图纸制作	zhang lei	11	项目开发
ZY2246-173	外发数据搭建	3.5	2022/8/30	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	新开件单件&总成图纸制作	zhang lei	3.5	项目开发
ZY2246-172	新开件单件&总成图纸制作	5	2022/8/30	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	新开件单件&总成图纸制作	zhang lei	5	项目开发
ZY2246-174	拆解示意图纸制作	3.5	2022/8/31	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	拆解示意图纸制作	zhang lei	3.5	项目开发
ZY2246-175	坐垫钢丝/发泡问题点修改及图纸更新	9	2022/8/31	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	坐垫钢丝/发泡问题点修改及图纸更新	zhang lei	9	项目开发

徐富升
20220905

外协设计公司周工作内容（2022年8月第1周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	08.01		8:30-12:00	支腿焊接总成及遮蔽护板修改与图纸制作		张	3.5	9.5	奥杰
			13:00-17:30 20:00-21:30	支腿焊接总成及遮蔽护板修改与图纸制作			6		奥杰
2	08.02		8:30-12:00	支腿焊接总成及遮蔽护板修改与图纸制作		石	3.5	10	奥杰
			13:00-17:30 19:30-21:30	主副驾CAS法规、舒适性、运动校核			6.5		VM2
3	08.03		8:30-12:30	主副驾CAS法规、舒适性、运动校核		石	3.5	8	VM2
			13:00-17:30	主副驾CAS法规、舒适性、运动校核			4.5		VM2
4	08.04								
5	08.05								
6	08.06								
7	08.07								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：徐海付 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：27.5

审核：

批准：周震
2022.9.6

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	08.08		8:30-12:00	坐垫B面数据制作		张磊	3.5	8	XMZ
			13:00-17:30	支腿焊接总成及遮蔽护板修改与图纸制作			4.5		奥杰
2	08.09		8:30-12:00	靠背发泡增加侧翼支撑板和无纺布		李	3.5	9	J6L
			13:00-17:30 19:00-20:00	底座模块化总成图纸制作			5.5		J6L
3	08.10		8:30-12:00	靠背、坐垫CAS还原		李	3.5	8	M3005
			13:00-17:30	卧铺样件数据制作			张月政		4.5
4	08.11		8:30-12:00	下框后连接板总成2D		李	3.5	11	10平台
			13:00-17:30 19:00-22:00	卧铺样件数据制作			张月政		7.5
5	08.12		8:30-12:00	座椅新状态及图纸制作		李	3.5	8	H4
			13:00-17:30	卧铺样件数据制作			张月政		4.5
6	08.13		9:00-12:00	卧铺样件数据制作		张月政	3	7.5	戴姆勒
			13:00-17:30	卧铺样件数据制作			张月政		4.5
7	08.14		8:30-12:00	左右罩壳CAS调整		张磊	3.5	5.5	VMZ
			13:00-15:00	左右罩壳CAS调整					2

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 蔡雪升 外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 57

审核:

批准:

周震
2022.9.6

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	08.15		8:30-12:00	卧铺样件数据制作		张同政	3.5	10	戴姆勒
			13:00-17:30 19:00-21:00	卧铺样件数据制作			6.5		戴姆勒
2	08.16		8:30-12:00	底支架数据制作		李迎新	3.5	9	H50005
			13:00-17:30 19:00-20:00	卧铺样件数据制作			5.5		张同政
3	08.17		8:30-12:00	底支架数据制作		李世新	3.5	8	H50005
			13:00-17:30	底支架数据制作			4.5		H50005
4	08.18		8:30-12:00	底支架数据制作		李迎新	3.5	8	H50005
			13:00-17:30	工装台架数据制作			4.5		张同政
5	08.19		8:30-12:00	下框焊接总成2D图纸制作		李迎新	3.5	8	TX价值
			13:00-17:30	下框焊接总成2D图纸制作			4.5		TX价值
6	08.20								
7	08.21		9:00-12:00	运动及吉利check list内容校核		李世新	3	10	G3
			13:00-17:30 18:30-21:00	运动及吉利check list内容校核			7		G3

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：徐国付 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：53 审核：

批准：

周赛
2022.8.16

外协设计公司周工作内容（2022年8月第4周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	08.22		8:30-12:00	运动及吉利check list内容校核		李范龙	3.5	8	G3
			13:00-17:30	运动及吉利check list内容校核			4.5		G3
2	08.23		8:30-12:00	发泡骨架数据制作		张磊	3.5	9.5	铁马
			13:00-17:30 19:00-20:30	发泡骨架数据制作			6		铁马
3	08.24		8:30-12:00	点云曲面提取		李范龙	3.5	8.5	G3
			13:00-17:30 19:00-19:30	底支架数据制作			5		H5000S
4	08.25		8:30-12:00	下框焊接总成数据修改		李范龙	3.5	10	FX价值
			13:00-17:30 20:00-22:00	新开件单件&总成图纸制作			6.5		铁马
5	08.26		8:30-12:00	新开件单件&总成图纸制作		张	3.5	8	铁马
			13:00-17:30	新开件单件&总成图纸制作			4.5		铁马
6	08.27		8:30-12:00	新开件单件&总成图纸制作		张磊	3.5	6.5	铁马
			18:30-21:30	新开件单件&总成图纸制作			3		铁马
7	08.28		9:00-12:00	新开件单件&总成图纸制作		张磊	3	7.5	铁马
			13:00-17:30	新开件单件&总成图纸制作			4.5		铁马

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：符海升 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：58

审核：

批准：

周霖
2022.9.6

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 5 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	08.29		8:30-12:00	新开件单件&总成图纸制作		张	3.5	11	铁马
			13:00-17:30 19:00-22:00	新开件单件&总成图纸制作			7.5		铁马
2	08.30		8:30-12:00	外发数据搭建		石磊	3.5	8.5	铁马
			13:00-18:00	新开件单件&总成图纸制作			5		铁马
	08.31		8:30-12:00	拆解示意图纸制作		石磊	3.5	12.5	铁马
			13:00-17:30 19:00-23:30	坐垫钢丝/发泡问题点修改图纸更新			9		铁马
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：徐哥升 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：32 审核：

批准：周震
2022.9.6

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时	项目类别
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3.5	2022年8月1日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	靠背泡沫修改	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	8.5	2022年8月1日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	副驾侧泡沫制作	liyanlong	8.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3.5	2022年8月2日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	坐垫钢丝、靠背钢丝制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	6.5	2022年8月2日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	靠背缝线槽修改, 靠背B面修改	liyanlong	6.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	8	2022年8月3日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	主副驾靠背泡沫修改	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	8	2022年8月8日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	副驾侧靠背泡沫修改	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3.5	2022年8月9日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	标配罩壳修改	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2001-176	调节手柄校核、数据整理	4.5	2022年8月9日	宋国明	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	调节手柄校核	lining	4.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3.5	2022年8月10日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	主驾标配罩壳、后塑料板修改	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	4.5	2022年8月10日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	主副驾靠背泡沫修改	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	8	2022年8月11日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	主驾高配泡沫修改、支撑护板修改	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3.5	2022年8月12日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	靠背B面修改、支撑背板制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	4.5	2022年8月12日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	座椅底支架修改	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3.5	2022年8月15日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	固定板金修改	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	8	2022年8月15日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	前塑料罩壳替换面, 后塑料板修改	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	9.5	2022年8月16日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	主驾标配靠背泡沫替换面、副驾标配泡沫替换面	liyanlong	9.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	8	2022年8月17日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	主驾高配靠背替换面	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3.5	2022年8月18日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	主副驾塑料罩壳数据调整	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	4.5	2022年8月18日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	副驾骨架数据调整, 底支架修改	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	8	2022年8月19日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	副驾底支架修改, 座椅数据整理	liyanlong	8	项目开发
ZY2104-73	图纸制作	9.5	2022年8月22日	宋国明	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	左、右调角器总成图纸	wangwansf	9.5	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修改	3.5	2022年8月23日	宋国明	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	背管管架修改	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	4.5	2022年8月23日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	主副驾座椅底支架数据更新	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修改	8	2022年8月24日	宋国明	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	检具清单数据汇总	liyanlong	8	项目开发
ZY2001-176	调节手柄校核、数据整理	3.5	2022年8月25日	宋国明	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	座椅数据整理	lining	3.5	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修改	4.5	2022年8月25日	宋国明	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	滑轨解锁手把修改、校核	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	8	2022年8月26日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	底支架数据修改	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3.5	2022年8月27日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	驾驶员座垫右侧安装板、安装钣金条、固定支架图	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	7	2022年8月28日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	调角器对接总成、调角器下连接板总成图	zhanglei	7	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3.5	2022年8月29日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	图线修改, 整理汇总	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	8.5	2022年8月29日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	管架修改、手工件、图纸制作	liyanlong	8.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3.5	2022年8月30日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	安全带固定板金手工件、图纸制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修改	4.5	2022年8月30日	宋国明	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	靠背管架修改	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修改	3.5	2022年8月31日	宋国明	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	靠背管架修改	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2001-176	调节手柄校核、数据整理	4.5	2022年8月31日	宋国明	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	坐热总成图	lining	4.5	项目开发

2022.9.1 宋国明

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 1 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.1		8:30-12:00	靠背泡沫修改		李燕九	3.5	12	G3
			13:00-17:30 19:00-23:00	副驾驶泡沫制作			8.5		G3
2	8.2		8:30-12:00	坐垫钢丝、靠背钢丝制作		李燕九	3.5	10	G3
			13:00-17:30 19:00-21:00	靠背缝线槽修改, 靠背B面修改			6.5		G3
3	8.3		8:30-12:00	主驾高配、标配靠背泡沫修改		李燕九	3.5	8	G3
			13:00-17:30	副驾标配靠背B面修改			4.5		G3
4	8.4								
5	8.5								
6	8.6								
7	8.7								

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 宋国明 外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 30 审核:

批准: 周襄
2022.9.6

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.8		8:30-12:00	副驾驶靠背泡沫修改		李 燕 地	3.5	8	G3
			13:00-17:30	副驾驶靠背泡沫修改			4.5		G3
2	8.9		8:30-12:00	标配罩壳修改		李 宇	3.5	8	G3
			13:00-17:30	调节手柄校核			4.5		H4
3	8.10		8:30-12:00	主驾标配罩壳、后塑料板修改		李	3.5	8	G3
			13:00-17:30	主副驾靠背泡沫修改			4.5		G3
4	8.11		8:30-12:00	主驾高配泡沫修改		李 燕 花	3.5	8	G3
			13:00-17:30	主驾高配泡沫修改、支撑护板修改			4.5		G3
5	8.12		8:30-12:00	靠背B面修改、支撑背板制作			3.5	8	G3
			13:00-17:30	座椅底支架修改			4.5		G3
6	8.13		8:30-12:00						
			13:00-17:30						
7	8.14		8:30-12:00						
			13:00-17:30						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：40 审核：

批准：周震
2022.8.6

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.15		8:30-12:00	固定钣金修改		林子	3.5	11.5	G3
			13:00-17:30 19:00-22:30	前塑料罩壳替换面, 后塑料板修改			8		G3
2	8.16		8:30-12:00	主驾标配靠背泡沫替换面		林子	3.5	9.5	G3
			13:00-17:30 19:00-20:30	主驾标配靠背泡沫替换面、副驾标配泡沫替换面			6		G3
3	8.17		8:30-12:00	主驾高配靠背替换面		林子	3.5	8	G3
			13:00-17:30	主驾高配靠背替换面			4.5		G3
4	8.18		8:30-12:00	主副驾塑料罩壳数据调整		林子	3.5	8	G3
			13:00-17:30	副驾骨架数据调整, 底支架修改			4.5		G3
5	8.19		8:30-12:00	主驾驶座椅数据整理		林子	3.5	8	G3
			13:00-17:30	副驾底支架修改, 座椅数据整理			4.5		G3
6	8.20		8:30-12:00						
			13:00-17:30						
7	8.21		8:30-12:00						
			13:00-17:30						

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 宋国明 外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 45 审核:

批准: 周震
2022.9.6

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.22		8:30-12:00	图纸制作		王万胜	3.5	9.5	K1
			13:00-17:30 19:00-20:30	图纸制作			6		K1
2	8.23		8:30-12:00	靠背骨架背管修改		李	3.5	8	G3
			13:00-17:30	主副驾座椅底支架数据更新、图纸修改			4.5		G3
3	8.24		8:30-12:00	欧马可检具清单数据汇总		李		8	G3
			13:00-17:30	欧马可检具清单数据汇总					G3
4	8.25		8:30-12:00	主驾驶座椅数据整理		李	3.5	8	H4
			13:00-17:30	滑轨解锁手把修改、校核			4.5		G3
5	8.26		8:30-12:00	底支架数据修改		李	3.5	8	G3
			13:00-17:30	底支架数据修改			6.5		G3
6	8.27		8:30-12:00	图纸制作		张磊	3.5	3.5	G3
7	8.28		9:30-12:00	图纸制作		张磊	2.5	7	G3
			13:00-17:30	图纸制作			4.5		G3

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：52 审核：

批准：周赛
2022.9.6

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 5 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.29		8:30-12:00	图纸制作		张磊	3.5	12	气42
			13:00-17:30 19:00-23:00	管架修改, 手工件、图纸制作		李燕妮	8.5		G3
2	8.30		8:30-12:00	安全带固定板金手工件数据、图纸更新		李燕妮	3.5	8	G3
			13:00-17:30	管架修改			4.5		FE234
3	8.31		8:30-12:00	管架修改		李燕妮	3.5	8	FE234
			13:00-17:30	图纸制作			4.5		李宁 H6
4									
5									
6									
7									

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 宋国明 外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 28

审核:

批准: 周赛
2022.9.6

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2009-284	钢丝更改	3.5	2022-8-1 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2009	2021-ZY2C	钢丝更改	lihongtao	3.5	项目开发
ZY2009-285	数据方案制作并绘制	4.5	2022-8-1 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2009	2021-ZY2C	数据方案制作并绘制	lihongtao	4.5	项目开发
ZY2001-173	塑料件固定钣金件核对	3.5	2022-8-2 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2001	2021-ZY2C	塑料件固定钣金件核对	lining	3.5	项目开发
ZY2208-194	H20总成图纸修改	4.5	2022-8-2 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2208	2022-ZY22	H20总成图纸修改	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2207-178	发泡制作	3.5	2022-8-3 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY22	发泡制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-178	发泡制作	4.5	2022-8-3 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY22	发泡制作	liyanlong	4.5	项目开发
AJXM-72	奥杰2D图纸修改	3.5	2022-8-8 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	AJXM	2021-奥杰	奥杰2D图纸修改	wangwanshe	3.5	项目开发
ZY2238-205	扶手支架数据更改、北奔H20图纸修改	7	2022-8-8 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY22	扶手支架数据更改、北奔H20图纸修改	zhangjia3	7	项目开发
ZY2221-175	福田戴姆勒数据资料整理	3.5	2022-8-9 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY22	福田戴姆勒数据资料整理	lining	3.5	项目开发
ZY2238-206	王牌CAE数据修改	7.5	2022-8-9 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY22	王牌CAE数据修改	zhangjia3	7.5	项目开发
ZY2007-196	发泡修改	3.5	2022-8-10 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2007	2021-ZY2C	发泡修改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2007-196	发泡修改	7.5	2022-8-10 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2007	2021-ZY2C	发泡修改	zhanglei	7.5	项目开发
ZY2104-72	2D数据制作	3.5	2022-8-11 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY21	2D数据制作	wangwanshe	3.5	项目开发
ZY2007-197	数据制作	5.5	2022-8-11 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2007	2021-ZY2C	数据制作	zhanglei	5.5	项目开发
ZY2001-174	H4数据修改, 组装	3.5	2022-8-12 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2001	2021-ZY2C	H4数据修改, 组装	lining	3.5	项目开发
ZY2238-207	王牌CAE数据修改	4.5	2022-8-12 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY22	王牌CAE数据修改	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2208-195	北奔H20管路图纸绘制	3.5	2022-8-13 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2208	2022-ZY22	北奔H20管路图纸绘制	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2208-195	北奔H20管路图纸绘制	4.5	2022-8-13 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2208	2022-ZY22	北奔H20管路图纸绘制	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2208-196	北奔风扇线束、拉线绘制	3.5	2022-8-14 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2208	2022-ZY22	北奔风扇线束、拉线绘制	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2208-197	座椅结构树搭建	4.5	2022-8-14 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2208	2022-ZY22	座椅结构树搭建	zhangjia3	4.5	项目开发
ZYGCB-955	靠背数据制作	3.5	2022-8-15 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	靠背数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2238-206	王牌CAE数据修改	7.5	2022-8-15 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY22	王牌数据更改CAE	zhangjia3	7.5	项目开发
ZYGCB-956	安全带固定板数据制作	3.5	2022-8-16 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	安全带固定板数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2238-206	王牌CAE数据修改	7	2022-8-16 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY22	王牌数据更改CAE	zhangjia3	7	项目开发
ZYGCB-957	靠背数据更改	8	2022-8-17 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	靠背数据更改	zhanglei	8	项目开发
ZY2238-208	分总成2D图纸制作	3.5	2022-8-17 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY22	分总成2D图纸制作	zhangjia3	3.5	项目开发
AJXM-73	数据制作	3.5	2022-8-18 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	AJXM	2021-奥杰	数据制作	wangwanshe	3.5	项目开发
ZY2159-310	数据制作	8.5	2022-8-18 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2159	2021-ZY21	数据制作	lining	8.5	项目开发
ZYGCB-958	座框数据制作	4.5	2022-8-19 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	座框数据制作	zhanglei	4.5	项目开发
AJXM-74	钣金件修改	3.5	2022-8-19 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	AJXM	2021-奥杰	钣金件修改	wangwanshe	3.5	项目开发
ZYGCB-958	座框数据制作	3.5	2022-8-22 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	座框数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZYGCB-958	座框数据制作	8	2022-8-22 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	座框数据制作	zhanglei	8	项目开发
ZYGCB-959	泡沫数据制作	3.5	2022-8-23 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	泡沫数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZYGCB-958	座框数据制作	8	2022-8-23 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	座框数据制作	zhanglei	8	项目开发
ZYGCB-959	泡沫数据制作	3.5	2022-8-24 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	泡沫数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZYGCB-959	泡沫数据制作	8	2022-8-24 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	泡沫数据制作	zhanglei	8	项目开发
ZY2001-175	H4数据资料整理	3.5	2022-8-25 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2001	2021-ZY2C	H4数据资料整理	lining	3.5	项目开发
ZY2238-209	王牌图纸制作更改	7	2022-8-25 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY22	王牌图纸制作更改	zhangjia3	7	项目开发
ZYGCB-960	武警车结构树搭建数据	3.5	2022-8-26 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	武警车结构树搭建数据	zhanglei	3.5	项目开发
ZYGCB-961	武警车数据整理	4	2022-8-26 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅	武警车数据整理	zhanglei	4	项目开发
ZY2238-210	王牌数据更改2D图纸更改	3.5	2022-8-29 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY22	王牌数据更改2D图纸更改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2207-179	钣金件修改	7.5	2022-8-29 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY22	钣金件修改	liyanlong	7.5	项目开发
ZY2238-211	王牌3D/2D数据更改	3.5	2022-8-30 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY22	王牌3D/2D数据更改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2208-197	座椅结构树搭建	7.5	2022-8-30 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2208	2022-ZY22	北奔H20爆炸图制作	zhangjia3	7.5	项目开发
ZY2103-207	2D图纸制作	3.5	2022-8-31 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2103	2021-ZY21	2D图纸制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2001-177	座盆钢丝, 泡沫数据制作	8.5	2022-8-31 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2001	2021-ZY2C	座盆钢丝, 泡沫数据制作	lining	8.5	项目开发

2022.9.1

外协设计公司周工作内容（2022年8月第1周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.1		8:30-12:00	钢丝更改		李红涛	3.5	8	重改下 重改
			13:00-17:30	数据方案制作并绘制			4.5		
2	8.2		8:30-12:00	塑料件固定钣金件核对		李宇 张甲	3.5	8	H4 H20
			13:00-17:30	H20总成图纸修改			4.5		
3	8.3		8:30-12:00	发泡制作		李燕花	3.5	8	H3 H3
			13:00-17:30	发泡制作			4.5		
4	8.4		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						
5	8.5		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						
6	8.6		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						
7	8.7		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李宇 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：24

审核：

批准：

周睿
2022.9.6

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.8		8:30-12:00	奥杰2D图纸修改		王可胜	3.5	10.5	王可胜
			13:00-17:30 19:00-21:30	扶手支架数据更改、北奔H20图纸修改		张甲	7		张甲
2	8.9		8:30-12:00	福田戴姆勒数据资料整理		李宁	3.5	7.5	李宁
			13:00-17:30 19:00-22:00	王牌CAE数据修改		张甲	7.5		张甲
3	8.10		8:30-12:00	发泡修改		张嘉	3.5	11	张嘉
			13:00-17:30 19:00-22:00	发泡修改			7.5		
4	8.11		8:30-12:00	2D数据制作		王可胜	3.5	9	王可胜
			13:00-18:30	数据制作		张嘉	5.5		张嘉
5	8.12		8:30-12:00	H4数据修改, 组装		李宁	3.5	8	李宁
			13:00-17:30	王牌CAE数据修改		张甲	4.5		张甲
6	8.13		8:30-12:00	北奔H20管路图纸绘制		张甲	3.5	8	张甲
			13:00-17:30	北奔H20管路图纸绘制			4.5		
7	8.14		8:30-12:00	北奔风扇线束、拉线绘制		张甲	3.5	8	张甲
			13:00-17:30	整椅结构树搭建			4.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李宁 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：65.5

审核：

批准：

周鑫
2022.8.6

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.15		8:30-12:00	靠背数据制作		张磊	3.5	11	张磊
			13:00-17:30 20:00-23:00	王牌数据更改CAE		张甲	7.5		张甲
2	8.16		8:30-12:00	安全带固定板数据制作		张磊	3.5	10.5	张磊
			13:00-17:30 19:00-21:30	王牌数据更改CAE		张甲	7		张甲
3	8.17		8:30-12:00	分总成2D图纸制作		张甲	3.5	11.5	张甲
			13:00-17:30 19:00-22:30	靠背数据更改		张磊	8		张磊
4	8.18		8:30-12:00	数据制作		王明胜	3.5	12	王明胜
			13:00-17:30 18:30-22:30	数据制作		李亨	8.5		李亨
5	8.19		8:30-12:00	钣金件修改		王明胜	3.5	8	王明胜
			13:00-17:30	座框数据制作		张磊	4.5		张磊
6	8.20		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						
7	8.21		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						

张磊
张甲
张磊
张甲
张甲
张磊
王明胜
李亨
王明胜
张磊

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李亨

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计： 53

审核：

批准：

周霖
2022.9.6

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.22		8:30-12:00	座框数据制作		张磊	3.5	11.5	张磊 张子
			13:00-17:30 19:00-22:30	座框数据制作			8		
2	8.23		8:30-12:00	泡沫数据制作		张磊	3.5	11.5	张磊 张子
			13:00-18:00 19:00-22:00	座框数据制作			8		
3	8.24		8:30-12:00	泡沫数据制作		张磊	3.5	11.5	张磊 张子
			13:00-17:30 19:00-22:30	泡沫数据制作			8		
4	8.25		8:30-12:00	H4数据资料整理		李宁	3.5	10.5	李宁 H4
			13:00-17:30 19:00-21:30	王牌图纸制作更改			7		
5	8.26		8:30-12:00	武警车结构树搭建数据		张磊	3.5	7.5	张磊 张子
			13:00-17:00	武警车数据整理			4		
6	8.27		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						
7	8.28		8:30-12:00					0	

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李宁 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计： 52.5

审核：

批准：

周震
2022.9.6

外协设计公司周工作内容 (2022 年 8 月第 5 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.29		8:30-12:00	王牌数据更改2D图纸更改		张甲	3.5	11	张甲 李燕北
			13:00-18:00 19:00-21:30	钣金件修改		李燕北	7.5		
2	8.30		8:30-12:00	王牌3D/2D数据更改		张甲	3.5	11	张甲
			13:00-18:00 19:00-21:30	北奔H20爆炸图制作			7.5		
3	8.31		8:30-12:00	2D图纸制作		张磊	3.5	12	张磊 李行
			13:00-17:30 19:00-23:00	座盆钢丝, 泡沫数据制作		李行	8.5		
4									
5									
6								0	
7								0	

张甲
李燕北
张甲
张甲
张磊
李行
张甲
张甲
张磊
李行

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 李行

外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 34

审核:

批准:

周震
2022.8.6