

保定显道工业设计服务有限公司2022年9月工时表

日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	个人工时合计	个人单项工时汇总	
序号	项目代码	姓名																																	
1		徐富升	8				10.5	8	10.5	9	5.5				10.5	8	10	10	10	8.5	10.5	9	11	12	8	4.5		9.5	8	11	8			200	200
2		杨道	8	8	6.5		10.5	8	10.5	8	5.5				8	10.5	9	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	5.5		178	178
3		宋国明	8	10	4.5	4	8	8	8	8	5.5				8	8	2.5				8	8	8	8	8			8	8	8	12	5.5		164	164
4		李宁	11	10.5	8	8	10.5	12	11	11	5.5				11	10	11	9.5	8	3.5	10.5	11	11.5	11	8	8		8	10	10.5	8	5.5		242.5	242.5
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
合计			公司总工时:																															784.5	784.5

说明:

1. 外协设计公司工时以小时为单位核算;每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认,且工时不允许有修改或涂抹痕迹;
2. 每月工时以会签过的每周实际工时之和为准,并按此结算费用。

设计公司确认:  
日期:

徐富升 2022.10.08  
杨道 2022.10.12  
宋国明 2022.10.20  
李宁 2022.10.20

光华荣昌座椅开发部确认:  
日期:

周赛 2022.10.20  
李楠 10.20  
何旭东 10.20  
王东 10.20  
赵松 10.20

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2246-176	新开件单件&总成图纸制作	8	2022/9/1	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	新开件单件&总成图纸制作	zhanglei	8	项目开发
ZYGCB-963	J6F-产品标识图纸制作	3.5	2022/9/5	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	产品标识2D图纸制作	wuxiaowei	3.5	项目开发
ZYGCB-964	沃尔沃靠背骨架数据制作	7	2022/9/5	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	靠背骨架数据制作	zhangyuezheng	7	项目开发
ZYGCB-964	沃尔沃靠背骨架数据制作	8	2022/9/6	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	靠背骨架数据制作	zhangyuezheng	8	项目开发
ZY2246-177	无纺布2D图纸制作	3.5	2022/9/7	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	无纺布2D图纸制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2005-329	靠背泡沫数据制作	7	2022/9/7	徐富升	任务	处理中	ZY2005	2021-ZY2005-平台化-轻卡减震座椅	靠背泡沫数据制作	zhanglei	7	项目开发
ZYGCB-965	(豪悍)中间座底支架数据制作	5.5	2022/9/8	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	中间座底支架数据制作	lishixin	5.5	项目开发
ZY2207-183	线束插件固定塑料件数据修改	3.5	2022/9/8	徐富升	任务	DONE	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	线束插件固定塑料件数据修改	liyanlong	3.5	项目开发
ZY22XX-173	主驾底支架数据修改	5.5	2022/9/9	徐富升	任务	DONE	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	主驾底支架数据修改	zhanglei	5.5	项目开发
ZYGCB-965	(豪悍)中间座底支架数据制作	3.5	2022/9/13	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	中间座底支架数据制作	lishixin	3.5	项目开发
ZYGCB-966	(豪悍)副司机底支架数据制作	7	2022/9/13	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	副司机底支架数据制作	lishixin	7	项目开发
ZYGCB-966	(豪悍)副司机底支架数据制作	8	2022/9/14	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	副司机底支架数据制作	lishixin	8	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	10	2022/9/15	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	天成转盘逆向数据制作	zhanglei	10	项目开发
ZYGCB-968	(H6000S)底支架数据制作	3.5	2022/9/16	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	底支架数据制作	lishixin	3.5	项目开发
ZYGCB-966	(豪悍)副司机底支架数据制作	6.5	2022/9/16	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	副司机底支架数据制作	lishixin	6.5	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	10	2022/9/17	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	天成转盘逆向数据制作	zhanglei	10	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	8.5	2022/9/18	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	天成转盘逆向数据制作	zhanglei	8.5	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	7	2022/9/19	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	转盘逆向数据制作	zhanglei	7	项目开发
ZY2246-178	图纸更新	3.5	2022/9/19	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	图纸更新	zhanglei	3.5	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	5.5	2022/9/20	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	转盘逆向数据制作	zhanglei	5.5	项目开发
ZY2246-178	图纸更新	3.5	2022/9/20	徐富升	任务	DONE	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	图纸更新	zhanglei	3.5	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	11	2022/9/21	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	转盘逆向数据制作	zhanglei	11	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	12	2022/9/22	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	转盘逆向数据制作	zhanglei	12	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	3.5	2022/9/23	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	转盘逆向数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2237-180	滑轨连接梁组件2D图制作	4.5	2022/9/23	徐富升	任务	DONE	ZY2237	2022-ZY2237-重汽TX价值版座椅项目	滑轨连接梁组件2D图制作	lishixin	4.5	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	4.5	2022/9/24	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	转盘逆向数据制作	zhanglei	4.5	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	3.5	2022/9/26	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	转盘逆向数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2235-348	靠背发泡数据修改	6	2022/9/26	徐富升	任务	DONE	ZY2235	2022-ZY2235-一汽解放J6L升级自卸座椅项目	靠背发泡数据修改	lishixin	6	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	8	2022/9/27	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	转盘逆向数据制作	zhanglei	8	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	3.5	2022/9/28	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	转盘逆向数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2235-348	靠背发泡数据修改	7.5	2022/9/28	徐富升	任务	DONE	ZY2235	2022-ZY2235-一汽解放J6L升级自卸座椅项目	靠背发泡数据修改	lishixin	7.5	项目开发
ZYGCB-967	天成转盘逆向数据制作	8	2022/9/29	徐富升	任务	处理完成	ZYGCB	2021-座椅工程部	转盘逆向数据制作	zhanglei	8	项目开发

徐富升 2022.10.08

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 1 周 )

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2									
3									
4	09.01		8:30-12:30	新开件单件&总成图纸制作		<del>张磊</del>	3.5	8	铁马
			13:00-17:30	新开件单件&总成图纸制作		张磊	4.5		铁马
5	09.02		请假					0	
			请假						
6	09.03								
7	09.04								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：徐富升 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：8

审核：

批准：周赛 2022.9.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	09.05		8:30-12:00	产品标识2D图纸制作		张	3.5	10.5	一汽解放
			13:00-17:30 19:00-21:30	靠背骨架数据制作		张	7		沃尔沃
2	09.06		8:30-12:00	靠背骨架数据制作		张	3.5	8	沃尔沃
			13:00-17:30	靠背骨架数据制作		张	4.5		沃尔沃
3	09.07		8:30-12:00	无纺布2D图纸制作		张	3.5	10.5	铁马
			13:00-17:30 18:30-21:00	靠背泡沫数据制作		张	7		轻钢表
4	09.08		8:30-12:00	线束插件固定塑料件数据修改		李	3.5	9	G3
			13:00-17:30 19:00-20:00	中间座底支架数据制作		李	5.5		豪牌
5	09.09		8:30-12:00	主驾底支架数据修改		张	3.5	5.5	A6
			13:00-15:00	主驾底支架数据修改		张	2		A6
6	09.10								
7	09.11								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：张新 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：43.5

审核：

批准：周 10.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	09.12		假期						
			假期						
2	09.13		8:30-12:00	中间座底支架数据制作		李 旭	3.5	10.5	豪悍
			13:00-17:30 19:00-21:30	副司机底支架数据制作			7		豪悍
3	09.14		8:30-12:00	副司机底支架数据制作		新	3.5	8	豪悍
			13:00-17:30	副司机底支架数据制作			4.5		豪悍
4	09.15		8:30-12:00	天成转盘逆向数据制作		张 磊	3.5	10	转盘
			13:00-17:30 19:00-21:00	天成转盘逆向数据制作			4.5		转盘
5	09.16		8:30-12:00	底支架数据制作		李 旭 新	3.5	10	H50005
			13:00-17:30 20:00-22:00	副司机底支架数据制作			6.5		豪悍
6	09.17		8:30-12:00	天成转盘逆向数据制作		张	3.5	10	转盘
			13:00-17:30 19:30-21:30	天成转盘逆向数据制作			6.5		转盘
7	09.18		9:00-12:00	天成转盘逆向数据制作		石 磊	3	8.5	转盘
			13:00-18:30	天成转盘逆向数据制作			5.5		转盘

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：徐高升 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：57

审核：

批准：

周赛 10.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	09.19		8:30-12:00	图纸更新		张	3.5	10.5	铁马
			13:00-17:30 19:00-21:30	天成转盘逆向数据制作			7		转盘
2	09.20		8:30-12:00	图纸更新		张	3.5	9	铁马
			13:00-17:30 19:00-20:00	天成转盘逆向数据制作			5.5		转盘
3	09.21		8:30-12:00	天成转盘逆向数据制作		张	3.5	11	转盘
			13:00-17:30 19:00-22:00	天成转盘逆向数据制作			7.5		转盘
4	09.22		8:30-12:00	天成转盘逆向数据制作		张	3.5	12	转盘
			13:00-17:30 18:30-22:30	天成转盘逆向数据制作			8.5		转盘
5	09.23		8:30-12:00	天成转盘逆向数据制作		张新	3.5	8	转盘
			13:00-17:30	滑轨连接梁组件2D图制作			4.5		重汽取价值
6	09.24					张磊		4.5	
			13:00-17:30	天成转盘逆向数据制作			4.5		转盘
7	09.25								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：徐东升 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：55

审核：

批准：

周震 10.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 5 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	09.26		8:30-12:00	天成转盘逆向数据制作		张磊	3.5	9.5	转盘
			13:00-17:30 19:00-20:30	靠背发泡数据修改		李世新	6		J6L
2	09.27		8:30-12:00	天成转盘逆向数据制作		张	3.5	8	转盘
			13:00-17:30	天成转盘逆向数据制作			4.5		转盘
	09.28		8:30-12:00	天成转盘逆向数据制作		石磊 李世新	3.5	11	转盘
			13:00-17:30 18:45-21:45	靠背发泡数据修改			7.5		J6L
	09.29		8:30-12:00	天成转盘逆向数据制作		张 磊	3.5	8	转盘
			13:00-18:00	天成转盘逆向数据制作			4.5		转盘
	09.30		请假						
			请假						
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：张磊 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：36.5

审核：

批准：

周塞 10.20

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	用户名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2001-181	图纸制作	3.5	2022/9/1	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	座椅靠背总成图纸制作	lining	3.5	项目开发
ZY2001-181	图纸制作	4.5	2022/9/1	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	座椅靠背总成图纸制作	lining	4.5	项目开发
ZY2238-214	座椅底支架图纸制作	3.5	2022/9/2	杨道	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	座椅底支架图纸制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2238-214	座椅底支架图纸制作	4.5	2022/9/2	杨道	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	座椅底支架图纸制作	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2238-214	座椅底支架图纸制作	2	2022/9/3	杨道	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	座椅底支架图纸制作	zhangjia3	2	项目开发
ZY2238-214	座椅底支架图纸制作	4.5	2022/9/3	杨道	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	座椅底支架图纸制作	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2001-182	安全带校核	3.5	2022/9/5	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	安全带制作	lining	3.5	项目开发
ZY2001-182	安全带校核	7	2022/9/5	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	假人位置摆放	lining	7	项目开发
ZY2001-182	安全带校核	3.5	2022/9/6	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	假人与安全带位置校核	lining	3.5	项目开发
ZY2001-182	安全带校核	4.5	2022/9/6	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	假人与安全带位置校核ppt制作	lining	4.5	项目开发
ZY2001-181	图纸制作	3.5	2022/9/7	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	钢丝修改 图纸修改	lining	3.5	项目开发
ZY2246-182	坐垫发泡制作	7	2022/9/7	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	坐垫发泡制作	zhanglei	7	项目开发
ZY2246-182	坐垫发泡制作	3.5	2022/9/8	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	坐垫发泡修改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2246-182	坐垫发泡制作	4.5	2022/9/8	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	坐垫发泡增加缝线槽	zhanglei	4.5	项目开发
ZY2246-183	靠背焊接总成图纸	3.5	2022/9/9	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	靠背骨架焊接总成图纸制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2246-183	靠背焊接总成图纸	2	2022/9/9	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	靠背骨架焊接总成图纸制作	zhanglei	2	项目开发
ZY2001-183	假人与靠背距离校核	3.5	2022/9/13	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	假人与靠背距离校核	lining	3.5	项目开发
ZY2001-183	假人与靠背距离校核	4.5	2022/9/13	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	假人与靠背距离校核	lining	4.5	项目开发
ZY2001-184	靠背发泡制作	3.5	2022/9/14	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	靠背发泡制作	lining	3.5	项目开发
ZY2001-184	靠背发泡制作	7	2022/9/14	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	靠背发泡制作	lining	7	项目开发
ZY2001-184	靠背发泡制作	3.5	2022/9/15	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	靠背发泡修改	lining	3.5	项目开发
ZY2001-184	靠背发泡制作	5.5	2022/9/15	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	靠背发泡修改	lining	5.5	项目开发
ZY2130-245	扭簧制作	3.5	2022/9/16	杨道	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	扭簧制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2130-245	扭簧制作	4.5	2022/9/16	杨道	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	扭簧制作	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2246-183	靠背焊接总成图纸	3.5	2022/9/19	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	靠背骨架总成焊接图纸修改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2246-183	靠背焊接总成图纸	4.5	2022/9/19	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	靠背骨架总成焊接图纸修改	zhanglei	4.5	项目开发
ZY2246-184	靠背防滑铝板图纸	3.5	2022/9/20	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	靠背防滑铝板图纸制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2246-184	靠背防滑铝板图纸	4.5	2022/9/20	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	靠背防滑铝板图纸制作	zhanglei	4.5	项目开发
ZY2246-186	钣金3D数据修改	3.5	2022/9/21	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	钣金3D数据修改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2246-186	钣金3D数据修改	4.5	2022/9/21	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	钣金件图纸修改	zhanglei	4.5	项目开发
ZY2246-184	靠背防滑铝板图纸	3.5	2022/9/22	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	靠背防滑铝板图纸修改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2246-184	靠背防滑铝板图纸	4.5	2022/9/22	杨道	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	靠背防滑铝板图纸修改	zhanglei	4.5	项目开发
ZY2235-349	数据装配	3.5	2022/9/23	杨道	任务	TO DO	ZY2235	2022-ZY2235-一汽解放J6L升级自卸座椅项目	腰托二联阀开关总成数据装配	hutianci	3.5	项目开发
ZY2235-349	数据装配	4.5	2022/9/23	杨道	任务	TO DO	ZY2235	2022-ZY2235-一汽解放J6L升级自卸座椅项目	腰托二联阀开关总成数据装配	hutianci	4.5	项目开发
ZY2207-184	数据装配校核	3.5	2022/9/26	杨道	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	蜗簧装配	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2130-245	扭簧制作	4.5	2022/9/26	杨道	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	扭簧制作	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2130-245	扭簧制作	3.5	2022/9/27	杨道	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	扭簧修改	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2130-245	扭簧制作	4.5	2022/9/27	杨道	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	扭簧修改	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-184	数据装配校核	3.5	2022/9/28	杨道	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	数据装配校核	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-184	数据装配校核	4.5	2022/9/28	杨道	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	数据装配校核	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-184	数据装配校核	3.5	2022/9/29	杨道	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	数据装配校核	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-184	数据装配校核	4.5	2022/9/29	杨道	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	数据装配校核	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-184	数据装配校核	3.5	2022/9/30	杨道	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	电机干涉校核	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-184	数据装配校核	2	2022/9/30	杨道	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	干涉ppt制作	liyanlong	2	项目开发

杨道 2022.10.8

### 外协设计公司周工作内容（ 2022 年 9 月第 1 周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2									
3									
4	9.1		8:30-12:00	座椅靠背总成图纸制作		李	3.5	8	H4
			13:00-17:30	座椅靠背总成图纸制作			4.5		H4
5	9.2		8:30-12:00	座椅底支架图纸制作		张(印)	3.5	8	王牌
			13:00-17:30	座椅底支架图纸制作			4.5		王牌
6	9.3		10:00-12:00	座椅底支架图纸制作		张(印)	2	6.5	王牌
			13:00-17:30	座椅底支架图纸制作			4.5		王牌
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：杨道 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：22.5

审核：

批准：

周震 10.20

### 外协设计公司周工作内容（2022年9月第2周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.5		8:30-12:00	安全带制作		李行	3.5	10.5	H4
			13:00-17:30 19:00-21:30	假人位置摆放			7		H4
2	9.6		8:30-12:00	假人与安全带位置校核		李行	3.5	8	H4
			13:00-17:30	假人与安全带位置校核ppt制作			4.5		H4
3	9.7		8:30-12:00	钢丝修改 图纸修改		李行	3.5	10.5	H4
			13:00-17:30 18:00-20:30	坐垫发泡制作			张磊		7
4	9.8		8:30-12:00	坐垫发泡修改		张磊	3.5	8	张磊
			13:00-17:30	坐垫发泡增加缝线槽			4.5		张磊
5	9.9		8:30-12:00	靠背骨架焊接总成图纸制作		张磊	3.5	5.5	张磊
			13:00-15:00	靠背骨架焊接总成图纸制作			2		张磊
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：杨道 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：42.5 审核：

批准：

周赛 12/20

外协设计公司周工作内容（ 2022 年 9 月第 3 周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2	9.13		8:30-12:00	假人与靠背距离校核		李	3.5	8	H4
			13:00-17:30	假人与靠背距离校核			4.5		H4
3	9.14		8:30-12:00	靠背发泡制作		李	3.5	10.5	H4
			13:00-17:30 19:00-21:30	靠背发泡制作			7		H4
4	9.15		8:30-12:00	靠背发泡修改		李	3.5	9	H4
			13:00-17:30 18:00-19:00	靠背发泡修改			5.5		H4
5	9.16		8:30-12:00	扭簧制作		李燕	3.5	8	欧舒
			13:00-17:30	扭簧制作			4.5		欧舒
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：杨道 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：35.5 审核：

批准：周赛 10.20

外协设计公司周工作内容（ 2022 年 9 月第 4 周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.19		8:30-12:00	靠背骨架总成焊接图纸修改		张磊	3.5	8	铁马
			13:00-17:30	靠背骨架总成焊接图纸修改			4.5		铁马
2	9.20		8:30-12:00	靠背防滑铝板图纸制作		张磊	3.5	8	铁马
			13:00-17:30	靠背防滑铝板图纸制作			4.5		铁马
3	9.21		8:30-12:00	钣金3D数据修改		张磊	3.5	8	铁马
			13:00-17:30	钣金件图纸修改			4.5		铁马
4	9.22		8:30-12:00	靠背防滑铝板图纸修改		张磊	3.5	8	铁马
			13:00-17:30	靠背防滑铝板图纸修改			4.5		铁马
5	9.23		8:30-12:00	腰托二联阀开关总成数据装配		胡天赐	3.5	8	J6L
			13:00-17:30	腰托二联阀开关总成数据装配			4.5		J6L
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：杨迪 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：40

审核：

批准：

周赛 10.20

外协设计公司周工作内容（ 2022 年 9 月第 5 周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.26		8:30-12:00	蜗簧装配		李燕龙	3.5	8	63
			13:00-17:30	扭簧制作			4.5		62.5
2	9.27		8:30-12:00	扭簧修改		李燕龙	3.5	8	62.5
			13:00-17:30	扭簧修改			4.5		62
3	9.28		8:30-12:00	数据装配校核		李	3.5	8	62
			13:00-17:30	数据装配校核			4.5		62
4	9.29		8:30-12:00	数据装配校核		李燕龙	3.5	8	62
			13:00-17:30	数据装配校核			4.5		62
5	9.30		8:30-12:00	电机干涉校核		李燕龙	3.5	5.5	62
			13:00-15:00	干涉ppt制作			2		62
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：杨道 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：37.5 审核：

批准：周塞 1020

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2001-176	调节手柄校核、数据整理		8	2022年9月1日	宋国明-任务	处理中	ZY2001	2021-ZY20C图纸制作		lining	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		10	2022年9月2日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22主副驾CAS更新, 底支架焊道制作		liyanlong	10	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		4.5	2022年9月3日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22底支架焊道制作		liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		4	2022年9月4日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22底支架焊道修改		liyanlong	4	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		3.5	2022年9月5日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22CA替换面更新		liyanlong	3.5	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修		4.5	2022年9月5日	宋国明-任务	处理中	ZY2130	2021-ZY21解锁手柄校核		liyanlong	4.5	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修		3.5	2022年9月6日	宋国明-任务	处理中	ZY2130	2021-ZY21解锁手柄修改		liyanlong	3.5	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修		4.5	2022年9月6日	宋国明-任务	处理中	ZY2130	2021-ZY21调角器限位钢丝制作		liyanlong	4.5	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修		8	2022年9月7日	宋国明-任务	处理中	ZY2130	2021-ZY21调角器限位钢丝, 限位塑料件制作		liyanlong	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		8	2022年9月8日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22底支架修改		liyanlong	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		5.5	2022年9月9日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22限位塑料件制作		liyanlong	5.5	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修		8	2022年9月13日	宋国明-任务	处理中	ZY2130	2021-ZY21管架修改、限位塑料件修改		liyanlong	8	项目开发
ZY2107-106	座框减震器图纸制作		8	2022年9月14日	宋国明-任务	处理中	ZY2107	2021-ZY21图纸制作		lindongwe	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		2.5	2022年9月15日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22底支架图纸更新		liyanlong	2.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		8	2022年9月19日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22底支架修改、图纸汇总更新		liyanlong	8	项目开发
ZY2103-208	坐垫钢丝修改、图纸制作		8	2022年9月20日	宋国明-任务	处理中	ZY2103	2021-ZY21钢丝修改、图纸制作		zhanglei	8	项目开发
ZY2103-208	坐垫钢丝修改、图纸制作		8	2022年9月21日	宋国明-任务	处理中	ZY2103	2021-ZY21图纸修改		zhanglei	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		8	2022年9月22日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22主驾驶数据汇总		liyanlong	8	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修		8	2022年9月23日	宋国明-任务	处理中	ZY2130	2021-ZY21解锁手把更改		liyanlong	8	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修		8	2022年9月26日	宋国明-任务	处理中	ZY2130	2021-ZY21ECR文件更新、调角器上连接板数据图纸更新		liyanlong	8	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修		8	2022年9月27日	宋国明-任务	处理中	ZY2130	2021-ZY21背板支撑板书记图纸更新, ECR文件制作		liyanlong	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		8	2022年9月28日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22主驾驶CAS更新		liyanlong	8	项目开发
ZY2130-244	靠背骨架管架修改、检具清单数据汇总、滑轨解锁手把修		3.5	2022年9月29日	宋国明-任务	处理中	ZY2130	2021-ZY21解锁手把更改		liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		8.5	2022年9月29日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22主驾驶靠背泡沫面替换		liyanlong	8.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据		5.5	2022年9月30日	宋国明-任务	处理中	ZY2207	2022-ZY22靠背泡沫面替换		liyanlong	5.5	项目开发

宋国明 2022.10.8

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 1 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.1		8:30-12:00	图纸制作		李亨	3.5	8	H6
			13:00-17:30	图纸制作			4.5		H6
2	9.2		8:30-12:00	主副驾CAS更新		朱子	3.5	10	G3
			13:00-17:30 19:00-21:00	主副驾CAS更新、底支架焊道制作			6.5		G3
3	9.3					朱子		4.5	
			13:00-17:30	底支架焊道制作			4.5		G3
4	9.4							4	G3
			13:00-17:00	底支架焊道制作			4		G3
5	9.5		8:30-12:00	CAS替换面更新		李亨	3.5	8	欧马
			13:00-17:30	滑轨解锁手把校核			4.5		欧马
6	9.6		8:30-12:00	滑轨解锁手把修改		李亨	3.5	8	欧马
			13:00-17:30	调角器上连接板钢丝制作			4.5		欧马
7	9.7		8:30-12:00	调角器上连接板钢丝制作		李亨	3.5	8	欧马
			13:00-17:30	调角器上连接板钢丝制作、限位塑料件制作			4.5		欧马

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员 宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：50.5 审核：

批准：周震 12.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.8		8:30-12:00	底支架修改		李 燕 飞	3.5	8	G3
			13:00-17:30	底支架修改			4.5		G3
2	9.9		8:30-12:00	连接板限位塑料件制作		李 燕 飞	3.5	5.5	区224
			13:00-15:00	连接板限位塑料件制作			2		区224
3	9.10								
4	9.11								
5	9.12								
6	9.13		8:30-12:00	管架修改		李 燕 飞	3.5	8	区224
			13:00-17:30	连接板限位塑料修改			4.5		区224
7	9.14		8:30-12:00	图纸制作		李 燕 飞	3.5	8	X10005
			13:00-17:30	图纸制作			4.5		X10005

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：29.5 审核：

批准：周赛 10.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 3 周 )

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.15		8:30-11:00	底支架图纸更新		李燕茹	2.5	2.5	G3
2	9.16								
3	9.17								
4	9.18								
5	9.19		8:30-12:00	底支架修改、图纸更新		李燕茹	3.5	8	G3
			13:00-17:30	图纸汇总修改			4.5		
6	9.20		8:30-12:00	钢丝修改		张	3.5	8	张帅
			13:00-17:30	图纸制作			4.5		
7	9.21		8:30-12:00	图纸修改		万磊	3.5	8	张帅
			13:00-17:30	图纸修改			4.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：26.5 审核：

批准：周赛 10.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.22		8:30-12:00	主驾驶数据汇总		李 超 男	3.5	8	G3
			13:00-17:30	接插件、减震器数据整理			4.5		改图
2	9.23		8:30-12:00	解锁手把更改			3.5	8	改图
			13:00-17:30	解锁手把更改			4.5		改图
3	9.24								
4	9.25								
5	9.26		8:30-12:00	解锁手把更改、ECR文件更新		李 超 男	3.5	8	改图
			13:00-17:30	调角器上连接板数据图纸更新			4.5		改图
6	9.27		8:30-12:00	背板支撑板数据图纸更新, ECR文件更新		李 超 男	3.5	8	改图
			13:00-17:30	图纸汇总修改			4.5		改图
7	9.28		9:30-12:00	主驾驶CAS更新		李 超 男	3.5	8	G3
			13:00-17:30	主驾驶CAS更新			4.5		G3

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 李超男 外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 40

审核:

批准:

周赛 10.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 5 周 )

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.29		8:30-12:00	解锁手把更改		李 燕 如	3.5	12	张
			13:00-17:30 19:00-23:00	泡沫面替换			8.5		G3
2	9.30		8:30-12:00	泡沫面替换			3.5	5.5	G3
			13:00-15:00	泡沫面替换			2		G3
3									
4									
5									
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：17.5 审核：

批准：周赛 10.20

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2238-212	王牌气路数据更改制作	3.5	2022-9-1 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	王牌气路数据更改制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2246-179	军车底支架数据更改	7.5	2022-9-1 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	军车底支架数据更改	zhanglei	7.5	项目开发
ZY2001-178	H4-2D图纸制作	3.5	2022-9-2 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	H4-2D图纸制作	lining	3.5	项目开发
ZY2246-180	军车滑轨匹配支架数据制作	7	2022-9-2 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	军车滑轨匹配支架数据制作	zhanglei	7	项目开发
ZY22XX-174	底支架数据制作	3.5	2022-9-3 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY22XX-174	底支架数据制作	4.5	2022-9-3 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	zhanglei	4.5	项目开发
ZY2238-213	王牌单件2D图纸制作	3.5	2022-9-4 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	王牌单件2D图纸制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY22XX-174	底支架数据制作	4.5	2022-9-4 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	zhanglei	4.5	项目开发
ZY2001-179	H4数据绘制、更改	3.5	2022-9-5 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	H4数据绘制、更改	lining	3.5	项目开发
ZY2246-181	2D图纸修改	7	2022-9-5 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	2D图纸修改	zhanglei	7	项目开发
ZY22XX-174	底支架数据制作	3.5	2022-9-6 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY22XX-174	底支架数据制作	8.5	2022-9-6 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	zhanglei	8.5	项目开发
ZYGCB-969	副驾驶数据制作匹配	3.5	2022-9-7 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	副驾驶数据制作匹配	zhangjia3	3.5	项目开发
ZYGCB-970	主驾驶数据制作匹配	7.5	2022-9-7 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	主驾驶数据制作匹配	zhangjia3	7.5	项目开发
ZYGCB-971	数据核对修改	3.5	2022-9-8 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	数据核对修改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY22XX-174	底支架数据制作	7.5	2022-9-8 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	底支架数据更改	zhanglei	7.5	项目开发
ZY2001-180	数据校核	3.5	2022-9-9 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	数据校核	lining	3.5	项目开发
ZY22XX-174	底支架数据制作	2	2022-9-9 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	zhanglei	2	项目开发
H6MTTSK-32	数据整理	3.5	2022-9-13 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	H6MTTSK	7-5戴姆勒H6座椅项目-客户任务空间	数据整理	angchangjie	3.5	项目开发
ZY2104-74	k1数据制作2D图纸修改	7.5	2022-9-13 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	k1数据制作2D图纸修改	angwanshe	7.5	项目开发
ZY22XX-175	2.2-底支架数据制作	3.5	2022-9-14 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	2.2-底支架数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY22XX-175	2.2-底支架数据制作	6.5	2022-9-14 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	2.2-底支架数据制作	zhanglei	6.5	项目开发
ZY22XX-175	2.2-底支架数据制作	3.5	2022-9-15 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	2.2-底支架数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2104-75	K1图纸修改	7.5	2022-9-15 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K1图纸修改	angwanshe	7.5	项目开发
ZYGCB-972	高配泡沫数据制作	6	2022-9-16 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	高配泡沫数据制作	lining	6	项目开发
ZY2208-198	北奔正副驾驶员数据修改	3.5	2022-9-16 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2208	2022-ZY2208-北奔H20座椅项目	北奔正副驾驶员数据修改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZYGCB-973	数据整理核对	3.5	2022-9-17 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	数据整理核对	lining	3.5	项目开发
ZYGCB-973	数据整理核对	4.5	2022-9-17 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	数据整理核对	lining	4.5	项目开发
ZY22XX-176	数据修改	3.5	2022-9-18 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	数据修改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2104-76	K1-2D图纸修改	3.5	2022-9-19 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K1-2D图纸修改	angwanshe	3.5	项目开发
ZY2238-215	V7底支架加强数据制作	7	2022-9-19 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	V7底支架加强数据制作	zhangjia3	7	项目开发
ZY2001-185	H4钢丝固定更改数据	3.5	2022-9-20 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	H4钢丝固定更改数据	lining	3.5	项目开发
ZY22XX-177	底支架数据制作更改	7.5	2022-9-20 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作更改	zhanglei	7.5	项目开发
ZY2246-185	铁马靠背数据修改	3.5	2022-9-21 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	铁马靠背数据修改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY22XX-178	A6数据校核	8	2022-9-21 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	A6数据校核	zhanglei	8	项目开发
ZY22XX-179	A6数据更改	3.5	2022-9-22 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	A6数据更改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY22XX-179	A6数据更改	7.5	2022-9-22 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	A6数据更改	zhanglei	7.5	项目开发
ZY2246-187	铁马靠背数据修改	3.5	2022-9-23 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	铁马靠背数据修改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2208-199	H20数据及2D图纸修改	4.5	2022-9-23 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2208	2022-ZY2208-北奔H20座椅项目	H20数据及2D图纸修改	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY22XX-180	A6副驾驶员数据手工作件制作	3.5	2022-9-24 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	A6副驾驶员数据手工作件制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY22XX-181	A6主驾驶员数据手工作件制作	4.5	2022-9-24 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	A6主驾驶员数据手工作件制作	zhanglei	4.5	项目开发
ZY22XX-179	A6数据更改	3.5	2022-9-26 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	A6数据更改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY22XX-179	A6数据更改	4.5	2022-9-26 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	A6数据更改	zhanglei	4.5	项目开发
ZY2001-186	数据校核	3.5	2022-9-27 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	数据校核	lining	3.5	项目开发
ZY22XX-182	数据匹配整理	6.5	2022-9-27 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	数据匹配整理	zhanglei	6.5	项目开发
ZY22XX-183	底支架安装孔修改	3.5	2022-9-28 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	底支架安装孔修改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY22XX-184	底支架数据匹配修改	7	2022-9-28 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	底支架数据匹配修改	zhanglei	7	项目开发
ZY22XX-185	A6数据位置整理	3.5	2022-9-29 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY22XX	2022-ZY22XX福田戴姆勒A6项目	A6数据位置整理	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2238-216	V7手工样件数据	4.5	2022-9-29 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	V7手工样件数据	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2238-217	2D焊接图纸制作	3.5	2022-9-30 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	2D焊接图纸制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2238-217	2D焊接图纸制作	2	2022-9-30 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	2D焊接图纸制作	zhangjia3	2	项目开发

新 2022.10.8

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 1 周 )

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.1		8:30-12:00	王牌气路数据更改制作		张甲	3.5	11	北奔
			13:00-17:30 19:00-22:00	军车底支架数据更改		张磊	7.5		铁子
2	9.2		8:30-12:00	H4-2D图纸制作		李行	3.5	10.5	H4
			13:00-17:30 18:30-21:00	军车滑轨匹配支架数据制作		张磊	7		铁子
3	9.3		8:30-12:00	底支架数据制作		张磊	3.5	8	Ab
			13:00-17:30	底支架数据制作			4.5		Ab
4	9.4		8:30-12:00	王牌单件2D图纸制作		张甲	3.5	8	王牌
			13:00-17:30	底支架数据制作		张磊	4.5		Ab

张甲  
张磊  
李行  
张磊  
张磊  
张磊  
张甲  
张磊

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李行

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计： 37.5

审核：

批准：周赛 10.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	9.5		8:30-12:00	H4数据绘制、更改		李宁	3.5	10.5	EST 李宁
			13:00-17:30 19:00-21:30	2D图纸修改		张磊	7		张磊
6	9.6		8:30-12:00	底支架数据制作		张磊	3.5	12	Ab 张磊
			13:00-18:00 19:00-22:30	底支架数据制作			8.5		Ab 张磊
7	9.7		8:30-12:00	副驾驶数据制作匹配		张甲	3.5	11	V3ET 张甲
			13:00-17:30 18:00-21:00	主驾驶数据制作匹配			7.5		V3ET 张甲
4	9.8		8:30-12:00	数据核对修改		张甲	3.5	11	V3ET 张甲
			13:00-17:30 18:30-21:30	底支架数据更改			7.5		Ab 张磊
5	9.9		8:30-12:00	数据校核		李宁	3.5	5.5	EST 李宁
			13:00-15:00	底支架数据制作			张磊		2
6	9.10						0	0	
							0		
7	9.11						0	0	
							0		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李宁 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：50

审核：

批准：周赛 10.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 3 周 )

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.12						0	0	
							0		
2	9.13		8:30-12:00	数据整理		张长江	3.5	11	H6 张长江
			13:00-17:30 19:00-22:00	k1数据制作2D图纸修改		王万胜	7.5		K1 王万胜
3	9.14		8:30-12:00	2.2-底支架数据制作		张磊	3.5	10	AB 张磊
			13:00-17:30 19:00-21:00	2.2-底支架数据制作			6.5		AB 磊
4	9.15		8:30-12:00	2.2-底支架数据修改		张磊	3.5	11	AB 磊
			13:00-17:30 19:00-22:00	K1图纸修改		王万胜	7.5		K1 万胜
5	9.16		8:30-12:00	北奔正副驾驶数据修改		李宇	3.5	9.5	H20 张宇
			13:00-17:30 19:00-20:30	高配泡沫数据制作			6		EST 宇
6	9.17		8:30-12:00	数据整理核对		李宇	3.5	8	EST 宇
			13:00-17:30	数据整理核对			4.5		EST 宇
7	9.18		8:30-12:00	数据修改		张磊	3.5	3.5	AB 磊

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李宇 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计： 53

审核：

批准：

周赛 10.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.19		8:30-12:00	K1-2D图纸修改		王研	3.5	10.5	K1 王研
			13:00-17:30 18:30-21:00	V7底支架加强数据制作		张甲	7		王牌 张甲
2	9.20		8:30-12:00	H4钢丝固定更改数据		李亨	3.5	11	H4 李亨
			13:00-18:00 19:00-21:30	底支架数据制作更改		张磊	7.5		A6 张磊
3	9.21		8:30-12:00	铁马靠背数据修改		张磊	3.5	11.5	铁马 张磊
			13:00-17:30 18:30-22:00	A6数据校核			8		A6 张磊
4	9.22		8:30-12:00	A6数据更改		张磊	3.5	11	A6 张磊
			13:00-17:30 18:30-21:30	A6数据更改			7.5		A6 张磊
5	9.23		8:30-12:00	铁马靠背数据修改		张磊	3.5	8	铁马 张磊
			13:00-17:30	H20数据及2D图纸修改			4.5		H20 张甲
6	9.24		8:30-12:00	A6副驾驶数据手工件制作		张磊	3.5	8	A6 张磊
			13:00-17:30	A6主驾驶数据手工件制作			4.5		A6 张磊
7	9.25							0	

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李亨 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计： 60

审核：

批准：

周赛 10.20

外协设计公司周工作内容 ( 2022 年 9 月第 5 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	9.26		8:30-12:00	A6数据修改		张磊	3.5	8	Ab
			13:00-17:30	A6数据修改			4.5		Ab
2	9.27		8:30-12:00	数据校核		李宇	3.5	10	EST
			13:00-17:30 19:00-21:00	数据匹配整理			张磊		6.5
3	9.28		8:30-12:00	底支架安装孔修改		张磊	3.5	10.5	Ab
			13:00-17:30 18:30-21:00	底支架数据匹配修改			7		Ab
4	9.29		8:30-12:00	A6数据位置整理		张磊	3.5	8	Ab
			13:00-17:30	V7手工样件数据			张甲		4.5
5	9.30		8:30-12:00	2D焊接图纸制作		张甲	3.5	5.5	王牌
			13:00-15:00	2D焊接图纸制作			2		王牌
6								0	
7								0	

张磊  
张磊  
李宇  
张磊  
张磊  
张磊  
张甲  
张甲

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 李宇 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：42

审核：

批准：周赛 10.20