

保定显道工业设计服务有限公司2023年2月工时表

日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	个人工时合计	个人单项目工时汇总										
序号	项目代码	姓名																																										
1																																		0	0									
2		杨道											4.5	6.5	10.5	8	10	8																									47.5	47.5
3		李宁	12	12	11	10.5	10	11.5	11.5	11	11.5	10.5	10.5	10	12	11	12	11	8						11.5	11	11	10.5	10.5	8	8	10.5	10.5						277.5	277.5				
4		宋国明			10	8	8	8	10	10	10	11	8						10	10	8	10	8						10	10.5	10.5	10	8						8	10			196	196
5		冉凡勇					10	8	8	8	8	8	8	8											8	8	8	8	8						8	8						154	154	
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
合计			公司总工时:																															675	675									

说明:
 1. 外协设计公司工时以小时为单位核算;每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认,且工时不允许有修改或涂抹痕迹;
 2. 每月工时以会签过的每周实际工时之和为准,并按此结算费用。

设计公司确认: 杨道 2023.3.2
 日期: 宋国明 2023.3.2
 李宁 2023.3.2
 冉凡勇 2023.3.2

光华荣昌座椅开发部确认: 周赛 2023.3.6
 日期: 徐晓雨 3.7 俞旭东
 吴楠 3.7 吕彦 2023.3.8

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	用户名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2221-185	卧铺数据制作	3.5	2023-2-1	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	zhangchangjiang	3.5	项目开发
ZY2221-185	卧铺数据制作	8.5	2023-2-1	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	zhangchangjiang	8.5	项目开发
ZY2221-185	卧铺数据制作	3.5	2023-2-2	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	zhangchangjiang	3.5	项目开发
ZY2221-185	卧铺数据制作	8.5	2023-2-2	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	zhangchangjiang	8.5	项目开发
ZY2130-263	2D图纸制作	3.5	2023-2-3	00:00 liningl	任务	待办	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	2D图纸制作	lindongwei	3.5	项目开发
ZY2254-290	数据制作	7.5	2023-2-3	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	数据制作	zhangjia3	7.5	项目开发
ZY2207-223	塑料件数据制作	3.5	2023-2-4	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	塑料件数据制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-223	塑料件数据制作	7	2023-2-4	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	塑料件数据制作	liyanlong	7	项目开发
ZY2207-223	塑料件数据制作	3.5	2023-2-5	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	塑料件数据制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2210-175	转盘数据制作	6.5	2023-2-5	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2210	2022-转盘模块-ZY2210	转盘数据制作	zhanglei	6.5	项目开发
ZY2104-88	数据修改	3.5	2023-2-6	00:00 liningl	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	数据修改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2104-89	数据、图纸修改	8	2023-2-6	00:00 liningl	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	数据、图纸修改	zhangjia3	8	项目开发
ZY2210-176	转盘数据DMU	3.5	2023-2-7	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2210	2022-转盘模块-ZY2210	转盘数据DMU	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2207-224	线束制作	8	2023-2-7	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	线束制作	liyanlong	8	项目开发
ZY1707-316	一键放倒数据制作	3.5	2023-2-8	00:00 liningl	任务	待办	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	一键放倒数据制作	zhangchangjiang	3.5	项目开发
ZY1707-316	一键放倒数据制作	7.5	2023-2-8	00:00 liningl	任务	待办	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	一键放倒数据制作	zhangchangjiang	7.5	项目开发
ZY2254-291	数据制作	3.5	2023-2-9	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-291	数据制作	8	2023-2-9	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	数据制作	zhangjia3	8	项目开发
ZY2254-291	数据制作	3.5	2023-2-10	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2248-202	底支架数据制作	7	2023-2-10	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	luhaitao	7	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	3.5	2023-2-11	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	7	2023-2-11	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	7	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	3.5	2023-2-12	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	6.5	2023-2-12	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	6.5	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	3.5	2023-2-13	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	8.5	2023-2-13	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	8.5	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	3.5	2023-2-14	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	7.5	2023-2-14	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	7.5	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	3.5	2023-2-15	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	8.5	2023-2-15	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	8.5	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	3.5	2023-2-16	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-293	2D图纸制作	7.5	2023-2-16	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	7.5	项目开发
ZY2254-292	塑料件数据制作	3.5	2023-2-17	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	塑料件数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-293	2D图纸制作	4.5	2023-2-17	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	2D图纸修改	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2207-225	塑料件数据制作	3.5	2023-2-20	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	塑料件数据制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-225	塑料件数据制作	8	2023-2-20	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	塑料件数据制作	liyanlong	8	项目开发
ZY2248-203	底支架数据制作	3.5	2023-2-21	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	luhaitao	3.5	项目开发
ZY2207-225	塑料件数据制作	7.5	2023-2-21	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	塑料件数据制作	liyanlong	7.5	项目开发
ZY2210-177	转盘数据制作	3.5	2023-2-22	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2210	2022-转盘模块-ZY2210	转盘数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2210-177	转盘数据制作	7.5	2023-2-22	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2210	2022-转盘模块-ZY2210	转盘数据制作	zhanglei	7.5	项目开发
ZY1707-316	一键放倒数据制作	3.5	2023-2-23	00:00 liningl	任务	待办	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	一键解锁数据制作	zhangchangjiang	3.5	项目开发
ZY1707-316	一键放倒数据制作	7	2023-2-23	00:00 liningl	任务	待办	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	一键解锁数据制作	zhangchangjiang	7	项目开发
ZY1707-316	一键放倒数据制作	3.5	2023-2-24	00:00 liningl	任务	待办	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	一键解锁数据制作	zhangchangjiang	3.5	项目开发
ZY2207-226	塑料件更改	7	2023-2-24	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	塑料件更改	liyanlong	7	项目开发
ZY2254-294	2D总成图纸制作	3.5	2023-2-25	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	2D总成图纸制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2221-186	2D图纸制作	4.5	2023-2-25	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	2D图纸制作	lining	4.5	项目开发
ZYGCB-1003	军车开发方案制作	3.5	2023-2-26	00:00 liningl	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	军车开发方案制作	zhangjia	3.5	项目开发
ZYGCB-1003	军车开发方案制作	4.5	2023-2-26	00:00 liningl	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	军车开发方案制作	zhangjia	4.5	项目开发
ZY2221-186	2D图纸制作	3.5	2023-2-27	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺图纸制作	lining	3.5	项目开发
ZY2221-186	2D图纸制作	7	2023-2-27	00:00 liningl	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺图纸制作	lining	7	项目开发
ZYGCB-1004	数据修改	3.5	2023-2-28	00:00 liningl	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	数据修改	zhangjia	3.5	项目开发
ZYGCB-1004	数据修改	7	2023-2-28	00:00 liningl	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	数据修改	zhangjia	7	项目开发

李行 2023.3.2

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 1 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	2.1		8:30-12:00	卧铺数据制作		陆	3.5	12	卧 张
			13:00-17:30 18:30-22:30	卧铺数据制作		张长江	8.5		
6	2.2		8:30-12:00	卧铺数据制作		陆	3.5	12	铺 江
			13:00-17:30 18:30-22:30	卧铺数据制作		张长江	8.5		
7	2.3		8:30-12:00	2D图纸制作		陈伟	3.5	11	欧司 林东伟
			13:00-17:30 18:30-21:30	数据制作		张甲	7.5		
4	2.4		8:30-12:30	塑料件数据制作		李 燕	3.5	10.5	邱 魏右
			13:00-17:30 18:30-21:00	塑料件数据制作			7		
5	2.5		8:30-12:00	塑料件数据制作		林	3.5	10	邱 李
			13:00-17:30 18:30-20:30	转盘数据制作			张磊		
6			8:30-12:00						
			13:00-17:30						
7			8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：55.5

审核：

批准：

周赛 36

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	2.6		8:30-12:00	数据修改		张甲	3.5	11.5	H1 张甲
			13:00-17:30 18:30-22:00	数据、图纸修改			8		
6	2.7		8:30-12:00	转盘数据DMU		张磊 李德龙	3.5	11.5	转盘 张磊 H3 李德龙
			13:00-17:30 18:30-22:00	线束制作			8		
7	2.8		8:30-12:00	一键放倒数据制作		张江	3.5	11	张江 H6
			13:00-17:30 18:30-21:30	一键放倒数据制作			7.5		
4	2.9		8:30-12:30	数据制作		张甲	3.5	11.5	大岩峰 张甲
			13:00-17:30 18:30-22:00	数据制作			8		
5	2.10		8:30-12:00	数据制作		张甲 李德龙	3.5	10.5	大岩峰 张甲 李德龙 H6
			13:00-17:30 18:30-21:00	底支架数据制作			7		
6	2.11		8:30-12:00	塑料件数据制作		张甲	3.5	10.5	大岩峰 张甲
			13:00-17:30 18:30-20:30	塑料件数据制作			7		
7	2.12		8:30-12:00	塑料件数据制作		张甲	3.5	10	大岩峰 张甲
			13:00-17:30 18:30-20:30	塑料件数据制作			6.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李宁 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：76.5

审核：

批准：

周赛 3.6

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	2.13		8:30-12:00	塑料件数据制作		张甲	3.5	12	大 张
			13:00-17:30 18:00-22:00	塑料件数据制作			8.5		
6	2.14		8:30-12:00	塑料件数据制作		张甲	3.5	11	张 甲
			13:00-17:30 18:30-21:30	塑料件数据制作			7.5		
7	2.15		8:30-12:00	塑料件数据制作		张甲	3.5	12	张 峰
			13:00-17:30 18:30-22:30	塑料件数据制作			8.5		
4	2.16		8:30-12:30	塑料件数据制作		张甲	3.5	11	甲
			13:00-17:30 18:30-21:30	2D图纸制作			7.5		
5	2.17		8:30-12:00	塑料件数据制作		张甲	3.5	8	张甲 卢海峰
			13:00-17:30 18:00-21:00	2D图纸修改			4.5		
6	2.18		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						
7	2.19		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：张甲 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：54

审核：

批准：

周赛 3-6

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	2.20		8:30-12:00	塑料件数据制作		李亚龙	3.5	11.5	43 李亚龙
			13:00-17:30 18:30-22:00	塑料件数据制作			8		
6	2.21		8:30-12:00	底支架数据制作		李亚龙	3.5	11	46 卢 43 李亚龙
			13:00-17:30 18:30-21:30	塑料件数据制作			7.5		
7	2.22		8:30-12:00	转盘数据制作		张磊	3.5	11	转盘 张磊
			13:00-17:30 18:30-21:30	转盘数据制作			7.5		
4	2.23		8:30-12:30	一键解锁数据制作		高冰川	3.5	10.5	46 高冰川
			13:00-17:30 18:30-21:00	一键解锁数据制作			7		
5	2.24		8:30-12:00	一键解锁数据制作		高冰川	3.5	10.5	46 高冰川 43 李亚龙
			13:00-17:30 18:30-21:30	塑料件更改			7		
6	2.25		8:30-12:00	2D总成图纸制作		张甲	3.5	8	46 张甲 43 孙皓
			13:00-17:30	2D图纸制作			4.5		
7	2.26		8:30-12:00	军车开发方案制作		张加	3.5	8	军车 张加
			13:00-17:30	军车开发方案制作			4.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：70.5

审核：

批准：

周震 3.6

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 5 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	2.27		8:30-12:00	卧铺图纸制作		李平	3.5	10.5	H6 新
			13:00-17:30 18:30-21:00	卧铺图纸制作			7		
6	2.28		8:30-12:00	数据修改		张加	3.5	10.5	张加
			13:00-17:30 18:30-21:00	数据修改			7		
7			8:30-12:00					0	
			13:00-17:30 18:30-20:30						
4			8:30-12:30					0	
			13:00-17:30 18:30-22:30						
5			8:30-12:00					0	
			13:00-17:30 18:00-21:00						
6			8:30-12:00					8	
			13:00-17:30						
7			8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：新 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：21

审核：

批准：

周睿 3.6

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2317-280	座椅数据制作	10	2023年2月2日	宋国明任务	处理中	ZY2317	2023-ZY2317	一汽解放青岛悍V座椅项目	靠背骨架数据制作、修改	lishixin	10	项目开发
ZY2317-280	座椅数据制作	8	2023年2月3日	宋国明任务	处理中	ZY2317	2023-ZY2317	一汽解放青岛悍V座椅项目	靠背泡沫数据制作	lishixin	8	项目开发
ZY2317-280	座椅数据制作	8	2023年2月4日	宋国明任务	处理中	ZY2317	2023-ZY2317	一汽解放青岛悍V座椅项目	泡沫B面制作, 泡沫数据修改	lishixin	8	项目开发
ZY1707-317	调角器解锁钣金修改, 英文图纸整理	3.5	2023年2月5日	宋国明任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707	奔驰H6座椅	调角器解锁钣金修改	zhangchang,jiang	3.5	项目开发
ZY2235-363	骨架数据、图纸制作	4.5	2023年2月5日	宋国明任务	处理中	ZY2235	2022-ZY2235	一汽解放J6L升级自卸座椅项目	调角器连接板、锅簧、固定片制作	lihongtao	4.5	项目开发
ZY2235-363	骨架数据、图纸制作	10	2023年2月6日	宋国明任务	处理中	ZY2235	2022-ZY2235	一汽解放J6L升级自卸座椅项目	调角器连接板、锅簧、固定片制修改、图纸制作	lihongtao	10	项目开发
ZYGCB-1005	翻折座椅数据制作、图纸	6.5	2023年2月7日	宋国明任务	处理中	ZYGCB	2021-座椅工程部		翻折座椅方管制作	lishixin	6.5	项目开发
ZY2235-363	骨架数据、图纸制作	3.5	2023年2月7日	宋国明任务	处理中	ZY2235	2022-ZY2235	一汽解放J6L升级自卸座椅项目	固定座图纸制作	lihongtao	3.5	项目开发
ZYGCB-1005	翻折座椅数据制作、图纸	3.5	2023年2月8日	宋国明任务	处理中	ZYGCB	2021-座椅工程部		翻折座椅旋转杆制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2217-171	车身安装支架数据制作	6.5	2023年2月8日	宋国明任务	处理中	ZY2217	2022-ZY2217	东风自适应座椅项目	车身安装支架数据制作	lishixin	6.5	项目开发
ZY2217-171	车身安装支架数据制作	3.5	2023年2月9日	宋国明任务	处理中	ZY2217	2022-ZY2217	东风自适应座椅项目	车身安装支架制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	7.5	2023年2月9日	宋国明任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256		底支架焊接总成、单件图纸制作	lihongtao	7.5	项目开发
ZY2235-363	骨架数据、图纸制作	3.5	2023年2月10日	宋国明任务	处理中	ZY2235	2022-ZY2235	一汽解放J6L升级自卸座椅项目	加强钣金、后横管修改	lihongtao	3.5	项目开发
ZY2235-363	骨架数据、图纸制作	4.5	2023年2月10日	宋国明任务	处理中	ZY2235	2022-ZY2235	一汽解放J6L升级自卸座椅项目	支撑框线修改、靠背骨架焊接总成图纸	lihongtao	4.5	项目开发
ZY2235-363	骨架数据、图纸制作	3.5	2023年2月13日	宋国明任务	处理中	ZY2235	2022-ZY2235	一汽解放J6L升级自卸座椅项目	底支架连接板修改、图纸制作	lihongtao	3.5	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	6.5	2023年2月13日	宋国明任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256		底支架方案数据制作	lihongtao	6.5	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	10	2023年2月14日	宋国明任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256		底支架方案数据制作	lihongtao	10	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	8	2023年2月15日	宋国明任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256		底支架方案数据制作	lihongtao	8	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	10	2023年2月16日	宋国明任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256		底支架方案数据制作	lihongtao	10	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	3.5	2023年2月17日	宋国明任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256		底支架方案数据制作	lihongtao	3.5	项目开发
ZY2207-227	坐垫泡沫修改	4.5	2023年2月17日	宋国明任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207	吉利G3座椅项目	坐垫泡沫修改	liyanlong	4.5	项目开发
ZYGCB-1005	翻折座椅数据制作、图纸	3.5	2023年2月20日	宋国明任务	处理中	ZYGCB	2021-座椅工程部		偏码车图纸	lishixin	3.5	项目开发
ZY1707-317	调角器解锁钣金修改, 英文图纸整理	6.5	2023年2月20日	宋国明任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707	奔驰H6座椅	H6图纸整理	zhangchang,jiang	6.5	项目开发
ZY1707-317	调角器解锁钣金修改, 英文图纸整理	10.5	2023年2月21日	宋国明任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707	奔驰H6座椅	H6图纸整理	zhangchang,jiang	10.5	项目开发
ZY1707-317	调角器解锁钣金修改, 英文图纸整理	10.5	2023年2月22日	宋国明任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707	奔驰H6座椅	H6图纸整理	zhangchang,jiang	10.5	项目开发
ZY1707-317	调角器解锁钣金修改, 英文图纸整理	10	2023年2月23日	宋国明任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707	奔驰H6座椅	H6图纸整理	zhangchang,jiang	10	项目开发
ZYGCB-1005	翻折座椅数据制作、图纸	3.5	2023年2月24日	宋国明任务	处理中	ZYGCB	2021-座椅工程部		偏码车图纸制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	4.5	2023年2月24日	宋国明任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256		底支架数据制作	lihongtao	4.5	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	8	2023年2月27日	宋国明任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256		座椅骨架数据制作	lihongtao	8	项目开发
ZYGCB-1006	M5000S底支架总成图纸	6.5	2023年2月28日	宋国明任务	处理中	ZYGCB	2021-座椅工程部		底支架总成图纸	lishixin	6.5	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	3.5	2023年2月28日	宋国明任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256		座椅骨架数据制作	lihongtao	3.5	项目开发

宋国明 2023.3.2

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 1 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.1								
2	2.2		8:30-12:00	靠背骨架制作		李	3.5	10	焊V
			13:00-17:30 18:30- 20:30	靠背骨架修改			6.5		焊V
3	2.3		8:30-12:00	靠背泡沫缝合		李	3.5	8	焊V
			13:00-17:30	靠背泡沫制作			4.5		焊V
4	2.4		8:30-12:00	B面制作		李	3.5	8	焊V
			13:00-17:30	靠背发泡修改			4.5		焊V
5	2.5		8:30-12:00	调角器解锁钣金修改		李 (代)	3.5	8	1-16
			13:00-17:30	调角器连接板、涡簧、固定片制作			4.5		J6L
6	2.6		8:30-12:00	调角器连接板、涡簧、固定片修改		李	3.5	10	J6L
			13:00-17:30 18:30- 20:30	固定片图纸制作、固定片点云处理			6.5		J6L
7	2.7		8:30-12:00	固定座图纸制作		李	3.5	10	J6L
			13:00-17:30 18:30- 20:30	翻折座椅方管制作, 数据匹配			6.5		焊V

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 宋国明 外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 54 审核:

批准: 周赛 3.6

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.8		8:30-12:00	翻折座椅旋转杆制作		李 世 新	3.5	10	偏研
			13:00-17:30 18:30- 20:30	车身安装支架制作			6.5		华科
2	2.9		8:30-12:00	车身安装支架制作		李 世 新	3.5	11	华科
			13:00-17:30 19:00- 22:00	底支架焊接总成、单件图纸制作			7.5		J6L
3	2.10		8:30-12:00	加强钣金修改, 后横管修改, 调角器总成图纸		李 世 新	3.5	8	J6L
			13:00-17:30	支撑框线修改, 靠背骨架焊接总成图纸制作			4.5		J6L
4	2.11								
5	2.12								
6	2.13		8:30-12:00	底支架连接钣金修改、图纸制作		李 世 新	3.5	10	J6L
			13:00-17:30 19:00- 21:00	底支架方案数据制作			6.5		车体6
7	2.14		8:30-12:00	底支架焊接管制作		李 世 新	3.5	10	豪快
			13:00-17:30 18:30- 20:30	底支架方案数据制作			6.5		车体6

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 宋国明 外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计:

审核: 49

批准:

周赛 3.6

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.15		8:30-12:00	底支架方案数据制作		李	3.5	8	车架6
			13:00-17:30	底支架方案数据制作			4.5		车架6
2	2.16		8:30-12:00	车身安装支架数据		红	3.5	10	车架6
			13:00-17:30 18:30- 20:30	底支架方案数据修改			6.5		车架6
3	2.17		9:30-12:00	底支架方案数据修改		清	3.5	8	车架6
			13:00-17:30	坐垫泡沫修改			4.5		G3
4	2.18								
5	2.19								
6	2.20		8:30-12:00	编码车图纸		李世新	3.5	10	编码车
			13:00-17:30 18:30- 20:30	H6图纸整理			6.5		H6
7	2.21		8:30-12:00	H6图纸整理		张长江	3.5	10.5	H6
			13:00-17:30 18:30- 21:00	H6图纸整理			7		H6

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国刚 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：46.5 审核：

批准：周赛 3.6

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.22		8:30-12:00	H6图纸整理		张江	3.5	10.5	H6
			13:00-17:30 18:30- 21:00	H6图纸整理		张江	7		H6
2	2.23		8:30-12:00	H6图纸整理		张江	3.5	10	H6
			13:00-17:30 18:30- 20:30	H6图纸整理、钢丝修改		张江	6.5		H6
3	2.24		8:30-12:00	偏码车图纸		李胜利	3.5	8	偏码车
			13:00-17:30	底支架数据制作		李红涛	4.5		转给6
4	2.25								
5	2.26								
6	2.27		8:30-12:00	座椅骨架数据制作		李红涛	3.5	8	转给6
			13:00-17:30	座椅骨架数据制作		李红涛	4.5		转给6
7	2.28		8:30-12:00	座椅骨架数据制作		李红涛	3.5	10	转给6
			13:00-17:30 18:30- 20:30	底支架总成图纸		李胜利	6.5		M1000S

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：46.5 审核：

批准：周震 3.6

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	用户名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2126-75	转盘图纸	4.5	2023/2/11	杨逍	任务	处理中	ZY2126	2021-ZY2126-转盘模块	转盘图纸修改	zhanglei	4.5	项目开发
ZY2207-217	座椅总成图纸制作	2	2023/2/12	杨逍	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	座椅总成图纸制作	liyanlong	2	项目开发
ZY2207-217	座椅总成图纸制作	4.5	2023/2/12	杨逍	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	座椅总成图纸制作	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-217	座椅总成图纸制作	3.5	2023/2/13	杨逍	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	座椅总成图纸制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-217	座椅总成图纸制作	7	2023/2/13	杨逍	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	座椅总成图纸制作	liyanlong	7	项目开发
ZY2240-171	靠背发泡制作	3.5	2023/2/14	杨逍	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	靠背发泡制作	lining	3.5	项目开发
ZY2240-171	靠背发泡制作	4.5	2023/2/14	杨逍	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	靠背发泡制作	lining	4.5	项目开发
ZY2207-218	线束	3.5	2023/2/15	杨逍	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	线束布置	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-218	线束	6.5	2023/2/15	杨逍	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	线束布置	liyanlong	6.5	项目开发
ZY2207-218	线束	3.5	2023/2/16	杨逍	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	线束布置	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-218	线束	4.5	2023/2/16	杨逍	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	线束修改	liyanlong	4.5	项目开发

杨逍 2023.2.2

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6	2.11		13:00-17:30	转盘图纸修改		李燕北	4.5	4.5	张
7	2.12		08:30-12:00	座椅总成图纸制作		李燕北	3.5	6.5	93
			13:00-17:30	座椅总成图纸制作			4.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：杨道 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：11

审核：

批准：

周赛 3.6

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.13		8:30-12:00	座椅总成图纸制作		李燕北	3.5	10.5	93
			13:00-17:30 19:00-21:30	座椅总成图纸修改			7		
2	2.14		8:30-12:00	靠背发泡制作		李宁	3.5	8	新
			13:00-17:30	靠背发泡制作			4.5		
3	2.15		8:30-12:00	线束布置		李燕北	3.5	10	93
			13:00-17:30 18:30-20:30	线束布置			6.5		
4	2.16		8:30-12:00	线束布置		李燕北	3.5	8	93
			13:00-17:30	线束修改			4.5		
5									
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：郝道 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：36.5

审核：

批准：

周赛 3-6

项目名称	工作描述	工时	工作日期	用户名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2207-219	图纸更新	10	2023/2/1	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	更新二维图纸	liyanlong	10	项目开发
ZY2207-219	图纸更新	8	2023/2/2	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	更新二维图纸	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-220	数据修改	8	2023/2/3	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	更改靠背钢丝	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-220	数据修改	8	2023/2/6	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	更改发泡数据	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-220	数据修改	8	2023/2/7	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	更改发泡数据	liyanlong	8	项目开发
AJXM-76	2D图纸更新	8	2023/2/8	冉凡勇	任务	处理中	AJXM	2021-奥杰项目	更新图纸	wangwansheng	8	项目开发
ZY2207-221	数据校核	8	2023/2/9	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出钣金件2D格式图纸	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-221	数据校核	3.5	2023/2/10	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	整理靠背焊接总成2D格式图纸	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-221	数据校核	4.5	2023/2/10	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出钣金件2D格式图纸	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-222	数据整理	8	2023/2/14	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	整理图纸	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-222	数据整理	8	2023/2/15	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	整理技术开发图表	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-220	数据修改	8	2023/2/16	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	改发泡	liyanlong	8	项目开发
ZY2248-201	座椅底支架制作	8	2023/2/17	冉凡勇	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	座椅支架	luhaitao	8	项目开发
ZY2248-201	座椅底支架制作	3.5	2023/2/20	冉凡勇	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	座椅支架	luhaitao	3.5	项目开发
ZY2240-172	钣金件修改	4.5	2023/2/20	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	更改安装结构	lining	4.5	项目开发
ZY2240-172	钣金件修改	8	2023/2/21	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	更改安装结构	lining	8	项目开发
ZY2207-220	数据修改	8	2023/2/22	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	改塑料件结构	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-220	数据修改	3.5	2023/2/23	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	改塑料件结构	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-219	图纸更新	4.5	2023/2/23	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	改图纸技术要求	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-219	图纸更新	3.5	2023/2/24	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出图纸	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-220	数据修改	4.5	2023/2/24	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	改塑料件结构	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2130-261	数据修改	3.5	2023/2/27	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	改靠背钢丝	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2130-262	图纸制作	4.5	2023/2/27	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	出钢丝图纸	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2207-220	数据修改	8	2023/2/28	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	发泡数据	liyanlong	8	项目开发

冉凡勇 2023.3.2

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 1 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2									
3	2.1		8:30-12:00	更新二维图纸		李	3.5	10	
			13:00-17:30 18:30-20:30	更新二维图纸			6.5		
4	2.2		8:30-12:00	更新二维图纸		王	3.5	8	
			13:00-17:30	更新二维图纸			4.5		
5	2.3		8:30-12:00	更改靠背钢丝		杨	3.5	8	
			13:00-17:30	更改靠背钢丝			4.5		
6	2.4								
7	2.5								

63

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：张凡 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：26

审核：

批准：

周赛 3.6

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 2 周)


序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.6		8:30-12:00	更改发泡数据		李	3.5	8	
			13:00-17:30	更改发泡数据			4.5		
2	2.7		8:30-12:00	更改发泡数据		燕	3.5	8	
			13:00-17:30	更改发泡数据			4.5		
3	2.8		8:30-12:00	更新图纸		刘旭	3.5	8	
			13:00-17:30	更新图纸			4.5		
4	2.9		8:30-12:00	出钣金件2D格式图纸		李	3.5	8	
			13:00-17:30	出钣金件2D格式图纸			4.5		
5	2.10		8:30-12:00	整理靠背焊接总成2D格式图纸		李	3.5	8	
			13:00-17:30	出钣金件2D格式图纸			4.5		
6	2.11								
7	2.12								

G3

刘杰

G3

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：40

审核：

批准：

 3.6

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.13		8:30-12:00						
			13:00-17:30						
2	2.14		8:30-12:00	整理图纸		李	3.5	8	G3
			13:00-17:30	整理图纸			4.5		
3	2.15		8:30-12:00	整理技术开发图表		李	3.5	8	
			13:00-17:30 18:30-20:30	整理技术开发图表			4.5		
4	2.16		8:30-10:30	改发泡		李	3.5	8	
			13:00-17:30	改发泡			4.5		
5	2.17		8:30-12:00	座椅支架		李	3.5	8	A6
			13:00-17:30	座椅支架			4.5		
6	2.18		8:30-12:00						
			13:00-17:30						
7	2.19		8:30-12:00						
			13:00-17:30						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：张凡东 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：32

审核：

批准：

周震 3.6

外协设计公司周工作内容 (2023 年 2 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.20		8:30-12:00	座椅支架		李	3.5	8	
			13:00-17:30	更改安装结构			4.5		
2	2.21		8:30-12:00	更改安装结构			3.5	8	EST
			13:00-17:30	更改安装结构			4.5		
3	2.22		8:30-12:00	改塑料件结构		李	3.5	8	G3
			13:00-17:30	改塑料件结构			4.5		
4	2.23		8:30-12:00	改塑料件结构		王	3.5	8	
			13:00-17:30	改图纸技术要求			4.5		
5	2.24		8:30-12:00	出图纸		龙	3.5	8	G3
			13:00-17:30	改塑料件结构			4.5		
6	2.25		8:30-12:00						
			13:00-17:30						
7	2.26		8:30-12:00						
			13:00-17:30						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：40

审核：

批准：

周震 3.6

外协设计公司周工作内容（ 2023 年 2 月第 5 周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.27		8:30-12:00	改靠背钢丝		李燕 龙	3.5	8	
			13:00-17:30	出钢丝图纸			4.5		
2	2.28		8:30-12:00	发泡数据		李燕 龙	3.5	8	
			13:00-17:30	发泡数据			4.5		
3									
4									
5									
6									
7									

欧马司

G3

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：16

审核：

批准：

周赛 3.6