

保定显道工业设计服务有限公司2023年3月工时表

序号	项目代码	姓名	日期																													个人工时合计	个人单项工时汇总		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30	31
1																																		0	0
2																																		0	0
3		李宁	11.5	12	8			12	11.5	11.5	12	11.5	10.5	10	12	11	8					13	11	11.5	11	10.5	10.5	10	11	11	11.5	11.5	8	272	272
4		宋国明	10	10.5	8			10	10	8	10.5	8			10	10	12.5	12	10	11	8				12	8	8	8	10.5	8	10.5	10.5	8	232	232
5		冉凡勇			10.5	8	3.5		8	8	8	8			10.5	10	8	10.5	8			8	10.5	8	8	8			9	8	8	8	176.5	176.5	
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
合计			公司总工时:																													680.5	680.5		

说明:
 1. 外协设计公司工时以小时为单位核算;每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认,且工时不允许有修改或涂抹痕迹;
 2. 每月工时以会签过的每周实际工时之和为准,并按此结算费用。

设计公司确认: 李宁 20230404
 日期:
 冉凡勇 20230404
 宋国明 20230404

光华荣昌座椅开发部确认: 周睿 2023.4.6
 日期:
 何旭东, 2023.4.6
 辛世敏
 吕春 2023.4.7

项目名称	问题主题	工时	工作日期	用户名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2207-228	数据修改	10.5	2023/3/1	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	改靠背发泡	liyanlong	10.5	项目开发
ZY2207-228	数据修改	8	2023/3/2	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	改靠背发泡	liyanlong	8	项目开发
ZY2130-264	更新2D图纸	3.5	2023/3/3	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	整理主驾结构树,更新总成2D图纸	gongxu	3.5	项目开发
ZY2130-264	更新2D图纸	8	2023/3/7	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	整理副驾结构树,更新总成2D图纸	gongxu	8	项目开发
ZY2130-264	更新2D图纸	8	2023/3/8	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	整理副驾、小背结构树,更新总成2D图纸	gongxu	8	项目开发
ZY2130-264	更新2D图纸	3.5	2023/3/9	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	整理副驾、小背结构树,更新总成2D图纸	gongxu	3.5	项目开发
ZY2130-265	数据修改	4.5	2023/3/9	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	改靠背钢丝和二维图纸	gongxu	4.5	项目开发
ZY2207-232	3D数模修改	3.5	2023/3/10	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	改电动款头枕发泡	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2240-175	数据修改	4.5	2023/3/10	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改座椅靠背A面	lining	4.5	项目开发
ZY2240-175	数据修改	10.5	2023/3/13	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改座椅靠背A面	lining	10.5	项目开发
ZY2240-175	数据修改	6	2023/3/14	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改座椅靠背A面	lining	6	项目开发
ZY2130-264	更新2D图纸	2	2023/3/14	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	改小背图纸	gongxu	2	项目开发
ZY2130-265	数据修改	2	2023/3/14	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	改坐垫钢丝	gongxu	2	项目开发
ZY2130-265	数据修改	8	2023/3/15	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	改坐垫钢丝	gongxu	8	项目开发
ZY2240-175	数据修改	3.5	2023/3/16	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	塑料件安装步骤	lining	3.5	项目开发
ZY2240-175	数据修改	7	2023/3/16	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	修改座椅靠背	lining	7	项目开发
ZY2240-175	数据修改	8	2023/3/17	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	修改座椅靠背	lining	8	项目开发
ZY2207-233	修改线束	6	2023/3/20	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	整理G3线束数据	liyanlong	6	项目开发
ZY2207-234	2D图纸更新	2	2023/3/20	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	整理坐垫通风图纸	liyanlong	2	项目开发
ZY2240-175	数据修改	3.5	2023/3/21	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	修改塑料件安装结构	lining	3.5	项目开发
ZY2130-266	数据修改	7	2023/3/21	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	修改地脚安装位置	zhanglei	7	项目开发
ZY2130-266	数据修改	3.5	2023/3/22	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	修改地脚安装位置	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2130-266	数据修改	2	2023/3/22	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	改统帅弯管,更新2D图纸	zhanglei	2	项目开发
ZY2248-206	数据修改	2.5	2023/3/22	冉凡勇	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	改底支架	luhaitao	2.5	项目开发
ZY2248-206	数据修改	8	2023/3/23	冉凡勇	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	整理 座椅总成,整理结构树	luhaitao	8	项目开发
ZY2248-206	数据修改	8	2023/3/24	冉凡勇	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	整理 座椅总成,整理结构树	luhaitao	8	项目开发
ZY2240-175	数据修改	3.5	2023/3/27	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改标配靠背发泡	lining	3.5	项目开发
ZY2240-175	数据修改	3.5	2023/3/27	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	整理高配、标配 坐垫图纸	lining	3.5	项目开发
ZY2240-175	数据修改	2	2023/3/27	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改高配靠背发泡	lining	2	项目开发
ZY2240-175	数据修改	8	2023/3/28	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改高配靠背发泡	lining	8	项目开发
ZY2240-175	数据修改	3.5	2023/3/29	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改标配靠背发泡	lining	3.5	项目开发
ZY2240-175	数据修改	4.5	2023/3/29	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改标配坐垫发泡、更新2D图纸	lining	4.5	项目开发
ZY2240-175	数据修改	4.5	2023/3/30	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	标配靠背发泡加槽	lining	4.5	项目开发
ZY2130-265	数据修改	3.5	2023/3/30	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	改小背旋转限位轴及更新2D图纸	gongxu	3.5	项目开发

冉凡勇 2023.4.3

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 1 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2									
3	3.1		8:30-12:00	改靠背发泡		李 彦 旭	3.5	10.5	
			13:00-17:30 18:30-21:00	改靠背发泡			7		
4	3.2		8:30-12:00	改靠背发泡		李 彦 旭	3.5	8	
			13:00-17:30	改靠背发泡			4.5		
5	3.3		8:30-12:00	整理主驾结构树, 更新总成2D图纸		刘 旭	3.5	3.5	
6	3.4								
7	3.5								

↓
G3
↑
四号

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 冉凡勇 外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 22

审核:

批准:

周赛

外协设计公司周工作内容（ 2023 年 3 月第 2 周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	3.6								
2	3.7		8:30-12:00	整理副驾结构树、更新总成2D图纸		邓旭	3.5	8	
			13:00-17:30	整理副驾结构树、更新总成2D图纸			4.5		
3	3.8		8:30-12:00	整理副驾、小背结构树，更新总成2D图纸		邓旭	3.5	8	
			13:00-17:30	整理副驾、小背结构树，更新总成2D图纸			4.5		
4	3.9		8:30-12:00	整理副驾、小背结构树，更新总成2D图纸		邓旭	3.5	8	
			13:00-17:30	改靠背钢丝和二维图纸			4.5		
5	3.10		8:30-12:00	改电动款头枕发泡		李进 李宁	3.5	8	
			13:00-17:30	改座椅靠背A面			4.5		
6	3.11								
7	3.12								

↓
改副

改副
↑

G3

EST

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：冉凡勇

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：32

审核：

批准：

周震

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	3.13		8:30-12:00	改座椅靠背A面		李亨	3.5	10.5	
			13:00-17:30 18:30-21:00	改座椅靠背A面			7		
2	3.14		8:30-12:00	改座椅靠背A面		李亨	3.5	10	
			13:00-17:30 18:30-20:30	改小背图纸 改坐垫钢丝			6.5		
3	3.15		8:30-12:00	改坐垫钢丝		巩旭	3.5	8	
			13:00-17:30	改坐垫钢丝			4.5		
4	3.16		8:30-10:30	塑料件安装步骤		李亨	3.5	10.5	
			13:00-17:30 18:30-21:00	修改座椅靠背			7		
5	3.17		8:30-12:00	修改座椅靠背		李亨	3.5	8	
			13:00-17:30	修改座椅靠背			4.5		
6	3.18								
7	3.19								

EST

↑
↓

欧司

↑
↓

EST

↑

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：冉凡勇 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：47

审核：

批准：

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	3.20		8:30-12:00	整理G3线束数据		李燕九	3.5	8	
			13:00-17:30	整理G3线束数据 整理坐垫通风图纸			4.5		
2	3.21		8:30-12:00	修改塑料件安装结构		李宁	3.5	10.5	
			13:00-17:30 18:30-21:00	修改地脚安装位置			7		
3	3.22		8:30-12:00	修改地脚安装位置		陈磊	3.5	8	(改字可)
			13:00-17:30	改统帅弯管, 更新2D图纸 改底支架			4.5		
4	3.23		8:30-12:00	整理 座椅总成, 整理结构树		李洲涛	3.5	8	
			13:00-17:30	整理 座椅总成, 整理结构树			4.5		
5	3.24		8:30-12:00	整理 座椅总成, 整理结构树		李洲涛	3.5	8	
			13:00-17:30	整理 座椅总成, 整理结构树			4.5		
6	3.25								
7	3.26								

G3
EST
↓
统帅
↓
A6
↑

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 冉凡通 外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 42.5

审核:

批准:

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 5 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	3.27		8:30-12:00	改标配靠背发泡		李	3.5	9	
			13:00-17:30 20:00-21:00	整理高配、标配 坐垫图纸 改高配靠背发泡			5.5		
2	3.28		8:30-12:00	改高配靠背发泡		李	3.5	8	
			13:00-17:30	改高配坐垫发泡			4.5		
3	3.29		8:30-12:00	改标配靠背发泡		李	3.5	8	
			13:00-17:30	改标配坐垫发泡、更新2D图纸			4.5		
4	3.30		8:30-12:00	改小背旋转限位轴及更新2D图纸		何旭	3.5	8	
			13:00-17:30	标配靠背发泡加槽			4.5		
5	3.31		8:30-12:00						
			13:00-17:30						
6									
7									

↓


EST

↑

欧罗

EST

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员:  外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计:33

审核:

批准:



问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时	项目类别
ZY2242-171	5000S图纸制作	10	2023年3月1日	宋国明	任务	处理中	ZY2242	2022-H5000S-ZY2242	图纸制作	lishixin	10	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	3.5	2023年3月2日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	侧翼支撑钢丝修改	lihongtao	3.5	项目开发
ZY2238-235	图纸整理	7	2023年3月2日	宋国明	任务	处理中	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	图纸整理	zhanglei	7	项目开发
ZY2238-235	图纸整理	8	2023年3月3日	宋国明	任务	处理中	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	图纸整理	zhanglei	8	项目开发
ZY2237-182	罩壳修改	3.5	2023年3月6日	宋国明	任务	处理中	ZY2237	2022-ZY2237-重汽TX价值版座椅项目	罩壳修改	hutienci	3.5	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3	2023年3月6日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	图纸更改	liyanlong	3	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	3.5	2023年3月6日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	坐垫骨架修改	lihongtao	3.5	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	10	2023年3月7日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	U型管制作、侧翼钢丝、连接板制作	lihongtao	10	项目开发
ZY2242-170	底支架边板方案制作	8	2023年3月8日	宋国明	任务	处理中	ZY2242	2022-H5000S-ZY2242	连接板修改	lishixin	8	项目开发
ZY2240-173	检具数据制作	3.5	2023年3月9日	宋国明	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	检具数据制作	zhouyunlong	3.5	项目开发
ZY2248-205	靠背骨架数据减窄、匹配	7	2023年3月9日	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	靠背骨架数据减窄匹配	luhaitao	7	项目开发
ZY2240-173	检具数据制作	8	2023年3月10日	宋国明	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	检具数据制作	zhouyunlong	8	项目开发
ZY1707-317	调角器解锁钣金修改, 英文图纸整理	10	2023年3月13日	宋国明	任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	H6图纸制作	gaobingchuan	10	项目开发
ZY1707-317	调角器解锁钣金修改, 英文图纸整理	10	2023年3月14日	宋国明	任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	H6图纸制作	gaobingchuan	10	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	8	2023年3月15日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	连接板金制作	lihongtao	8	项目开发
ZY2201-181	车身连接支架、连接管制作	4.5	2023年3月15日	宋国明	任务	处理中	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	车身连接支架、连接管制作	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY1707-317	调角器解锁钣金修改, 英文图纸整理	3.5	2023年3月16日	宋国明	任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	H6图纸制作	gaobingchuan	3.5	项目开发
ZY2201-181	车身连接支架、连接管制作	8.5	2023年3月16日	宋国明	任务	处理中	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	车身座椅数据匹配、爆炸图制作	zhangjia3	8.5	项目开发
ZY2023-2	气囊下支架制作	10	2023年3月17日	宋国明	任务	处理中	ZY2023	2022-ZY2250一汽解放J6L载货车项目	气囊下支架制作	gaobingchuan	10	项目开发
ZY2023-2	气囊下支架制作	8	2023年3月18日	宋国明	任务	处理中	ZY2023	2022-ZY2250一汽解放J6L载货车项目	气囊下支架制作	gaobingchuan	8	项目开发
ZY2207-180	主副驾、高配、标配座椅数据	3	2023年3月18日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	罩壳修改	liyanlong	3	项目开发
ZY2221-187	卧铺数据修改	8	2023年3月19日	宋国明	任务	处理中	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途身卧铺项目	卧铺数据修改	lining	8	项目开发
ZY2023-2	气囊下支架制作	12	2023年3月23日	宋国明	任务	处理中	ZY2023	2022-ZY2250一汽解放J6L载货车项目	下支架修改	gaobingchuan	12	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	8	2023年3月24日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	支撑方管制作、侧翼钢丝修改	lihongtao	8	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	8	2023年3月25日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	骨架数据制作	lihongtao	8	项目开发
ZY1707-317	调角器解锁钣金修改, 英文图纸整理	8	2023年3月26日	宋国明	任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	H6图纸修改	gaobingchuan	8	项目开发
ZY1707-317	调角器解锁钣金修改, 英文图纸整理	10.5	2023年3月27日	宋国明	任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	H6图纸修改	gaobingchuan	10.5	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	3.5	2023年3月28日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	连接板金修改	lihongtao	3.5	项目开发
ZY1707-317	调角器解锁钣金修改, 英文图纸整理	4.5	2023年3月28日	宋国明	任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	高调器下消盖	gaobingchuan	4.5	项目开发
ZY2245-1	底支架图纸	10.5	2023年3月29日	宋国明	任务	处理中	ZY2245	2023-ZY2245-豪瀚NX座椅项目	底支架图纸制作	lishixin	10.5	项目开发
ZY2245-1	底支架图纸	10.5	2023年3月30日	宋国明	任务	处理中	ZY2245	2023-ZY2245-豪瀚NX座椅项目	底支架图纸	lishixin	10.5	项目开发
ZY2245-1	底支架图纸	3.5	2023年3月31日	宋国明	任务	处理中	ZY2245	2023-ZY2245-豪瀚NX座椅项目	单件图	lishixin	3.5	项目开发
ZY2256-173	底支架方案数据制作	4.5	2023年3月31日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	骨架收修改	lihongtao	4.5	项目开发

宋国明 2023.04.04

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 1 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	3.1		8:30-12:00	M5000S图纸制作		李春青	3.5	10	陈浩
			13:00-17:30 18:30- 20:30	M5000S图纸制作			6.5		陈浩
2	3.2		8:30-12:00	侧翼支撑钢丝修改		李红涛	3.5	10.5	李俊6
			13:00-17:30 18:30- 21:00	图纸整理			7		V11
3	3.3		8:30-12:00	图纸整理		李红涛	3.5	8	V11
			13:00-17:30	图纸整理			4.5		V11
4	3.4								
5	3.5								
6	3.6		8:30-12:00	罩壳修改		胡天赐	3.5	10	陈浩
			13:00-17:30 18:30- 20:30	图纸更改、坐垫骨架修改			6.5		G3. 李俊
7	3.7		8:30-12:00	底支架上U型管制作		李红涛	3.5	10	李俊6
			13:00-17:30 18:30- 20:30	侧翼钢丝、中部支撑钢丝修改、连接板制作			6.5		李俊6

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：48.5 审核：

批准：周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	3.8		8:30-12:00	连接板修改		李红涛	3.5	8	车轴6
			13:00-17:30	连接板修改			4.5		车轴6
2	3.9		8:30-12:00	检具数据制作		周云 李洪涛	3.5	10.5	EST
			13:00-17:30 18:30- 21:00	骨架数据匹配、修改、H6图纸			7		A6 H6
3	3.10		8:30-12:00	检具数据制作		周云	3.5	8	EST
			13:00-17:30	检具数据制作			4.5		EST
4	3.11								
5	3.12								
6	3.13		8:30-12:00	H6总成图纸		高	3.5	10	H6
			13:00-17:30 18:30- 20:30	H6总成图纸、底支架圆管制作			6.5		H6
7	3.14		8:30-12:00	H6总成图纸		高	3.5	10	H6
			13:00-17:30 18:30- 20:30	H6总成图纸、连接板金制作			6.5		H6

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：46.5 审核：

批准：周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	3.15		8:30-12:00	连接钣金制作		张涛	3.5	12.5	车接6 张涛 15005
			13:00-17:30 18:30- 23:00	连接钣金制作、车身连接支架, 连接管制作		张甲	9		
2	3.16		8:30-12:00	图纸制作		张甲	3.5	12	176 X5005
			13:00-17:30 18:30- 22:30	车身座椅数据匹配、爆炸图制作		张甲	8.5		
3	3.17		8:30-12:00	气囊下支架制作		张甲	3.5	10	J6L J6L
			13:00-17:30 18:30- 20:30	气囊下支架制作		张甲	6.5		
4	3.18		8:30-12:00	气囊下支架制作、H6图纸		张甲	3.5	11	J6L G3
			13:00-17:30 18:30- 21:30	气囊下支架制作、罩壳修改		李燕如	7.5		
5	3.19		8:30-12:00	卧铺数据修改		李宇	3.5	8	张涛 张涛
			13:00-17:30	卧铺数据修改			4.5		
6	3.20								
7	3.21								

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 张国明 外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 53.5 审核:

批准:

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	3.22								
2	3.23		8:30-12:00	气囊下支架修改		高	3.5	12	76L
			13:00-17:30 18:30- 22:30	气囊下支架修改、连接板金修改		高	8.5		76L车轴
3	3.24		8:30-12:00	支撑方管制作		高	3.5	8	车轴6
			13:00-17:30	支撑方管、侧翼钢丝、图纸		高	4.5		车轴6
4	3.25		8:30-12:00	骨架数据制作		清	3.5	8	车轴6
			13:00-17:30	骨架数据制作		清	4.5		车轴6
5	3.26		8:30-12:00	H6图纸修改		高	3.5	8	H6
			13:00-17:30	H6图纸修改		高	4.5		H6
6	3.27		8:30-12:00	H6图纸修改		高	3.5	10.5	H6
			13:00-17:30 18:30- 21:00	H6图纸修改、钣金修改		高	7		H6
7	3.28		8:30-12:00	G3图纸、钣金修改		高	3.5	8	车轴6
			13:00-17:30	高调器下滑盖修改		高	4.5		H6

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：

审核：54.5

批准：

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 5 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	3.29		8:30-12:00	MAX底支架总成图纸		李世新	3.5	10.5	高翰
			13:00-17:30 18:30- 21:00	MAX底支架总成图纸图纸、连接钣金修改			7		高翰
2	3.30		8:30-12:00	NX总成图纸		新	3.5	10.5	高翰
			13:00-17:30 18:30- 21:00	NX总成图纸、罩壳修改			7		高翰 H6
3	3.31		8:30-12:00	NX总成图纸		李世新	3.5	8	高翰
			13:00-17:30	轩德6骨架数据修改			4.5		轩德6
4									
5									
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：29

审核：

批准：

周震

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZYGCB-1007	2D图纸制作	3.5	2023-3-1 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	2D图纸制作	zhangjia	3.5	项目开发
ZYGCB-1008	数据修改	8	2023-3-1 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	数据修改	zhangjia	8	项目开发
ZY2238-236	王牌爆炸图	3.5	2023-3-2 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238-	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	王牌爆炸图	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2221-188	卧铺数据更改	8.5	2023-3-2 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据更改	lining	8.5	项目开发
ZY2207-229	结构树搭建	3.5	2023-3-3 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	结构树搭建	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2254-295	数据修改	4.5	2023-3-3 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	数据修改	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2248-204	底支架数据制作	3.5	2023-3-6 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	luhaitao	3.5	项目开发
ZY2248-204	底支架数据制作	8.5	2023-3-6 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	luhaitao	8.5	项目开发
ZYGCB-1009	军车数据制作	3.5	2023-3-7 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	军车数据制作	zhangjia	3.5	项目开发
ZYGCB-1009	军车数据制作	8	2023-3-7 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	军车数据制作	zhangjia	8	项目开发
ZYGCB-1009	军车数据制作	3.5	2023-3-7 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	军车数据制作	zhangjia	3.5	项目开发
ZYGCB-1009	军车数据制作	8	2023-3-8 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZYGCB	2021-座椅工程部	军车数据制作	zhangjia	8	项目开发
ZY2207-229	结构树搭建	3.5	2023-3-9 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	结构树搭建	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-230	塑料件更改	8.5	2023-3-9 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	塑料件更改	liyanlong	8.5	项目开发
ZY2221-188	卧铺数据更改	3.5	2023-3-10 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	lining	3.5	项目开发
ZY2221-188	卧铺数据更改	8	2023-3-10 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	lining	8	项目开发
ZY2254-296	大蜜蜂副驾数据2D图纸修改	3.5	2023-3-11 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大蜜蜂	大蜜蜂副驾数据2D图纸修改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2104-90	K1数据制作	7	2023-3-11 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K1数据制作	zhangjia3	7	项目开发
ZY2104-90	K1数据制作	3.5	2023-3-12 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K1数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2104-90	K1数据制作	6.5	2023-3-12 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K12D图纸制作	zhangjia3	6.5	项目开发
ZY2104-90	K1数据制作	3.5	2023-3-13 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K1数据修改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2104-90	K1数据制作	8.5	2023-3-13 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K1数据修改	zhangjia3	8.5	项目开发
ZY2104-90	K1数据制作	3.5	2023-3-14 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K1图纸制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2221-189	一键放倒数据修改	7.5	2023-3-14 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	一键放倒数据修改	gaobingchuan	7.5	项目开发
ZY2201-182	红岩方案匹配	3.5	2023-3-15 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	红岩方案匹配	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2201-182	红岩方案匹配	4.5	2023-3-15 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	红岩方案匹配	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2201-182	红岩方案匹配	3.5	2023-3-20 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	红岩方案数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2201-182	红岩方案匹配	9.5	2023-3-20 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	红岩方案数据制作	zhangjia3	9.5	项目开发
ZY2221-188	卧铺数据更改	3.5	2023-3-21 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	lining	3.5	项目开发
ZY2221-185	卧铺数据制作	7.5	2023-3-21 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	zhangchangjiang	7.5	项目开发
ZY2221-188	卧铺数据更改	3.5	2023-3-22 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	lining	3.5	项目开发
ZY2221-188	卧铺数据更改	8	2023-3-22 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	lining	8	项目开发
ZY2221-188	卧铺数据更改	3.5	2023-3-23 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	lining	3.5	项目开发
ZY2221-188	卧铺数据更改	7.5	2023-3-23 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	lining	7.5	项目开发
ZY2221-188	卧铺数据更改	3.5	2023-3-24 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	lining	3.5	项目开发
ZY2221-189	一键放倒数据修改	7	2023-3-24 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	数据制作	gaobingchuan	7	项目开发
ZY2221-189	一键放倒数据修改	3.5	2023-3-25 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	数据制作	gaobingchuan	3.5	项目开发
ZY2210-178	转盘数据制作	7	2023-3-25 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2210	2022-转盘模块-ZY2210	转盘数据制作	zhanglei	7	项目开发
ZY2104-90	K1数据制作	3.5	2023-3-26 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K1数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2104-90	K1数据制作	6.5	2023-3-26 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K1数据制作	zhangjia3	6.5	项目开发
ZY2207-229	结构树搭建	3.5	2023-3-27 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	数据结构树搭建	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-229	结构树搭建	7.5	2023-3-27 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	数据结构树搭建	liyanlong	7.5	项目开发
ZY2210-178	转盘数据制作	3.5	2023-3-28 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2210	2022-转盘模块-ZY2210	转盘数据更改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2221-188	卧铺数据更改	7.5	2023-3-28 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	lining	7.5	项目开发
ZY2240-174	数据制作	3.5	2023-3-29 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2240	2022-EST-ZY2240	数据制作	luhaitao	3.5	项目开发
ZY2207-231	数据制作	8	2023-3-29 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	数据制作	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-231	数据制作	3.5	2023-3-30 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	数据制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2221-188	卧铺数据更改	8	2023-3-30 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中长途车卧铺项目	卧铺数据制作	lining	8	项目开发
ZY2201-182	红岩方案匹配	3.5	2023-3-31 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	红岩数据制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2201-182	红岩方案匹配	4.5	2023-3-31 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	红岩数据制作	zhangjia3	4.5	项目开发

李宁 2023.04.03

外协设计公司周工作内容（2023年3月第1周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	3.1		8:30-12:00	2D图纸制作		张甲	3.5	11.5	甲 车 张加
			13:00-17:30 18:30-22:00	数据修改			8		
6	3.2		8:30-12:00	王牌爆炸图		张甲 李宁	3.5	12	王牌 张甲 卧铺 折
			13:00-17:30 18:30-22:30	卧铺数据更改			8.5		
7	3.3		8:30-12:00	结构树搭建		李燕旭 张甲	3.5	8	G3 李 大横轴 张甲
			13:00-17:30	数据修改			4.5		
4	3.4		8:30-12:30					0	
			13:00-17:30 18:30-21:00						
5	3.5		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30 18:30-20:30						
6			8:30-12:00						
			13:00-17:30						
7			8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计31.5

审核：

批准：

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	3.6		8:30-12:00	底支架数据制作		张清	3.5	12	卢南岩 AB
			13:00-17:30 18:30-22:30	底支架数据制作			8.5		
6	3.7		8:30-12:00	军车数据制作		张加	3.5	11.5	张加 军车
			13:00-17:30 18:30-22:00	军车数据制作			8		
7	3.8		8:30-12:00	军车数据制作		张加	3.5	11.5	张加 军车
			13:00-17:30 18:30-22:00	军车数据制作			8		
4	3.9		8:30-12:30	结构树搭建		李燕坤	3.5	12	张加 军车
			13:00-17:30 18:30-22:30	塑料件更改			8.5		
5	3.10		8:30-12:00	卧铺数据制作		李亨	3.5	11.5	李亨 卧
			13:00-17:30 18:30-22:00	卧铺数据制作			8		
6	3.11		8:30-12:00	大黄蜂副驾驶数据2D图纸修改		张甲	3.5	10.5	张甲 K1
			13:00-17:30 18:30-21:00	K1数据制作			7		
7	3.12		8:30-12:00	K1数据制作		张甲	3.5	10	张甲 K1
			13:00-17:30 18:30-20:30	K12D图纸制作			6.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李亨

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：79

审核：

批准：

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	3.13		8:30-12:00	K1数据修改		张甲	3.5	12	张甲 H1
			13:00-17:30 17:30-21:30	K1数据修改			8.5		
6	3.14		8:30-12:00	K1图纸制作		高水叫	3.5	11	高水叫 H6
			13:00-17:30 18:30-21:30	一键放倒数据修改			7.5		
7	3.15		8:30-12:00	红岩方案匹配		张甲	3.5	8	张甲
			13:00-17:30 18:30-22:30	红岩方案匹配			4.5		
4	3.16		8:30-12:30					0	
			13:00-17:30 18:30-21:30						
5	3.17		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30 18:00-21:00						
6	3.18		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						
7	3.19		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：张

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：31

审核：

批准：

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	3.20		8:30-12:00	红岩方案数据制作		张甲	3.5	13	张甲
			13:00-17:30 18:30-23:30	红岩方案数据制作			9.5		
6	3.21		8:30-12:00	卧铺数据制作		李亨	3.5	11	李亨
			13:00-17:30 18:30-21:30	卧铺数据制作			7.5		
7	3.22		8:30-12:00	卧铺数据制作		李亨	3.5	11.5	李亨
			13:00-17:30 18:00-21:30	卧铺数据制作			8		
4	3.23		8:30-12:30	卧铺数据制作		李亨	3.5	11	李亨
			13:00-17:30 18:30-21:30	卧铺数据制作			7.5		
5	3.24		8:30-12:00	卧铺数据制作		李亨	3.5	10.5	李亨
			13:00-17:30 18:30-21:00	数据制作			7		
6	3.25		8:30-12:00	数据制作		张磊	3.5	10.5	张磊
			13:00-17:30 18:30-21:00	转盘数据制作			7		
7	3.26		8:30-12:00	K1数据制作		张甲	3.5	10	张甲
			13:00-17:30 18:30-20:30	K1数据制作			6.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李亨

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：77.5

审核：

批准：

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 3 月第 5 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	3.27		8:30-12:00	数据结构树搭建		李燕妮	3.5	11	李显道 印
			13:00-17:30 18:30-21:30	数据结构树搭建			7.5		
6	3.28		8:30-12:00	转盘数据更改		李亨	3.5	11	张磊 李亨
			13:00-17:30 18:30-21:30	卧铺数据制作			7.5		
7	3.29		8:30-12:00	数据制作		李显道	3.5	11.5	李显道 张磊
			13:00-17:30 18:30-22:00	数据制作			8		
4	3.30		8:30-12:30	数据制作		李亨	3.5	11.5	李亨
			13:00-17:30 18:30-22:00	卧铺数据制作			8		
5	3.31		8:30-12:00	红岩数据制作		张甲	3.5	8	张甲
			13:00-17:30	红岩数据制作			4.5		
6			8:30-12:00					8	
			13:00-17:30						
7			8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李亨

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：53

审核：

批准：

周赛