

工作联系函

(内部)

编号: JTHR2023

申请

通知

通报

报告

主题: G3 第二批订单软模件加工需求

各位领导:

关于 G3 手动座椅注塑模具, 共计开发 12 套模具, 由于首付款支付延迟 (4 月 26 日支付), 供应商模具加工周期延迟, 部分模具完成时间延长至 6 月 10 日, 无法满足客户 5 月 25 日订单需求, 现申请加工制作以下硅胶模具罩壳用于订单交付, 请领导批准:

序号	零件号	名称	图示	数量	需求时间
1	SHT0015195	副驾驶高配安全带出口罩壳底座		20	5 月 18 日
2	SHT0015196	副驾驶高配安全带出口罩壳		20	
3	SHT0015221	副驾驶高配右侧罩壳		20	
4	SHT0015222	驾驶员左侧罩壳		20	

拟文: 连晓雨	审核:	日期: 20230428	发起部门: 项目管理部
发起部门意见:			批准日期:
接收部门意见:			接收日期:
总经理的意见:			批准日期:



工作联系函



Of202304280003

基本信息

申请人:	连晓雨	岗位:	
日期:	2023/04/28 11:20:28	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	lianxiaoyu@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	20230428-G3座椅硅胶模具罩壳需求申请		
编码:	GZLXH-20230428-036	申请人:	连晓雨
组织架构:	运营中心	部门:	项目管理部
职位:	项目专员	申请类型:	申请
内容说明:	各位领导：关于G3手动座椅注塑模具，共计开发12套模具，由于首付款支付延迟（4月26日支付），供应商模具加工周期延迟，部分模具完成时间延长至6月10日，无法满足客户5月25日订单需求，现申请加工制作以下硅胶模具罩壳用于订单交付，请领导批准；	审批人:	辛洪旺,崔秀峰,周建,吕孝腾

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	连晓雨	发起		新建申请	2023/04/28 11:26:12
2	辛洪旺	审批一	要分析此次延期的真正原因，并对责任人进行通报。	同意	2023/04/28 14:54:06
3	崔秀峰	审批二		同意	2023/05/01 20:48:14
4	周建	审批三		同意	2023/05/04 09:18:34
5	吕孝腾	审批四		同意	2023/05/04 10:19:49