

保定显道工业设计服务有限公司2023年5月工时表

序号	日期		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	个人工时合计	个人单项目工时汇总	
	项目代码	姓名																																		
1		李宁				11.5	11.5	11.5	12	11.5	12	12	11	11	11	11	11	11	11.5	11.5	11			12	11.5	11	11.5	11							239	239
2		宋国明				10.5	11	12	9	10	10.5	10.5	11.5	8			10.5	10.5	10.5	10.5	8			10	10	10.5	10	8			8	10	10.5	220	220	
3		冉凡勇					10	10	7	10	10	8	10	8			8	10	8	10	8			8	10.5	10.5	10.5	8			10	8	10	192.5	192.5	
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				
合计			公司总工时:																												651.5	651.5				

说明:
 1. 外协设计公司工时以小时为单位核算;每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认,且工时不允许有修改或涂抹痕迹;
 2. 每月工时以会签过的每周实际工时之和为准,并按此结算费用。

设计公司确认: 李宁 2023.6.2
 日期: 2023.6.2

光华荣昌座椅开发部确认: 周赛
 日期: 2023.6.5


宋国明 2023.6.2
 冉凡勇 2023.6.2

吴伟 6.5
 张明 6.5
 2023.6.5

外协设计公司周工作内容 (2023 年 5 月第 1 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2									
3	5.3								
4	5.4		8:30-12:00	底支架总成图纸修改、欧马可钢丝图纸		李世新	3.5	10.5	自修及原39 H6
			13:00-17:30 18:30- 21:00	欧马可钢丝图纸、连接板金制作		高	7		H6
5	5.5		8:30-12:00	泡沫修改		李世新	3.5	11	G3
			13:00-17:30 18:30- 21:30	罩壳图纸更改、检具制作		李世新	7.5		J6L G3
6	5.6		8:30-12:00	泡沫修改		李世新	3.5	12	X10005
			13:00-17:30 18:30- 22:30	轻卡钢丝图纸、泡沫修改		王万胜	8.5		轻卡
7	5.7		8:30-12:00	泡沫修改		李世新	3.5	9	X10005
			13:00-17:30 18:30- 19:30	轻卡钢丝图纸		王万胜	5.5		轻卡

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：42.5 审核：

批准：周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 5 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	5.8		8:30-12:00	轻卡图纸		李燕	3.5	10	轻卡
			13:00-17:30 18:30- 20:30	泡沫修改、图纸更改			6.5		G3 轻卡
2	5.9		8:30-12:00	欧马可泡沫更改		李	3.5	10.5	欧马
			13:00-17:30 18:30- 21:00	欧马可泡沫更改、图纸更改			7		欧马修改
3	5.10		8:30-12:00	豪沃图纸		李世新	3.5	10.5	豪沃
			13:00-17:30 18:30- 21:00	豪沃图纸、泡沫修改			7		豪沃 X1000S
4	5.11		8:30-12:00	泡沫修改		李世新	3.5	11.5	X1000S
			13:00-17:30 18:30- 22:00	豪沃图纸、泡沫数据制作			8		豪沃
5	5.12		8:30-12:00	泡沫数据制作		胡天赐	3.5	8	豪沃
			13:00-17:30	泡沫修改			4.5		G3
6	5.13								
7	5.14								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：齐国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：50.5 审核：

批准：周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 5 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	5.15		8:30-12:00	前后梁更改		王	3.5	10.5	H6
			13:00-17:30 18:30- 21:00	泡沫修改		李燕妮	7		G3 西
2	5.16		8:30-12:00	靠背泡沫修改		李	3.5	10.5	J6L
			13:00-17:30 18:30- 21:00	泡沫修改、风扇支架修改			7		J6L
3	5.17		8:30-12:00	坐垫泡沫更改		也	3.5	10.5	J6L
			13:00-17:30 18:30- 21:00	坐垫泡沫更改、B面制作			7		J6L
4	5.18		8:30-12:00	罩壳图纸		刘	3.5	10.5	J6L
			13:00-17:30 18:30- 21:00	焊接钣金制作、通风泡沫制作			7		高
5	5.19		8:30-12:00	罩壳图纸		李	3.5	8	J6L
			13:00-17:30	装罩壳钣金修改, 焊接管修改		李	4.5		李
6	5.20								
7	5.21								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李天明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：50

审核：

批准：

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 5 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	5.22		8:30-12:00	通风泡沫制作		[Signature]	3.5	[Signature]	靠枕
			13:00-17:30 18:30- 20:30	靠背骨架焊接总成图纸			6.5		车框6
2	5.23		8:30-12:00	底支架连接板总成图纸		[Signature]	3.5	10	车框6
			13:00-17:30 18:30- 20:30	底支架焊接总成图纸			6.5		车框6
3	5.24		8:30-12:00	底支架焊接总成图纸、座框边板数据		[Signature]	3.5	10.5	车框6
			13:00-17:30 18:30- 21:00	座框边板数据、爆炸图制作			7		车框6
4	5.25		8:30-12:00	爆炸图制作		[Signature]	3.5	[Signature]	X5005
			13:00-17:30 18:30- 20:30	座框降本方案数据、底支架单件图			6.5		车框6
5	5.26		8:30-12:00	底支架单件图		[Signature]	3.5	8	车框6
			13:00-17:30	开关A面替换			4.5		G3
6	5.27								
7	5.28								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: [Signature] 外协公司: 保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 48.5 审核:

批准: [Signature]

外协设计公司周工作内容（2023年5月第5周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	5.29		8:30-12:00	骨架边板数据制作		[Signature]	3.5	8	K1
			13:00-17:30	骨架边板数据制作			4.5		K1
2	5.30		8:30-12:00	骨架边板数据修改		[Signature]	3.5	10	K1
			13:00-17:30 18:30-20:30	手柄结构替换			6.5		H6
3	5.31		8:30-12:00	手柄结构替换		[Signature]	3.5	10.5	H6
			13:00-17:30 18:30-21:00	侧边面套制作、B面制作			7		J6L
4									
5									
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：28.5 审核：

批准：周赛

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2237-183	底支架图纸	3.5	2023年5月4日	宋国明	任务	处理中	ZY2237	2022-ZY2237-重汽TX价值版座椅项目	底支架图纸修改	hutianci	3.5	项目开发
ZY2130-272	钢丝图纸、泡沫修改	4.5	2023年5月4日	宋国明	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	钢丝图纸制作	zhanglei	4.5	项目开发
ZY1707-319	连接钣金制作、前后梁更改	2.5	2023年5月4日	宋国明	任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	连接钣金制作	gaobingchuan	2.5	项目开发
ZY2023-5	罩壳图纸、泡沫修改	4.5	2023年5月5日	宋国明	任务	处理中	ZY2023	2022-ZY2250-一汽解放J6L载货车项目	罩壳图纸更改	lishixin	4.5	项目开发
ZY2207-250	泡沫修改、开关A面替换	3.5	2023年5月5日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	泡沫修改	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-250	泡沫修改、开关A面替换	3	2023年5月5日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	检具制作	liyanlong	3	项目开发
ZY2201-183	泡沫修改、爆炸图制作	3.5	2023年5月6日	宋国明	任务	处理中	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	泡沫修改	lishixin	3.5	项目开发
ZY2260-285	轻卡钢丝图纸	8.5	2023年5月6日	宋国明	任务	处理中	ZY2260	2022-ZY2260-轻卡减震VAVE	轻卡钢丝图纸	wangwangsheng	8.5	项目开发
ZY2201-183	泡沫修改、爆炸图制作	3.5	2023年5月7日	宋国明	任务	处理中	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	正在处理问题ZY2201-183	lishixin	3.5	项目开发
ZY2260-285	轻卡钢丝图纸	5.5	2023年5月7日	宋国明	任务	处理中	ZY2260	2022-ZY2260-轻卡减震VAVE	正在处理问题ZY2260-285	wangwangsheng	5.5	项目开发
ZY2260-285	轻卡钢丝图纸	3.5	2023年5月8日	宋国明	任务	处理中	ZY2260	2022-ZY2260-轻卡减震VAVE	钢丝图纸	wangwangsheng	3.5	项目开发
ZY2207-250	泡沫修改、开关A面替换	6.5	2023年5月8日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	泡沫修改	liyanlong	6.5	项目开发
ZY2130-272	钢丝图纸、泡沫修改	10.5	2023年5月9日	宋国明	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	泡沫更改	zhanglei	10.5	项目开发
ZY2265-281	豪沃图纸、泡沫数据制作	10.5	2023年5月10日	宋国明	任务	处理中	ZY2265	2023-ZY2265-豪沃MAX座椅项目	豪沃图纸	lishixin	10.5	项目开发
ZY2201-183	泡沫修改、爆炸图制作	3.5	2023年5月11日	宋国明	任务	处理中	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	泡沫修改	lishixin	3.5	项目开发
ZY2265-281	豪沃图纸、泡沫数据制作	8	2023年5月11日	宋国明	任务	处理中	ZY2265	2023-ZY2265-豪沃MAX座椅项目	泡沫数据制作	lishixin	8	项目开发
ZY2265-281	豪沃图纸、泡沫数据制作	3.5	2023年5月12日	宋国明	任务	处理中	ZY2265	2023-ZY2265-豪沃MAX座椅项目	泡沫数据制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2207-250	泡沫修改、开关A面替换	4.5	2023年5月12日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	泡沫修改	liyanlong	4.5	项目开发
ZY1707-319	连接钣金制作、前后梁更改	3.5	2023年5月15日	宋国明	任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	前后梁更改	gaobingchuan	3.5	项目开发
ZY2207-250	泡沫修改、开关A面替换	7	2023年5月15日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	泡沫修改	liyanlong	7	项目开发
ZY2023-5	罩壳图纸、泡沫修改	10.5	2023年5月16日	宋国明	任务	处理中	ZY2023	2022-ZY2250-一汽解放J6L载货车项目	泡沫数据更改、风扇支架更改	lishixin	10.5	项目开发
ZY2023-5	罩壳图纸、泡沫修改	10.5	2023年5月17日	宋国明	任务	处理中	ZY2023	2022-ZY2250-一汽解放J6L载货车项目	坐垫泡沫更改、B面制作	lishixin	10.5	项目开发
ZY2023-5	罩壳图纸、泡沫修改	3.5	2023年5月18日	宋国明	任务	处理中	ZY2023	2022-ZY2250-一汽解放J6L载货车项目	罩壳图纸	lishixin	3.5	项目开发
ZY2265-281	豪沃图纸、泡沫数据制作	7	2023年5月18日	宋国明	任务	处理中	ZY2265	2023-ZY2265-豪沃MAX座椅项目	焊接钣金制作、通风泡沫制作	lishixin	7	项目开发
ZY2023-5	罩壳图纸、泡沫修改	3.5	2023年5月19日	宋国明	任务	处理中	ZY2023	2022-ZY2250-一汽解放J6L载货车项目	罩壳图纸	lishixin	3.5	项目开发
ZY2256-175	底支架图纸数据、靠背骨架图纸	4.5	2023年5月19日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	钣金修改、焊接管修改	lishixin	4.5	项目开发
ZY2265-281	豪沃图纸、泡沫数据制作	3.5	2023年5月22日	宋国明	任务	处理中	ZY2265	2023-ZY2265-豪沃MAX座椅项目	通风泡沫制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2256-175	底支架图纸数据、靠背骨架图纸	6.5	2023年5月22日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	靠背骨架焊接总成	lishixin	6.5	项目开发
ZY2256-175	底支架图纸数据、靠背骨架图纸	10	2023年5月23日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	底支架总成图纸	lishixin	10	项目开发
ZY2256-175	底支架图纸数据、靠背骨架图纸	7	2023年5月24日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	底支架总成图纸、座框边板数据	lishixin	7	项目开发
ZY2201-183	泡沫修改、爆炸图制作	3.5	2023年5月24日	宋国明	任务	处理中	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	爆炸图制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2201-183	泡沫修改、爆炸图制作	3.5	2023年5月25日	宋国明	任务	处理中	ZY2201	2022-X5000-S座椅项目-ZY2201	爆炸图制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2256-175	底支架图纸数据、靠背骨架图纸	6.5	2023年5月25日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	座框方案数据, 单件图纸	lishixin	6.5	项目开发
ZY2256-175	底支架图纸数据、靠背骨架图纸	3.5	2023年5月26日	宋国明	任务	处理中	ZY2256	2022-轩德6经济版-ZY2256	单件图制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2207-250	泡沫修改、开关A面替换	4.5	2023年5月26日	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	开关A面替换	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2260-286	边板数据制作、泡沫修改	8	2023年5月29日	宋国明	任务	处理中	ZY2260	2022-ZY2260-轻卡减震VAVE	边板数据制作	zhanglei	8	项目开发
ZY2260-286	边板数据制作、泡沫修改	3.5	2023年5月30日	宋国明	任务	处理中	ZY2260	2022-ZY2260-轻卡减震VAVE	边板数据制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY1707-319	连接钣金制作、前后梁更改	6.5	2023年5月30日	宋国明	任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	手柄结构替换	gaobingchuan	6.5	项目开发
ZY2023-5	罩壳图纸、泡沫修改	7	2023年5月31日	宋国明	任务	处理中	ZY2023	2022-ZY2250-一汽解放J6L载货车项目	侧面套制作	lishixin	7	项目开发
ZY1707-319	连接钣金制作、前后梁更改	3.5	2023年5月31日	宋国明	任务	处理中	ZY1707	2021-ZY1707-奔驰H6座椅	手柄结构替换	gaobingchuan	3.5	项目开发

宋国明 · 2023.6.2

外协设计公司周工作内容（2023年5月第1周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	5.1								
2	5.2								
3	5.3								
4	5.4		8:30-12:00						
			13:00-15:00						
5	5.5		8:30-12:00	改滑轨结构和地脚		李子燕 加	3.5	10	
			13:00-17:30 18:30-20:30	改滑轨结构和地脚 更新2D图纸			6.5		
6	5.6		8:30-12:00	改地脚结构		李子燕 李宇	3.5	10	
			13:00-17:30 18:30-20:30	改高配靠背发泡			6.5		
7	5.7					李宇		7	
			13:30-17:30 18:30-21:30	改高配靠背发泡			7		

欧司
G3
欧司
EST

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：内勇 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：27

审核：

批准：周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 5 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	5.8		8:30-12:00	改标配靠背发泡		李行	3.5	10	EST 改弓弓
			13:00-17:30 18:30-20:30	改地脚 改高配发泡B面		李道如	6.5		
2	5.9		8:30-12:00	改高配发泡B面		李行	3.5	10	EST
			13:00-17:30 18:30-20:30	改标配发泡B面 发泡加钢丝			6.5		
3	5.10		8:30-12:00	发泡加钢丝		李行	3.5	8	
			13:00-17:30	改左罩壳塑料件安装结构			4.5		
4	5.11		8:30-12:00	改地脚		李行	3.5	10	改弓弓
			13:00-17:30 18:30-20:30	改地脚			6.5		
5	5.12		8:30-12:00	出电动座椅钣金件图纸		李道如	3.5	8	G3
			13:00-17:30	出电动座椅钣金件图纸			4.5		
6	5.13								
7	5.14								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李道如 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：46

审核：

批准：

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 5 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	5.15		8:30-12:00	出电动座椅塑料件图纸		李	3.5	8	
			13:00-17:30	出电动座椅塑料件图纸			4.5		
2	5.16		8:30-12:00	出电动座椅塑料件图纸		李	3.5	10	
			13:00-17:30 18:30-20:30	出电动座椅塑料件图纸 出副驾塑料图纸			6.5		
3	5.17		8:30-12:00	出副驾塑料图纸		李 燕	3.5	8	
			13:00-17:30	出副驾塑料图纸			4.5		
4	5.18		8:30-10:30	出副驾塑料图纸		李 燕	3.5	10	
			13:00-17:30 18:30-20:30	做加强钣金			6.5		
5	5.19		8:30-12:00	修改钣金件		李 燕	3.5	8	
			13:00-17:30	出座椅运动范围 出副驾高配塑料图纸			4.5		
6	5.20								
7	5.21								

↓
G3

G3
—
A6

A6

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：冉勇 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：44


审核：

批准：周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 5 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时		备注
1	5.22		8:30-12:00	出副驾高配塑料图纸		李燕如	3.5	8	
			13:00-17:30	出副驾高配塑料图纸			4.5		
2	5.23		8:30-12:00	出G3电动座椅新申请零件号图纸		李燕如	3.5	10.5	
			13:00-17:30 18:30-21:00	出G3电动座椅新申请零件号图纸			7		
3	5.24		8:30-12:00	出G3电动座椅新申请零件号图纸		李燕如	3.5	10.5	
			13:00-17:30 18:30-21:00	出G3电动座椅新申请零件号图纸 出A6座椅靠背上弯管			7		
4	5.25		8:30-12:00	出G3电动座椅新申请零件号图纸		李燕如	3.5	10.5	
			13:00-17:30 18:30-21:00	修改欧马可bom表 出A6座椅靠背上弯管			8		
5	5.26		8:30-12:00	出A6座椅靠背上弯管		李燕如	3.5	8	
			13:00-17:30	出A6座椅靠背上弯管 出防护网总成			4.5		
6	5.27								
7	5.28								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：47.5

审核：

批准：



G3

G3

A6

欧马可

A6

长丰


外协设计公司周工作内容（2023年5月第5周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	5.29		8:30-12:00	出总成图纸		张甲	3.5	10	
			13:00-17:30 19:00-21:00	改线束走向			6.5		
2	5.30		8:30-12:00	出K1单人总成图纸		李蕊	3.5	8	
			13:00-17:30	出K1单人总成图纸 更新G3座椅调角器连杆保护钢丝图纸			4.5		
3	5.31		8:30-12:00	出K1双人座椅单件图纸		张甲	3.5	10	
			13:00-17:30 17:30-21:30	改线束走向			6.5		
4									
5									
6									
7									

k1

1340

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：28

审核：

批准：



项目名称	工作描述	工时	工作日期	用户名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2130-270	数据修改	6	2023/5/5	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	改滑轨结构和地脚	liyanlong	6	项目开发
ZY2207-248	2D图纸更新	4	2023/5/5	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	更新2D图纸	liyanlong	4	项目开发
ZY2130-270	数据修改	3.5	2023/5/6	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	改地脚结构	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2240-181	靠背泡沫修改	6.5	2023/5/6	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改高配靠背发泡	lining	6.5	项目开发
ZY2240-181	靠背泡沫修改	7	2023/5/7	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改高配靠背发泡	lining	7	项目开发
ZY2130-270	数据修改	2	2023/5/8	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	改地脚	liyanlong	2	项目开发
ZY2240-181	靠背泡沫修改	3.5	2023/5/8	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改标配靠背发泡	lining	3.5	项目开发
ZY2240-181	靠背泡沫修改	4.5	2023/5/8	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改高配发泡B面	lining	4.5	项目开发
ZY2240-181	靠背泡沫修改	4	2023/5/9	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改高配发泡B面	lining	4	项目开发
ZY2240-181	靠背泡沫修改	4	2023/5/9	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改标配发泡B面	lining	4	项目开发
ZY2240-181	靠背泡沫修改	2	2023/5/9	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	发泡加钢丝	lining	2	项目开发
ZY2240-181	靠背泡沫修改	3.5	2023/5/10	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	发泡加钢丝	lining	3.5	项目开发
ZY2240-182	改塑料件	4.5	2023/5/10	冉凡勇	任务	处理中	ZY2240	2022-EST-ZY2240	改左罩壳塑料件安装结构	lining	4.5	项目开发
ZY2130-270	数据修改	10	2023/5/11	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	改地脚	liyanlong	10	项目开发
ZY2207-249	制作2D图纸	8	2023/5/12	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出电动座椅钣金件图纸	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-249	制作2D图纸	8	2023/5/15	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出电动座椅塑料件图纸	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-249	制作2D图纸	5	2023/5/16	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出电动座椅塑料件图纸	liyanlong	5	项目开发
ZY2207-249	制作2D图纸	5	2023/5/16	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出副驾塑料图纸	liyanlong	5	项目开发
ZY2207-249	制作2D图纸	8	2023/5/17	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出副驾塑料图纸	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-249	制作2D图纸	3	2023/5/18	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出副驾塑料图纸	liyanlong	3	项目开发
ZY2248-210	数据制作	7	2023/5/18	冉凡勇	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	做加强钣金	luhaitao	7	项目开发
ZY2248-211	数据修改	4	2023/5/19	冉凡勇	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	修改钣金件	luhaitao	4	项目开发
ZY2248-210	数据制作	2	2023/5/19	冉凡勇	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	出座椅运动范围	luhaitao	2	项目开发
ZY2207-249	制作2D图纸	2	2023/5/19	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出副驾高配塑料图纸	liyanlong	2	项目开发
ZY2207-249	制作2D图纸	8	2023/5/22	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出副驾高配塑料图纸	liyanlong	8	项目开发
ZY2207-249	制作2D图纸	10.5	2023/5/23	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出G3电动座椅新申请零件号图纸	liyanlong	10.5	项目开发
ZY2207-249	制作2D图纸	4.5	2023/5/24	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出G3电动座椅新申请零件号图纸	liyanlong	4.5	项目开发
ZY2248-210	数据制作	6	2023/5/24	冉凡勇	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	出A6座椅靠背上弯管	luhaitao	6	项目开发
ZY2207-249	制作2D图纸	3.5	2023/5/25	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	出G3电动座椅新申请零件号图纸	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2248-210	数据制作	5	2023/5/25	冉凡勇	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	出A6座椅靠背上弯管	luhaitao	5	项目开发
ZY2130-271	数据更新	2	2023/5/25	冉凡勇	任务	处理中	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	修改欧马可bom表	liyanlong	2	项目开发
ZY2248-210	数据制作	5	2023/5/26	冉凡勇	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	出A6座椅靠背上弯管	luhaitao	5	项目开发
ZY2221-195	数据制作	3	2023/5/26	冉凡勇	任务	处理中	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中卡车身卧铺项目	出防护网总成	lining	3	项目开发
ZY2104-94	2D图纸制作	3.5	2023/5/29	冉凡勇	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	出总成图纸	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-301	数据修改	6.5	2023/5/29	冉凡勇	任务	处理中	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	改线束走向	zhangjia3	6.5	项目开发
ZY2207-248	2D图纸更新	4	2023/5/30	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	更新G3座椅调角器连杆保护钢丝图纸	liyanlong	4	项目开发
ZY2104-94	2D图纸制作	4	2023/5/30	冉凡勇	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	出K1单人总成图纸	zhangjia3	4	项目开发
ZY2104-94	2D图纸制作	2	2023/5/31	冉凡勇	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	出K1单人总成图纸	zhangjia3	2	项目开发
ZY2254-301	数据修改	8	2023/5/31	冉凡勇	任务	处理中	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	改线束走向	zhangjia3	8	项目开发

冉凡勇 2023.6.2

外协设计公司周工作内容 (2023 年 5 月第 1 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	5.1		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30 18:30-22:00						
6	5.2		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30 18:30-22:00						
7	5.3		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30 18:30-22:30						
4	5.4		8:30-12:00	B40L数据修改		张甲	3.5	11.5	张甲 B40
			13:00-17:30 18:30-22:00	大黄蜂数据匹配、2D图纸			8		
5	5.5		8:30-12:00	卧铺数据制作		李宁 张磊	3.5	11.5	新队 张磊
			13:00-17:30 18:30-22:00	泡沫数据制做			8		
6	5.6		8:30-12:00	数据更改		张甲	3.5	11.5	张甲 大蜂
			13:00-17:30 18:30-22:00	2D图纸			8		
7	5.7		8:30-12:00	卧铺数据制作		李宁 张甲	3.5	12	新队 张甲 B40
			13:00-17:30 18:30-22:30	B40-2D图纸			8.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李宁

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计46.5

审核：

批准：

周赛

外协设计公司周工作内容（2023年5月第2周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	5.8		8:30-12:00	大黄蜂数据修改		张甲	3.5	11.5	张甲 A4
			13:00-17:30 18:30-22:00	泡沫数据更改		张磊	8		张磊 张子
6	5.9		8:30-12:00	B40图纸修改		张甲	3.5	12	张甲 张
			13:00-17:30 18:30-22:30	泡沫修改			8.5		
7	5.10		8:30-12:00	卧铺数据修改		李亨	3.5	12	李亨 张
			13:00-17:30 18:30-22:30	卧铺数据修改			8.5		
4	5.11		8:30-12:30	卧铺数据修改		李亨	3.5	11	李亨
			13:00-17:30 18:30-21:30	卧铺数据修改			7.5		
5	5.12		8:30-12:30	B40图纸制作		张甲	3.5	11	张甲 张
			13:00-17:30 18:30-21:30	B40图纸制作			7.5		
6	5.13		8:30-12:00	泡沫数据更改		张磊	3.5	11	张磊
			13:00-17:30 18:30-21:30	塑料件数据更改		李燕如	7.5		李燕如 李
7	5.14		8:30-12:00	A6数据制作		张洪涛	3.5	11	张洪涛 A6
			13:00-17:30 18:30-21:30	A6数据制作			7.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李亨 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：79.5

审核：

批准：

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 5 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	5.15		8:30-12:00	王牌泡沫制作		张甲	3.5	11	张甲 张甲
			13:00-17:30 17:30-21:30	王牌泡沫制作			7.5		
6	5.16		8:30-12:00	K1结构树搭建		张甲	3.5	11	张甲 K1
			13:00-17:30 18:30-21:30	K1结构树搭建			7.5		
7	5.17		8:30-12:00	图纸制作		李燕龙	3.5	11.5	挂龙 93
			13:00-17:30 18:30-22:00	图纸制作			8		
4	5.18		8:30-12:30	卧铺数据制作		李宁	3.5	11.5	李宁 卧铺
			13:00-17:30 18:30-22:00	卧铺数据制作			8		
5	5.19		8:30-12:00	图纸制作		张甲	3.5	11	张甲 张甲 张甲 张甲
			13:00-17:30 18:30-22:00	大黄蜂图纸制作			7.5		
6	5.20		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30 18:30-23:30						
7	5.21		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30 18:30-21:30						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李宁 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：56

审核：

批准：

周赛

外协设计公司周工作内容 (2023 年 5 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
5	5.22		8:30-12:00	底支架数据制作		张海涛	3.5	12	张海涛 AB
			13:00-17:30 18:30-22:30	底支架数据制作			8.5		
6	5.23		8:30-12:00	泡沫		张甲	3.5	11.5	张甲 丙
			13:00-17:30 18:30-22:00	泡沫			8		
7	5.24		8:30-12:00	图纸制作		张磊	3.5	11	张磊 改8月
			13:00-17:30 18:30-21:30	数据修改			7.5		
4	5.25		8:30-12:30	底支架数据制作		张海涛	3.5	11.5	张海涛 AB
			13:00-17:30 18:30-22:00	底支架数据制作			8		
5	5.26		8:30-12:00	2D图纸制作		李燕龙	3.5	11	李燕龙 G3
			13:00-17:30 18:30-22:00	2D图纸制作			7.5		
6	5.27		8:30-12:00					0	
			13:00-17:30						
7	5.28		8:30-12:00					0	
			13:00-15:00						

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李

外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：57

审核：

批准：

周赛

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2254-299	B40L数据修改	3.5	2023-5-4 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	B40L数据修改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-300	大黄蜂数据匹配、2D图纸	8	2023-5-4 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	大黄蜂数据匹配、2D	zhangjia3	8	项目开发
ZY2221-194	卧铺数据制作	3.5	2023-5-5 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据制作	lining	3.5	项目开发
ZY2246-191	泡沫数据制做	8	2023-5-5 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	泡沫数据制做	zhanglei	8	项目开发
ZY2254-300	大黄蜂数据匹配、2D图纸	3.5	2023-5-6 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	数据更改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-300	大黄蜂数据匹配、2D图纸	8	2023-5-6 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	2D图纸	zhangjia3	8	项目开发
ZY2221-194	卧铺数据制作	3.5	2023-5-7 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据制作	lining	3.5	项目开发
ZY2254-299	B40L数据修改	8.5	2023-5-7 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	B40-2D图纸	zhangjia3	8.5	项目开发
ZY2254-300	大黄蜂数据匹配、2D图纸	3.5	2023-5-8 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	大黄蜂数据修改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2246-191	泡沫数据制做	8	2023-5-8 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	泡沫数据更改	zhanglei	8	项目开发
ZY2254-299	B40L数据修改	3.5	2023-5-9 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	B40图纸修改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2238-238	泡沫修改	8.5	2023-5-9 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	泡沫修改	zhangjia3	8.5	项目开发
ZY2221-194	卧铺数据制作	3.5	2023-5-10 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据修改	lining	3.5	项目开发
ZY2221-194	卧铺数据制作	8.5	2023-5-10 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据修改	lining	8.5	项目开发
ZY2221-194	卧铺数据制作	3.5	2023-5-11 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据修改	lining	3.5	项目开发
ZY2221-194	卧铺数据制作	7.5	2023-5-11 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据修改	lining	7.5	项目开发
ZY2254-299	B40L数据修改	3.5	2023-5-12 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	B40图纸制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2254-299	B40L数据修改	7.5	2023-5-12 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	B40图纸制作	zhangjia3	7.5	项目开发
ZY2246-191	泡沫数据制做	3.5	2023-5-13 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2246	2022-ZY2246-铁马军车减震座椅	泡沫数据更改	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2207-246	塑料件数据更改	7.5	2023-5-13 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	塑料件数据更改	liyanlong	7.5	项目开发
ZY2248-209	A6数据制作	3.5	2023-5-14 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	A6数据制作	luhaitao	3.5	项目开发
ZY2248-209	A6数据制作	7.5	2023-5-14 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	A6数据制作	luhaitao	7.5	项目开发
ZY2238-237	王牌数据匹配	3.5	2023-5-15 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	王牌泡沫制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2238-237	王牌数据匹配	7.5	2023-5-15 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	王牌泡沫制作	zhangjia3	7.5	项目开发
ZY2104-93	K1结构树搭建	3.5	2023-5-16 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K1结构树搭建	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2104-93	K1结构树搭建	7.5	2023-5-16 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	K1结构树搭建	zhangjia3	7.5	项目开发
ZY2207-246	塑料件数据更改	3.5	2023-5-17 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	图纸制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-246	塑料件数据更改	8	2023-5-17 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	图纸制作	liyanlong	8	项目开发
ZY2221-194	卧铺数据制作	3.5	2023-5-18 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据制作	lining	3.5	项目开发
ZY2221-194	卧铺数据制作	8	2023-5-18 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据制作	lining	8	项目开发
ZY2240-180	图纸制作	3.5	2023-5-19 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2240	2022-EST-ZY2240	图纸制作	lining	3.5	项目开发
ZY2254-300	大黄蜂数据匹配、2D图纸	7.5	2023-5-19 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2254	2022-ZY2254-M4中卡大黄蜂	大黄蜂图纸制作	zhangjia3	7.5	项目开发
ZY2248-209	A6数据制作	3.5	2023-5-22 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	luhaitao	3.5	项目开发
ZY2248-209	A6数据制作	8.5	2023-5-22 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	luhaitao	8.5	项目开发
ZY2238-238	泡沫修改	3.5	2023-5-23 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	泡沫	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2238-238	泡沫修改	8	2023-5-23 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2238	2022-ZY2238-成都王牌V5V7座椅项目	泡沫	zhangjia3	8	项目开发
ZY2130-269	图纸制作	3.5	2023-5-24 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2130	2021-ZY2130-福田轻卡(欧马可)	图纸制作	zhanglei	3.5	项目开发
ZY2104-90	K1数据制作	7.5	2023-5-24 00:00	李宁—设计公司	任务	待办	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	数据修改	zhangjia3	7.5	项目开发
ZY2248-209	A6数据制作	3.5	2023-5-25 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	luhaitao	3.5	项目开发
ZY2248-209	A6数据制作	8	2023-5-25 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	底支架数据制作	luhaitao	8	项目开发
ZY2207-247	2D图纸制作	3.5	2023-5-26 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	2D图纸制作	liyanlong	3.5	项目开发
ZY2207-247	2D图纸制作	7.5	2023-5-26 00:00	李宁—设计公司	任务	TO DO	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	2D图纸制作	liyanlong	7.5	项目开发

2023.05.26