

保定显道工业设计服务有限公司2023年8月工时表

日期			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	个人工时合计	个人单项目工时汇总			
序号	项目代码	姓名																																				
1		杨道			8	8	8	8	10	10.5	10.5	11	8	6	4	8	12	12	8	8							8	4	4	12	11	10.5	10.5	200	200			
2		冉凡勇			7.5	8																													15.5	15.5		
3																																						
4																																						
5																																						
6																																						
7																																						
8																																						
9																																						
10																																						
合计			公司总工时:																																		215.5	215.5

说明:
 1. 外协设计公司工时以小时为单位核算;每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认,且工时不允许有修改或涂抹痕迹;
 2. 每月工时以会签过的每周实际工时之和为准,并按此结算费用。

设计公司确认: 杨道 2023.9.1
 日期:


光华荣昌座椅开发部确认:
 日期:

冉凡勇 2023.9.1

外协设计公司周工作内容（ 2023 年 8 月第 1 周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2									
3									
4	8.3		8:30-12:00	底支架安装工具校核		张甲	3.5	8	红岩
			13:00-17:30	底支架安装工具校核			4.5		
5	8.4		8:30-12:00	卧铺数据修改		李宁	3.5	8	卧铺
			13:00-17:30	卧铺数据修改			4.5		
6	8.5		8:30-12:00	双人靠背焊接总成图制作		王亚强	3.5	8	K
			13:00-17:30	双人靠背焊接总成图制作			4.5		
7	8.6		8:30-12:00	双人靠背焊接总成图制作		王亚强	3.5	8	T
			13:00-17:30	双人靠背焊接总成图制作			4.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：32


审核：

批准：

外协设计公司周工作内容 (2023 年 8 月第 2 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.7		8:30-12:00	三人靠背单件图纸制作		王丽强	3.5	10	K
			13:00-17:30 18:30-20:30	三人靠背单件图纸制作			6.5		
2	8.8		8:30-12:00	三人靠背焊接总成图纸制作		王丽强	3.5	10.5	I 卧
			13:00-17:30 18:30-21:00	卧铺拉手数据修改			7		
3	8.9		8:30-12:00	卧铺数据修改		李宁	3.5	10.5	铺 K
			13:00-17:30 18:30-21:00	点云数据装配			7		
4	8.10		8:30-12:00	点云数据装配		王丽强	3.5	11	I
			13:00-17:30 18:00-21:00	点云数据装配			7.5		
5	8.11		8:30-12:00	底支架制作		李宁	3.5	8	A B
			13:00-17:30	底支架制作			4.5		
6	8.12		9:00-12:00	卧铺数据制作		李宁	3	6	卧 铺
			14:00-17:00	卧铺数据制作			3		
7	8.13					李宁		4	卧铺
			18:00-22:00	卧铺数据制作			4		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：60


审核：

批准：

外协设计公司周工作内容 (2023 年 8 月第 3 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.14		8:30-12:00	宽车底支架修改		李亨	3.5	8	A
			13:00-17:30	宽车底支架修改			6		
2	8.15		8:30-12:00	长宽车副驾底支架修改		李亨	3.5	12	A
			13:00-17:30 18:00-22:00	长宽车副驾底支架修改			6		
3	8.16		8:30-12:00	整椅图纸制作		张甲 李亨	3.5	12	红岩
			13:00-17:30 18:30-22:30	长宽车主驾底支架修改			A		
4	8.17		8:30-12:00	长宽车主驾底支架修改		李亨	3.5	8	6
			13:00-17:30	滑轨上支架制作			AG		
5	8.18		8:30-12:00	底支架焊接总成图纸制作		李亨	3.5	8	H
			13:00-17:30	底支架焊接总成图纸制作			4		
6	8.19								
7	8.20								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：48

审核：

批准：

外协设计公司周工作内容 (2023 年 8 月第 4 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.21								
2	8.22								
3	8.23								
4	8.24								
5	8.25		8:30-12:00	骨架修改		李建新	3.5	8	坐次30
			13:00-17:30	骨架修改			4.5		
6	8.26					李建新		4	坐次30
			12:00-16:00	靠背发泡制作			4		
7	8.27					李建新		4	坐次30
			13:00-17:00	靠背发泡制作			4		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：李建新 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：16

审核：

批准：

外协设计公司周工作内容（ 2023 年 8 月第 5 周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	8.28		8:30-12:00	靠背发泡制作		李	3.5	12	院30
			13:00-17:30 18:00-22:00	座垫发泡制作			8.5		
2	8.29		8:30-12:00	塑料前盖板注塑方案制作			3.5	11	J66 个物
			13:00-17:30 18:30-21:30	塑料前盖板注塑方案制作			7.5		
3	8.30		8:30-12:00	塑料前盖板装配方案制作		也	3.5	10.5	166
			13:00-17:30 18:30-21:00	主副驾发泡修改			7		
4	8.31		8:30-12:00	塑料前盖板拉手方案制作		新	3.5	10.5	166
			13:00-17:30 18:30-21:00	塑料前盖板拉手方案制作			7		
5									
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：杨超 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：44

审核：

批准：

问题关键字	问题主题	工时	工作日期	用户名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
ZY2204-179	底支架校核	3.5	2023/8/3	杨道	任务	处理中	ZY2204	2022-ZY2204-红岩全系座椅项目	底支架安装工具校核	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2204-179	底支架校核	4.5	2023/8/3	杨道	任务	处理中	ZY2204	2022-ZY2204-红岩全系座椅项目	底支架安装工具校核	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2221-200	卧铺数据修改	3.5	2023/8/4	杨道	任务	处理中	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据修改	lining	3.5	项目开发
ZY2221-200	卧铺数据修改	4.5	2023/8/4	杨道	任务	处理中	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据修改	lining	4.5	项目开发
ZY2104-97	图纸制作	3.5	2023/8/5	杨道	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	双人靠背焊接总成图制作	wangwangsheng	3.5	项目开发
ZY2104-97	图纸制作	4.5	2023/8/5	杨道	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	双人靠背焊接总成图制作	wangwangsheng	4.5	项目开发
ZY2104-97	图纸制作	3.5	2023/8/6	杨道	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	双人靠背焊接总成图制作	wangwangsheng	3.5	项目开发
ZY2104-97	图纸制作	4.5	2023/8/6	杨道	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	双人靠背焊接总成图制作	wangwangsheng	4.5	项目开发
ZY2104-97	图纸制作	3.5	2023/8/7	杨道	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	三人靠背单件图纸制作	wangwangsheng	3.5	项目开发
ZY2104-97	图纸制作	6.5	2023/8/7	杨道	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	三人靠背单件图纸制作	wangwangsheng	6.5	项目开发
ZY2104-97	图纸制作	3.5	2023/8/8	杨道	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	三人靠背焊接总成图制作	wangwangsheng	3.5	项目开发
ZY2221-200	卧铺数据修改	7	2023/8/8	杨道	任务	处理中	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺拉手数据修改	lining	7	项目开发
ZY2221-200	卧铺数据修改	3.5	2023/8/9	杨道	任务	处理中	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据修改	lining	3.5	项目开发
ZY2104-98	点云数据	7	2023/8/9	杨道	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	点云数据装配	wangwangsheng	7	项目开发
ZY2104-98	点云数据	3.5	2023/8/10	杨道	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	点云数据装配	wangwangsheng	3.5	项目开发
ZY2104-98	点云数据	7.5	2023/8/10	杨道	任务	处理中	ZY2104	2021-ZY2104-K1升级	点云数据装配	wangwangsheng	7.5	项目开发
ZY2248-214	底支架数据	3.5	2023/8/11	杨道	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	底支架制作	lining	3.5	项目开发
ZY2248-214	底支架数据	4.5	2023/8/11	杨道	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	底支架制作	lining	4.5	项目开发
ZY2221-200	卧铺数据修改	3	2023/8/12	杨道	任务	处理中	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据制作	lining	3	项目开发
ZY2221-200	卧铺数据修改	3	2023/8/12	杨道	任务	处理中	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据制作	lining	3	项目开发
ZY2221-200	卧铺数据修改	4	2023/8/13	杨道	任务	处理中	ZY2221	2022-ZY2221-戴姆勒中车车身卧铺项目	卧铺数据制作	lining	4	项目开发
ZY2248-214	底支架数据	3.5	2023/8/14	杨道	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	宽车底支架修改	lining	3.5	项目开发
ZY2248-214	底支架数据	4.5	2023/8/14	杨道	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	宽车底支架修改	lining	4.5	项目开发
ZY2248-214	底支架数据	3.5	2023/8/15	杨道	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	长宽车副驾底支架修改	lining	3.5	项目开发
ZY2248-214	底支架数据	8.5	2023/8/15	杨道	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	长宽车副驾底支架修改	lining	8.5	项目开发
ZY2204-180	整椅图纸	3.5	2023/8/16	杨道	任务	处理中	ZY2204	2022-ZY2204-红岩全系座椅项目	整椅图纸制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2248-214	底支架数据	8.5	2023/8/16	杨道	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	长宽车主驾底支架修改	lining	8.5	项目开发
ZY2248-214	底支架数据	3.5	2023/8/17	杨道	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	长宽车主驾底支架修改	lining	3.5	项目开发
ZY2248-214	底支架数据	4.5	2023/8/17	杨道	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	滑轨上支架制作	lining	4.5	项目开发
ZY2001-188	图纸制作	3.5	2023/8/18	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	底支架焊接总成图制作	lining	3.5	项目开发
ZY2001-188	图纸制作	4.5	2023/8/18	杨道	任务	处理中	ZY2001	2021-ZY2001-座椅H42021款	底支架焊接总成图制作	lining	4.5	项目开发
ZY2009-290	骨架修改	3.5	2023/8/25	杨道	任务	处理中	ZY2009	2021-ZY2009-座椅-济南重汽TX系列座椅	骨架修改	lishixin	3.5	项目开发
ZY2009-290	骨架修改	4.5	2023/8/25	杨道	任务	处理中	ZY2009	2021-ZY2009-座椅-济南重汽TX系列座椅	骨架修改	lishixin	4.5	项目开发
ZY2009-291	发泡数据	4	2023/8/26	杨道	任务	处理中	ZY2009	2021-ZY2009-座椅-济南重汽TX系列座椅	靠背发泡制作	lishixin	4	项目开发
ZY2009-291	发泡数据	4	2023/8/27	杨道	任务	处理中	ZY2009	2021-ZY2009-座椅-济南重汽TX系列座椅	靠背发泡制作	lishixin	4	项目开发
ZY2009-291	发泡数据	3.5	2023/8/28	杨道	任务	处理中	ZY2009	2021-ZY2009-座椅-济南重汽TX系列座椅	靠背发泡制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2009-291	发泡数据	8.5	2023/8/28	杨道	任务	处理中	ZY2009	2021-ZY2009-座椅-济南重汽TX系列座椅	座垫发泡制作	lishixin	8.5	项目开发
ZY2329-4	储物盒	3.5	2023/8/29	杨道	任务	处理中	ZY2329	2023-ZY2329-解放J6G项目	塑料前盖板注塑方案制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2329-4	储物盒	7.5	2023/8/29	杨道	任务	处理中	ZY2329	2023-ZY2329-解放J6G项目	塑料前盖板注塑方案制作	lishixin	7.5	项目开发
ZY2329-4	储物盒	3.5	2023/8/30	杨道	任务	处理中	ZY2329	2023-ZY2329-解放J6G项目	塑料前盖板装配方案制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2329-5	主副驾发泡修改	7	2023/8/30	杨道	任务	处理中	ZY2329	2023-ZY2329-解放J6G项目	主副驾发泡修改	lishixin	7	项目开发
ZY2329-4	储物盒	3.5	2023/8/31	杨道	任务	处理中	ZY2329	2023-ZY2329-解放J6G项目	塑料前盖板拉手方案制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2329-4	储物盒	7	2023/8/31	杨道	任务	处理中	ZY2329	2023-ZY2329-解放J6G项目	塑料前盖板拉手方案制作	lishixin	7	项目开发

杨道 2023.9.6

外协设计公司周工作内容 (2023 年 8 月第 1 周)

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2	8.1								
3	8.2								
4	8.3		8:30-12:00			李世新 李进力		7.5	J66
			13:00-17:30 18:30-21:30	出座椅下储物盒塑料前盖 滑轨总成数据			7.5		欧马可
5	8.4		8:30-12:00	K1单件图纸		王亚胜	3.5	8	K1
			13:00-17:30	K1单件图纸			4.5		
6	8.5								
7	8.6								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：帆勇 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：

审核：15.5

批准：

李世新

项目名称	工作描述	工时	工作日期	用户名	问题类型	问题状态	项目关键字
ZY2207-253	焊接总成图纸	5.5	2023/8/3	冉凡勇	任务	处理中	ZY2207
ZY2329-6	储物盒	2	2023/8/3	冉凡勇	任务	处理中	ZY2329
ZY2104-96	2D图纸制作	8	2023/8/4	冉凡勇	任务	处理中	ZY2104

项目名称	工作描述	报告人	有效工时数	项目类别
2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	滑轨总成数据	liyanlong	5.5	项目开发
2023-ZY2329-解放J6G项目	出座椅下储物盒塑料前盖	lishixin	2	项目开发
2021-ZY2104-K1升级	正在处理问题ZY2104-96	zhanglei	8	项目开发

冉凡勇

2023.9.6