






# 工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间		2023. 9. 15		车型代号		J6F		变更申请输入文件					
客户名称		一汽		提出人		<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商		ECR编号		ECR0009728			
总成名称		驾驶员靠背护面总成/驾驶员座垫护面总成/驾驶员座垫护面总成/副驾驶员靠背护面总成/副驾驶员座垫护面总成(窄体)/副驾驶员座垫护面总成(窄体)/中间靠背护面总成(窄体)/中间靠背护面总成(窄体)/头枕护面总成						总成件号		SLT0011809/SLT0011811/SLT0011849/SLT0011821/SLT0011833/SLT0011834/SLT0011825/SLT0011826/SLT0011804			
零/部件名称		棕色明线 (M3038)/棕色明线 (M1029)						零/部件件号:		TSY0000693/TSY0010148			
项目阶段		<input type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> PV阶段 <input type="checkbox"/> PP阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段 <input type="checkbox"/> 量产阶段						变更零件类型		<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件			
更改类型		<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:						更改原因		<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			
更改原因		<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它						是否需提交客户批准		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A			
更改等级		<input type="checkbox"/> 级别1 较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		<input checked="" type="checkbox"/> 级别2 重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		<input type="checkbox"/> 级别3 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		<input type="checkbox"/> 级别4 1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响					
变更申请内容		变更申请前: 明线采用棕色明线 (M3038)								变更申请后: 根据客户定义, 明线变更为棕色明线 (M1029)			
													
验证\试验方式		<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input checked="" type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input checked="" type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ( )						是否影响制造过程		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						批准后进行更改所需时间		个工作日			
变更实现方案		产品单件成本增加测算		新在作格确认 采购部		测算部门:		采购部		测算人: 王博			
		护面变化成本增加测算		-		测算部门:		造型部		测算人: 王博			
		焊胎、工装、包装运输等更改费用				测算部门:		工艺部		测算人:			
		模具更改费用				测算部门:		模具科		测算人:			
		检具更改费用				测算部门:		前期质量部		测算人:			
		其他费用				测算部门:		产品开发部		测算人:			
		直接更改费用											
编制:		赵洁		2023. 9. 15		审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员)		批准:					
项目审核 (审核费用及周期):						副总经理/技术总监批准							

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:  
1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)  
2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。

