

工 作 函

光华荣昌采购管理[2019]HS-201900 号

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

设变修模 2-价格审批

领导：

您好！

依据项目设变通知，对注塑模具进行修改，供应商已按设变完成模具维修，由于我司人员变动，设变签批手续不齐，迟迟未能正式下发给采购部门，导致采购部门未能及时签订合同，现补审批签合同，维修费用如下：

序号	名称	模具编号	数量	天津新起点	审批价格	备注
				报价	天津新起点	
1	SLT0011054 副驾靠背解锁手柄	RCS0253-07	1 套	2956	2500	M4 中期改 款项目 ZY2130
2	SLT0010942 主驾靠背一级调节 解锁手柄	RCS0253-12	1 套	2956	2500	
3	SLT0011148 副驾驶员前端右侧 安装脚罩	RCS0253-05	1 套	3634	3000	
4	SLT0010951 驾驶员前端左侧安 装脚罩	RCS0253-10	1 套	3634	3000	
5	SLT0010952 驾驶员前端右侧安 装脚罩	RCS0253-11	1 套	2983	2500	
	合计			16163	13500	
	付款方式			30 天月结 承兑支付		

定点：天津新起点，设变时模具在新起点开发，所以维修也定点新起点。

报批价格：13500 元，含 13%税

付款方式：30 天月结，承兑支付

加工周期：已完成。

拟文：吕孝腾

审核：

日期：2023.9.18

领导，请批示：



工作联系函



Of202309180007

基本信息

申请人:	吕孝腾	岗位:	
日期:	2023/09/18 16:42:48	申请人部门:	前期采购科
邮箱:	lvxiaoteng@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	M4中期改款项目-注塑模具设变维修-修模通知单及价格审批-天津新起点		
编码:	GZLXH-20230918-087	申请人:	吕孝腾
组织架构:	运营管理部	部门:	前期采购科
职位:	材料工程师	申请类型:	申请
内容说明:	M4项目 (ZY2130), 2022年2个设变, 共计对5套注塑模具进行修改, 供应商已按设变完成模具维修, 由于我司人员变动, 设变签批手续不齐, 迟迟未能正式下发给采购部门, 导致采购部门未能及时签订合同, 现补审批签合同, 给供应商结算	审批人:	郜健康,葛雁宇,冯永江,赵月强

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吕孝腾	发起		新建申请	2023/09/18 16:49:24
2	郜健康	审批一		同意	2023/09/19 08:05:00
3	葛雁宇	审批二		同意	2023/09/19 08:18:57
4	冯永江	审批三	补2022年手续	同意	2023/09/19 14:04:00
5	赵月强	审批四		同意	2023/09/20 21:55:12