

# 修模通知单

编号:

项目名称	M4	零部件名称	地脚罩壳
图号（数模名称）	SLT0011148/10951/10952	模具编号	RCS0253-05//10/11
修模申请时间	2022-11-20	要求完成时间	2022-11-27
模具厂联系人	宋令卫	联系电话	15689799666
申请人	李燕龙	联系电话	18230292951

**修模原因:**

变更申请前: 限位筋结构不合理, 与钣金结构匹配尺寸小, 无法起到限位作用

变更申请后: 限位筋加胶, 增强限位

是否影响其它项目? (下列填写项目名称)  是  否

**1. 修模方案**（可参见附件/如果有）：共 3 套模具，每套模具 4 腔，全部电火花

试模要求：模具更改完成后，由贵司 5 模。并将试模样件发送至北京光华荣昌 M4 座椅项目处，验证更改样件是否彻底解决产品问题。

编 制	郜健康	审 核		批 准	
-----	-----	-----	--	-----	--

修模厂家详细修模计划（如需产生费用请注明）：

修模计划编制	修模计划审核
--------	--------

修模进度和效果确认：

签字：

采购部付款评价和考核：

签字：

备注：若模具需返厂维修，将此单抄送一份发制造部。 ■ 不需要 需要



## 工作联系函



Of202309180007

## 基本信息

申请人:	吕孝腾	岗位:	
日期:	2023/09/18 16:42:48	申请人部门:	前期采购科
邮箱:	lvxiaoteng@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	M4中期改款项目-注塑模具设变维修-修模通知单及价格审批-天津新起点		
编码:	GZLXH-20230918-087	申请人:	吕孝腾
组织架构:	运营管理部	部门:	前期采购科
职位:	材料工程师	申请类型:	申请
内容说明:	M4项目 (ZY2130), 2022年2个设变, 共计对5套注塑模具进行修改, 供应商已按设变完成模具维修, 由于我司人员变动, 设变签批手续不齐, 迟迟未能正式下发给采购部门, 导致采购部门未能及时签订合同, 现补审批签合同, 给供应商结算	审批人:	郜健康,葛雁宇,冯永江,赵月强

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吕孝腾	发起		新建申请	2023/09/18 16:49:24
2	郜健康	审批一		同意	2023/09/19 08:05:00
3	葛雁宇	审批二		同意	2023/09/19 08:18:57
4	冯永江	审批三	补2022年手续	同意	2023/09/19 14:04:00
5	赵月强	审批四		同意	2023/09/20 21:55:12