




工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2024.03.25	车型代号	H20	变更申请输入文件	整椅工程师张甲张工输入图纸
客户名称	北奔	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0010303
总成名称	多功能主座椅总成			总成件号	SHT0014374
零/部件名称	北奔H20项目座椅安全带扣与接插件连接线束			零/部件件号:	BEC0010291
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCT 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input checked="" type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的 外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响

变更申请内容	变更申请前: 无此北奔H20项目座椅安全带扣与接插件连接线束。	变更申请后: 增加此北奔H20项目座椅安全带扣与接插件连接线束, 详见图纸 (零件号: BEC0010291)。
		
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()	是否影响制造过程	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------	---	----------	--

是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	7个工作日
产品单件成本增加测算	经营销白梅与葛彦宇总电话沟通, 测算部		采购/前期采购部	测算人:
护面变化成本增加测算	前期样品价格 7.91 暂时价格 调整压扁		造型部	测算人:
焊胎、工装、包装运输等更改费用	正式定作进行结算。		工艺部	测算人:
模具更改费用			模具科	测算人:
检具更改费用	何祥		前期质量部	测算人:
其他费用			产品开发部	测算人:
总成单台成本				
直接更改费用				
库存管控通知 (工厂、供应商半成品和成品)	库存件过渡使用。		工厂物料管理部门	测算人:

编制: [Signature]	审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员)	批准: [Signature]
项目审核 (审核费用及周期): [Signature] 3.26	副总理/技术总监批准	[Signature] 2024.3.26

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:
1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。