



问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时	项目类别
ZY2342-1	座垫发泡数据更改、副司机底座数据更改	3.5	2024/2/2	宋国明	任务	处理中	ZY2342	2023-ZY2342-解放J6P	座垫发泡数据更改、整理输出	lishixin	3.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	4.5	2024/2/2	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	宽车主驾侧后侧钣金图纸制作更新	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	3.5	2024/2/4	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	宽车主驾侧底支架焊接总成图纸更新、	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2208-200	主驾侧底支架图纸制作	4.5	2024/2/4	宋国明	任务	处理中	ZY2208	2022-ZY2208-北奔H20座椅项目	主驾侧底支架总成图纸制作更新	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	8	2024/2/5	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	气囊侧托侧翼支撑钢丝修改、扶手固定加强板修改	zhangjia3	8	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	3.5	2024/2/6	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	骨架数据整理、替换	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	11	2024/2/18	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	安全带安装钣金数据制作	zhangjia3	11	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	3.5	2024/2/19	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主驾侧安全带卷收器固定钣金修改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	8	2024/2/19	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	扶手固定加强板修改、主驾侧座椅数据整理输出、副驾安全带固定钣金修改	zhangjia3	8	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	12	2024/2/20	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	中宽车副驾底支架上板图纸更新、座椅安装支架总成图纸更新、右扶手固定加强板图纸制作、安全带卷收器固定钣金图纸	zhangjia3	12	项目开发
ZY2342-1	座垫发泡数据更改、副司机底座数据更改	3.5	2024/2/21	宋国明	任务	处理中	ZY2342	2023-ZY2342-解放J6P	副司机底座数据制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	8	2024/2/21	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	副驾安全带固定钣金图纸制作、主驾座垫发泡通风数据制作、主驾靠背发泡通风数据制作	zhangjia3	8	项目开发
ZY2023-6	三点式安全带底支架数据制作	3.5	2024/2/22	宋国明	任务	处理中	ZY2023	2022-ZY2250一汽解放J5L载货车项目	三点式安全带底支架数据制作	lishixin	3.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	8	2024/2/22	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	座垫发泡修改、靠背发泡修改、宽车副驾座垫骨架数据修改、宽车主驾底支架数据修改	zhangjia3	8	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	3.5	2024/2/23	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	滑轨支架修改、滑轨支架、底支架装配数据整理	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	7	2024/2/23	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	安全带安装钣金修改、靠背座垫发泡修改输出、副驾座椅数据整理输出	zhangjia3	7	项目开发
ZY2340-2	主驾底支架数据制作替换、副驾底支架数据修改	3.5	2024/2/24	宋国明	任务	处理中	ZY2340	2023-ZY2340成都王牌V5J座椅项目	主驾底支架数据替换、副驾底支架数据修改	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	4.5	2024/2/24	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主驾气囊侧托数据调整、数据整理	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2023-6	三点式安全带底支架数据制作	3.5	2024/2/26	宋国明	任务	处理中	ZY2023	2022-ZY2250一汽解放J5L载货车项目	副驾三点式安全带底支架数据调整	lishixin	3.5	项目开发
X3000-72	手柄修改、手柄支架制作、手柄固定钣金件修改	8	2024/2/26	宋国明	任务	处理中	X3000	2021-X3000一体式	手柄修改、手柄支架实体缝合、手柄固定钣金件数据制作	lishixin	8	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	11.5	2024/2/27	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	副驾卷收器固定支架修改、滑轨支架修改、座椅骨架焊接总成修改	zhangjia3	11.5	项目开发
ZY2002-221	安全带高调护板修改	3.5	2024/2/28	宋国明	任务	处理中	ZY2002	2021-ZY2002-H4-2021款(3.0平台)	安全带高调护板修改	lishixin	3.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	9	2024/2/28	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	副驾宽车舒适型座椅数据整理输出、主驾座垫发泡新CAS缝合	zhangjia3	9	项目开发
ZY2340-2	主驾底支架数据制作替换、副驾底支架数据修改	6.5	2024/2/29	宋国明	任务	处理中	ZY2340	2023-ZY2340成都王牌V5J座椅项目	主驾座椅位置调整、座椅底支架修改	zhangjia3	6.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改图纸制作	5	2024/2/29	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主驾座垫A面数据制作、B面数据制作	zhangjia3	5	项目开发

2024.3.1

外协设计公司周工作内容 ( 2024 年 2 月第 1 周 )

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1									
2									
3									
4	2.1								
5	2.2		8:30-12:00	座垫发泡数据更改、整理输出		李世新	3.5	8	AG
			13:00-17:30	宽车主驾驶后侧钣金图纸制作更新		张甲	4.5		
6	2.3								
7	2.4		8:30-12:00	宽车主驾驶底支架焊接总成图纸更新		张甲	3.5	8	AG 北奔加0
			13:00-17:30	主驾驶底支架总成图纸制作更新		张甲	4.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定昱道工业设计服务有限公司

本周工时合计：16


审核：

批准：

外协设计公司周工作内容 ( 2024 年 2 月第 2 周 )

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.5		8:30-12:00	气袋腰托侧翼支撑钢丝修改、扶手固定加强板修改		张甲	3.5	8	H6
			13:00-17:30	气袋腰托侧翼支撑钢丝修改、扶手固定加强板修改			4.5		A6
2	2.6		8:30-12:00	骨架数据整理、替换		张甲	3.5	3.5	A6
3	2.7								
4	2.8								
5	2.9								
6	2.10								
7	2.11								

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：11.5

审核：

批准：

外协设计公司周工作内容 ( 2024 年 2 月第 3 周 )

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.12								
2	2.13								
3	2.14								
4	2.15								
5	2.16								
6	2.17								
7	2.18		8:30-12:00	安全带安装钣金数据制作		张 甲	3.5	11	AG
			13:00-17:30 18:30-21:30	安全带安装钣金数据制作			7.5		

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员 张甲 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：11

审核：

批准：

外协设计公司周工作内容 ( 2024 年 2 月第 4 周 )

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.19		8:30-12:00	主驾驶安全带卷收器固定钣金修改		张甲	3.5	11.5	A6
			13:00-17:30 18:30-22:00	扶手固定加强板修改, 主驾驶座椅数据整理输出、副驾安全带固定钣金修改			8		A6
2	2.20		8:30-12:00	中宽车副驾底支架上板图纸更新, 座椅安装支架总成图纸更新		张甲	3.5	12	A6
			13:00-17:30 18:30-22:30	右扶手固定加强板图纸制作, 安全带卷收器固定钣金图纸制作			8.5		A6
3	2.21		8:30-12:00	副司机底座数据制作		李世新	3.5	11.5	J6P
			13:00-17:30 18:30-22:00	副驾安全带固定钣金图纸制作, 主驾座垫发泡通风数据制作, 主驾靠背发泡通风数据制作			8		A6
4	2.22		8:30-12:00	三点式安全带底支架数据制作		李世新	3.5	11.5	J6L
			13:00-17:30 18:30-22:00	座垫发泡修改、靠背发泡修改、宽车副驾座垫骨架数据修改、宽车主驾底支架数据修改			8		A6
5	2.23		8:30-12:00	滑轨支架修改、滑轨支架, 底支架装配数据整理		张甲	3.5	10.5	A6
			13:00-17:30 18:30-21:00	安全带安装钣金修改, 靠背座垫发泡修改输出, 副驾座椅数据整理输出			7		A6
6	2.24		8:30-12:00	主驾底支架数据替换、副驾底支架数据修改		张甲	3.5	8	A6
			13:00-17:30	主驾气袋腰托数据调整、数据整理			4.5		A6
7	2.25								

说明: 外协设计公司工时以小时为单位核算; 每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认, 且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 张甲 外协公司: 保定昱道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 65

审核:

批准:

外协设计公司周工作内容 ( 2024 年 2 月第 5 周 )

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	2.26		8:30-12:00	副驾三点式安全带底支架数据调整		李世新	3.5	11.5	76L
			13:00-17:30 18:30-22:00	手柄修改、手柄支架实体缝合、手柄固定钣金件数据制作		李世新	8		X3000
2	2.27		8:30-12:00	副驾卷收器固定支架修改		张甲	3.5	11.5	A6
			13:00-17:30 18:30-22:00	滑轨支架修改、座垫骨架焊接总成修改		张甲	8		A6
3	2.28		8:30-12:00	安全带高调护板修改		李世新	3.5	12.5	H430
			13:00-17:30 18:30-23:00	副驾宽车舒适型座椅数据整理输出、主驾座垫发泡新CAS缝合		张甲	9		A6
4	2.29		8:30-12:00	主驾座垫A面数据制作, B面数据制作		张甲	3.5	11.5	A6
			13:00-17:30 18:30-22:00	B面数据制作、主驾座椅位置调整、座椅底支架修改		张甲	8		V5J
5									
6									
7									

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员: 张甲 外协公司: 保定昱道工业设计服务有限公司

本周工时合计: 47

审核:

批准: