



# 工作联系函



Of202404260014

## 基本信息

申请人:	李斗斗	岗位:	
日期:	2024/04/26 13:50:26	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	lidoudou@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于泰纳特斯、新起点转盘塑料件结算的申请		
编码:	GZLXH-20240426-146	申请人:	李斗斗
组织架构:	工程研究院	部门:	项目管理部
职位:	项目工程师	申请类型:	申请
内容说明:	<p>各位领导：目标：3.1C自适应项目进入小批试装阶段，目前内绞架固定块注塑模具已开发完成且已通过样件验证具备移模条件，4.28移模完成。原因：模具厂家新起点老板沟通该模具开发票，对方迟迟不开等待之前调货样件的结算，导致无法进行移模，我司无法正常组装3.1/3.1C底座模块化。解决措施：1、徐海峰、刘海英从泰纳特斯公司之前调的转盘及其小批量试装件共24100元价格确认签订合同4.28日完成；以上数量已和河北工厂及长春工厂确认，实际收货数量与泰纳特斯提供数量一致，全部用于J6G旋转副驾座椅装配交付订单，附有收货单，现需我司采购方立金与泰纳特斯就试装件费用进行价格审批，签订合同4.28日完成，付款结算后进行内绞架固定块注塑模具移模4.30日完成。2、从新起点公司调的欧马可开关面板1630件，共1400元，价格确认签订合同，之后会一起把发票开给我司，已完成合同签订，已解决。付完款后可以移模4.30日完成。以上请按时完成任务，否则影响项目进度，请大家认真对待此事！以上请领导批示。</p>	审批人:	徐海峰,刘海英,张强,冯亮亮,田冬艳,葛雁宇,苏东,王磊,冯永江

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李斗斗	发起		新建申请	2024/04/26 14:10:54
2	李斗斗	发起		撤回	2024/04/26 14:18:26
3	李斗斗	发起		同意	2024/04/26 14:21:07
4	徐海峰	审批一		同意	2024/04/26 14:24:09
5	刘海英	审批二	泰纳特斯对账单中数量与我下订单数量不一致，多数均为：我未收到采购申请输入的，项目为解决河北生产物料问题自行调货的，我无权审批。	同意	2024/04/26 15:35:55
6	张强	审批三	我8月份接到徐海峰通知G3转盘模具暂无法移模，为满足客户交付，现需工厂采购原料发模具厂进行加工生产。分别在23年8月8号对泰纳瑞斯下单(SHT0015115/SHT0015116)防刮擦塑料件420套，(SHT0015125/SHT0015140)滑芯塑料件110套。23年8月17日下单(SHT0015125/SHT0015140)滑芯塑料件450套。剩余产品并非我这边下单，无法确认。	同意	2024/04/26 18:59:33
7	冯亮亮	审批四		同意	2024/04/27 09:47:36
8	田冬艳	审批五		同意	2024/04/27 10:31:40
9	葛雁宇	审批六	刘东明总和财务杨光华	退回	2024/04/28 12:14:49

			总采购付款会议上要求：采购严格按项目阶段的需求订单执行订购和付款，按单执行，过往出现的无需求订单，采购单位不允许进行后补。而且上述数量的订购为量产请购，原则上应该营收单位负责结算，才能收支平衡，请项目按流程推进。谢谢		
10	李斗斗	发起		处理中	2024/04/28 12:15:00