


问题关键字	问题主题	工时	工作日期	全名	问题类型	问题状态	项目关键字	项目名称	工作描述	报告人	有效工时	项目类别
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	13	2024/4/1	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主驾、副驾翻折、副驾滑动座椅、靠背座垫发泡评审问题点修改	zhangjia3	13	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	13	2024/4/2	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主驾副驾靠背发泡增加刺毛条定位, 靠背侧边修改, 靠背增加无纺布主驾高配座垫线束槽更改	zhangjia3	13	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	5.5	2024/4/3	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主驾高配、低配, 副驾滑动、副驾翻折、座椅靠背座垫标识优化\主副驾座垫数据整合	zhangjia3	5.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	12	2024/4/7	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主驾靠背座垫发泡增加刺毛条定位槽, 硬度测试标记修改、副驾靠背上弯管图纸、副驾翻折座垫无纺布修改	zhangjia3	12	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	13.5	2024/4/8	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主驾靠背座垫刺毛条定位槽修改、粘扣槽更新、刺毛条更新、靠背风扇区域B面修改	zhangjia3	13.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	13	2024/4/9	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	安全带固定加强板图纸制作、安全带导向钢丝图纸制作	zhangjia3	13	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	12.5	2024/4/10	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	副驾滑动靠背、座垫槽数据修改、座垫后端修改、副驾翻折靠背、座垫槽数据修改	zhangjia3	12.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	13	2024/4/11	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	座垫3D网格数据制作、2D图纸完成、靠背3D网格数据制作、安全带固定板加强板图纸修改、主驾座靠配合区域座垫靠背发泡修改	zhangjia3	12.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	11.5	2024/4/12	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	副驾翻折、副驾滑动座靠配合区域修改、侧翼修改、扶手支架区域修改	zhangjia3	11.5	项目开发
ZY2207-254	2D图纸制作	3	2024/4/13	宋国明	任务	处理中	ZY2207	2022-ZY2207-吉利G3座椅项目	主副驾靠背座垫8个泡沫标识优化、主驾座垫下部边界修改、副驾卷收器支架数据修改	zhangjia3	3	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	8.5	2024/4/13	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	发泡图纸制作	lianxiaoyu	8.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	12	2024/4/14	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	固定板图纸修改、导向钢丝图纸, 上弯管图纸、副驾卷收器位置调整, 支架匹配修改	zhangjia3	12	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	11.5	2024/4/15	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	骨架对比校核、靠背3D网格图纸制作、主驾标配座垫发泡图纸制作、主驾卷收器支架优化、泡沫整理输出	zhangjia3	11.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	12	2024/4/16	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	副驾滑动靠背发泡修改、靠背座垫发泡整理输出、副驾滑动座垫发泡总成图纸制作、高配座垫发泡总成、翻折座垫发泡总成图纸制作	zhangjia3	12	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	11.5	2024/4/17	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主副驾靠背骨架总成整理输出、主驾高配发泡总成图纸制作、主驾标配、副驾靠背发泡总成图纸制作、主驾高配结构树搭建	zhangjia3	11.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	12	2024/4/18	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主驾高配整椅结构树搭建、副驾滑轨整椅结构树搭建	zhangjia3	12	项目开发
ZY2340-3	座椅数据、图纸修改整理	4.5	2024/4/19	宋国明	任务	处理中	ZY2340	2023-ZY2340成都王牌V5J座椅项目	主驾、副驾滑轨、副驾宽车翻折、副驾中宽车翻折座椅整理输出、副驾宽车翻折座椅结构树搭建、主副驾座垫发泡刺毛条槽修改	zhangjia3	4.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	3.5	2024/4/19	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主副驾座椅图纸制作	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	12.5	2024/4/22	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	副驾翻折座椅底支架数据优化, 牛头数据优化	zhangjia3	12.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	3.5	2024/4/23	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	刺毛条方案确认输出、无纺布图纸制作、主驾卷收器支架制作、调角器连杆保护铜丝校核修改	zhangjia3	3.5	项目开发
H6MTTSK-38	发泡数据制作	7.5	2024/4/23	宋国明	任务	处理中	H6MTTSK	7-5戴姆勒H6座椅项目-客户任务空间	刺毛条图纸制作	fengyutao	7.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	11.5	2024/4/24	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	靠背A面缝合	zhangjia3	11.5	项目开发
ZY2340-3	座椅数据、图纸修改整理	3.5	2024/4/25	宋国明	任务	处理中	ZY2340	2023-ZY2340成都王牌V5J座椅项目	刺毛条图纸制作输出、主副驾数据整理输出、主副驾无纺布图纸制作、扶手校核	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	8.5	2024/4/25	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主副驾高中低配7个座椅数据整理输出	zhangjia3	8.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	11	2024/4/26	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主副驾卷收器固定支架数据优化、图纸制作、副司机底座焊接总成图纸制作	zhangjia3	11	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	11	2024/4/27	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	中宽车副司机底座焊接总成图纸制作、宽车副驾座垫骨架焊接总成图纸制作、主驾结构树整理	zhangjia3	11	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	11.5	2024/4/28	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	固定钣金更新、翻折底座焊接总成、滑轨座垫骨架焊接总成图纸更新、翻折座椅结构树整理	zhangjia3	11.5	项目开发
ZY2336-3	扶手支架数据制作、修改	3.5	2024/4/29	宋国明	任务	处理中	ZY2336	2023-ZY2336重汽出口车3.0座椅项目	副驾滑轨座椅结构树整理、中宽车翻折座椅结构树整理, BOM问题识别	zhangjia3	3.5	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	7	2024/4/29	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	扶手支架数据制作	lishixin	7	项目开发
ZY2248-252	座椅骨架、发泡数据制作修改	6	2024/4/30	宋国明	任务	处理中	ZY2248	2022-ZY2248福田戴姆勒A6项目	主驾、副驾宽车翻折座椅、副驾滑动座椅、中宽车翻折座椅整理输出	zhangjia3	6	项目开发
									靠背背垫数据图纸更新	zhangjia3	6	项目开发

宋国明 2024.5.7

外协设计公司周工作内容（2024年4月第1周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.1		8:30-12:00	主驾、副驾翻折、副驾滑动座椅、靠背座垫发泡评审问题点修改		张甲	3.5	13	A6
			13:00-17:30 18:30-23:30	主驾、副驾翻折、副驾滑动座椅、靠背座垫发泡评审问题点修改			9.5		A6
2	4.2		8:30-12:00	主驾副驾靠背发泡增加刺毛条定位，靠背侧边修改，靠背增加无纺布主驾高配座垫线束槽更改		张甲	3.5	13	A6
			13:00-17:30 18:30-23:30	主驾副驾靠背发泡增加刺毛条定位，靠背侧边修改，靠背增加无纺布主驾高配座垫线束槽更改			9.5		A6
3	4.3		8:30-12:00	主驾高配、低配，副驾滑动、副驾翻折、座椅靠背座垫标识优化		张甲	3.5	5.5	A6
			13:00-15:00	主副驾座椅数据整理输出			2		A6
4	4.4							0	
5	4.5							0	
6	4.6							0	
7	4.7		8:30-12:00	靠背头枕区域增加粘扣槽、副驾翻折座垫无纺布修改		张甲	3.5	12	A6
			13:00-17:30 18:30-22:30	主驾靠背座垫增加刺毛条定位槽，硬度测试标记修改、副驾靠背上弯管图纸			8.5		A6

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员： 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：43.5

审核：

批准：

外协设计公司周工作内容（2024年4月第2周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.8		8:30-12:00	安全带固定加强板图纸制作、安全带导向钢丝图纸制作		张甲	3.5	13.5	A6
			13:00-17:30 18:30-24:00	主驾靠背座垫刺毛条定位槽修改、粘扣槽更新、刺毛条更新、靠背风扇区域B面修改			10		A6
2	4.9		8:30-12:00	副驾翻折靠背、座垫槽数据修改		张甲	3.5	13	A6
			13:00-17:30 18:30-23:30	副驾滑动靠背、座垫槽数据修改、座垫后端修改			9.5		A6
3	4.10		8:30-12:00	座垫3D网格数据制作、2D图纸完成、靠背3D网格数据制作		张甲	3.5	12.5	A6
			13:00-17:30 18:30-23:00	安全带固定板加强板图纸修改、主驾座靠配合区域座垫靠背发泡修改			9		A6
4	4.11		8:30-12:00	副驾翻折、副驾滑动座靠配合区域修改、侧翼修改、扶手支架区域修改		张甲	3.5	13	A6
			13:00-17:30 18:30-23:30	副驾翻折、副驾滑动座靠配合区域修改、侧翼修改、扶手支架区域修改			9.5		A6
5	4.12		8:30-12:00	主副驾靠背座垫8个泡沫标识优化		张甲	3.5	11.5	A6
			13:00-17:30 19:00-22:30	主驾座垫下部边界修改、副驾卷收器支架数据修改、泡沫整理输出			8		A6
6	4.13		9:00-12:00	G3泡沫图纸制作		侯于斐	3	11.5	G3
			13:00-17:30 19:00-23:00	固定板图纸修改、导向钢丝图纸，上弯管图纸、副驾卷收器位置调整，支架匹配修改			8.5		A6
7	4.14		8:30-12:00	主驾卷收器支架优化、主副驾座椅整理输出		张甲	3.5	12	A6
			13:00-17:30 19:00-23:00	骨架对比校核、靠背3D网格图纸制作、主驾标配座垫发泡图纸制作			8.5		A6

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国刚 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：87

审核：

批准：

外协设计公司周工作内容（2024年4月第3周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.15		8:30-12:00	高配座垫发泡总成、翻折座垫发泡总成图纸制作		张甲	3.5	11.5	A6
			13:00-17:30 19:00-22:30	副驾滑动靠背发泡修改、靠背座垫发泡整理输出、副驾滑动座垫发泡总成图纸制作			8		A6
2	4.16		8:30-12:00	主副驾靠背骨架总成整理输出、主驾高配发泡总成图纸制作		张甲	3.5	12	A6
			13:00-17:30 19:00-23:00	主驾标配、副驾靠背发泡总成图纸制作、主驾高配结构树搭建			8.5		A6
3	4.17		8:30-12:00	主驾高配整椅结构树搭建		张甲	3.5	11.5	A6
			13:00-17:30 19:00-22:30	副驾滑轨整椅结构树搭建			8		A6
4	4.18		8:30-12:00	主驾、副驾滑轨、副驾宽车翻折、副驾中宽车翻折座椅整理输出		张甲	3.5	12	A6
			13:00-17:30 18:30-22:30	副驾宽车翻折座椅结构树搭建、主副驾座垫发泡刺毛条槽修改修改			8.5		A6
5	4.19		8:30-12:00	副驾翻折座椅底支架数据优化，牛头数据优化		张甲	3.5	8	A6
			13:00-17:30	主副驾座椅图纸制作			4.5		V51
6	4.20							0	
7	4.21							0	

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：宋国明 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：55

审核：

批准：

外协设计公司周工作内容（2024年4月第4周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.22		8:30-12:00	刺毛条方案确认输出、无纺布图纸制作		张甲	3.5	12.5	A6
			13:00-17:30 18:30-23:00	主驾卷收器支架制作、调角器连动杆保护钢丝校核修改			9		A6
2	4.23		8:30-12:00	刺毛条图纸制作		张甲	3.5	11	A6
			13:00-17:30 19:00-22:00	靠背A面缝合			7.5		H6
3	4.24		8:30-12:00	刺毛条图纸制作输出、主副驾数据整理输出		张甲	3.5	11.5	A6
			13:00-17:30 19:00-22:30	主副驾无纺布图纸制作、扶手校核			8		A6
4	4.25		8:30-12:00	主副驾高中低配7个座椅数据整理输出		张甲	3.5	12	K51
			13:00-17:30 19:00-23:00	主副驾卷收器固定支架数据优化、图纸制作、副司机底座焊接总成图纸制作			8.5		A6
5	4.26		8:30-12:00	中宽车副司机底座焊接总成图纸制作		张甲	3.5	11	A6
			13:00-17:30 19:00-22:00	宽车副驾驶座垫骨架焊接总成图纸制作、主驾结构树整理			7.5		A6
6	4.27		9:00-12:00	副驾翻折整椅结构树整理		张甲	3	11	A6
			13:00-17:30 19:00-22:30	固定钣金更新、翻折底座焊接总成、滑轨座垫骨架焊接总成图纸更新、翻折座椅结构树整理			8		A6
7	4.28		8:30-12:00	副驾滑轨座椅结构树整理		张甲	3.5	11.5	A6
			13:00-17:30 19:00-22:30	中宽车翻折座椅结构树整理，BOM问题识别			8		A6

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员：张甲 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：80.5

审核：

批准：

外协设计公司周工作内容（ 2024 年 4 月第 5 周）

序号	日期	项目代码	时间 (上/下午)	工作内容	进度	确认	有效 工时	累计 工时	备注
1	4.29		8:30-12:00	扶手支架数据制作		李建新	3.5	10.5	重绘
			13:00-17:30 19:00-21:30	主驾、副驾宽车翻折座椅、副驾滑动座椅、中宽车翻折座椅整理输出		张甲	7		A6
2	4.30		8:30-12:00	靠背骨架数据图纸更新		张甲	3.5	6	A6
			13:00-15:30	靠背骨架数据图纸更新			2.5		A6
3								0	
4								0	
5								0	
6								0	
7								0	

说明：外协设计公司工时以小时为单位核算；每周工时汇总必须经过光华荣昌座椅开发部项目负责人会签确认，且工时不允许有修改或涂抹痕迹。

外协人员 李建新 外协公司：保定显道工业设计服务有限公司

本周工时合计：16.5

审核：

批准：