



工作联系函



Of202404110011

基本信息

申请人:	李斗斗	岗位:	
日期:	2024/04/11 16:21:28	申请人部门:	项目管理部
邮箱:	lidoudou@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	设变申请		
编码:	GZLXH-20240411-104	申请人:	李斗斗
组织架构:	工程研究院	部门:	项目管理部
职位:	项目工程师	申请类型:	申请
内容说明:	福田A6项目宽车主驾底支架、中宽车副驾底支架数据更改,需对钣金模具进行修模,附件为ECR和ECN,共计投入18475元,4月30日前完成修模,请领导批示	审批人:	苏东,冯永江

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李斗斗	发起		新建申请	2024/04/11 16:25:29
2	苏东	加签	王经理: 此设变费用1.8万客户是否支付费用? 客户的设变没有传递给我司? 张甲: 此设变是我司的责任还是客户的责任? 客户的责任必须给我司下正式的设变才能进行修模	前加签王庆岭,张甲	2024/04/12 12:15:01
3	王庆岭	加签	A6项目是全新项目(主机厂新开车身)所谓的设变是在我公司产品上的设变和主机厂无关,请尽快按项目节点完成。	前加签同意	2024/04/12 13:33:43
4	张甲	加签	1.中宽车底支架因客户要求提出更改灭火器支架固定位置,导致产生此设变, 2.宽车底支架,前期按照徐海峰项目经理要求只是开发成型模具,落料及冲孔模具暂不开发,主副驾共用此底支架,此时副驾方案未确定(详见2023年9月26日徐海峰邮件)但前期在开模过程中,我司已经完成了冲孔模具的开发(冲孔模具比激光开孔价位低),副驾方案按照客户要求确定后需要新增开孔,下发此设变	前加签同意	2024/04/12 13:56:44
5	苏东	加签	王总: 请参考张甲的审批建议进行核实	前加签王庆岭	2024/04/13 09:32:59
6	王庆岭	加签	必须按时间节点完成!!!	前加签同意	2024/04/15 09:12:50
7	苏东	审批一	项目经理: 跟踪销售设变费用签订协议后执行设变	同意	2024/04/15 15:22:54
8	冯永江	审批二		同意	2024/04/15 19:17:49