

固定资产预验收报告

记录编号:

2024年 6月 7日

项目名称	A6底支架	验收情况说明	模具问题部分处理, 满足预验收条件				
供应商	天津方昕模具厂	合同总金额	110 (万元)				
验收时间	2024年6月7日	验收地点	天津方昕模具厂				
序号	资产名称	规格型号	合同数量	验收数量	各项性能是否合适	单价 (万元)	备注
1	宽车主驾驶左侧钣金	0P05	1	1	参考模具预验收报告	2.52	
2	宽车主驾驶左侧钣金	0P10	1	1	参考模具预验收报告	2.43	
3	宽车主驾驶左侧钣金	0P20	1	1	参考模具预验收报告	2.43	
4	宽车主驾驶左侧钣金	0P30	1	1	参考模具预验收报告	2.00	
5	宽车主驾驶右侧钣金	0P10	1	1	参考模具预验收报告	2.43	
6	宽车主驾驶右侧钣金	0P20	1	1	参考模具预验收报告	2.43	
7	宽车主驾驶右侧钣金	0P30	1	1	参考模具预验收报告	2.00	
8	宽车主驾驶前侧钣金	0P05	1	1	参考模具预验收报告	1.80	
9	宽车主驾驶前侧钣金	0P10	1	1	参考模具预验收报告	1.76	
10	宽车主驾驶前侧钣金	0P20	1	1	参考模具预验收报告	1.76	
11	宽车主驾驶前侧钣金	0P30	1	1	参考模具预验收报告	1.06	
12	宽车主驾驶后侧钣金	0P05	1	1	参考模具预验收报告	2.22	
13	宽车主驾驶后侧钣金	0P10	1	1	参考模具预验收报告	2.35	
14	宽车主驾驶后侧钣金	0P20	1	1	参考模具预验收报告	2.35	
15	宽车主驾驶后侧钣金	0P30	1	1	参考模具预验收报告	2.04	
16	宽车主驾驶后侧钣金	0P40	1	1	参考模具预验收报告	1.48	
17	A6中宽车副司机座椅底支架左下板	0P05	1	1	参考模具预验收报告	1.38	
18	A6中宽车副司机座椅底支架左下板	0P10	1	1	参考模具预验收报告	1.86	
19	A6中宽车副司机座椅底支架左下板	0P20	1	1	参考模具预验收报告	1.38	
20	A6中宽车副司机座椅底支架上板	0P10	1	1	参考模具预验收报告	3.91	
21	A6中宽车副司机座椅底支架上板	0P20	1	1	参考模具预验收报告	3.29	
22	A6中宽车副司机座椅底支架上板	0P30	1	1	参考模具预验收报告	2.80	
23	A6中宽车副司机座椅底支架上板	0P40	1	1	参考模具预验收报告	2.93	
24	A6中宽车副司机座椅底支架上板	0P50	1	1	参考模具预验收报告	2.80	
25	中宽车主驾驶前侧钣金	0P30	1	1	参考模具预验收报告	1.06	
26	中宽车主驾驶后侧钣金	0P05	1	1	参考模具预验收报告	1.99	
27	中宽车主驾驶后侧钣金	0P10	1	1	参考模具预验收报告	1.51	
28	中宽车主驾驶后侧钣金	0P20	1	1	参考模具预验收报告	1.36	
29	中宽车主驾驶左侧钣金	0P05	1	1	参考模具预验收报告	3.65	
30	中宽车主驾驶左侧钣金	0P10	1	1	参考模具预验收报告	5.37	
31	中宽车主驾驶左侧钣金	0P20	1	1	参考模具预验收报告	4.48	
32	中宽车主驾驶左侧钣金	0P30	1	1	参考模具预验收报告	3.29	
33	中宽车主驾驶左侧钣金	0P40	1	1	参考模具预验收报告	4.48	
34	中宽车主驾驶左侧钣金	0P50	1	1	参考模具预验收报告	1.46	
35	中宽车主驾驶左侧钣金	0P60	1	1	参考模具预验收报告	2.39	
36	A6宽车副司机座椅底支架上板	0P10	1	1	参考模具预验收报告	3.98	
37	A6宽车副司机座椅底支架上板	0P20	1	1	参考模具预验收报告	3.52	
38	A6宽车副司机座椅底支架上板	0P30	1	1	参考模具预验收报告	3.80	
39	A6宽车副司机座椅底支架上板	0P40	1	1	参考模具预验收报告	3.30	
40	A6宽车副司机座椅底支架左下板	0P05	1	1	参考模具预验收报告	1.81	
41	A6宽车副司机座椅底支架左下板	0P10	1	1	参考模具预验收报告	1.86	
验收情况说明: 问题点及维修情况见附件 5套整形模具未开							
参加验收人员签字: 穆玉健 2024.6.7							