

## 关于解决六自由度试验项目排期冲突的会议纪要

会议时间	2024年9月26日							
参会人员	冯永江、苏东、张加、高冰川、林东伟、胡天赐、李宁、张甲、祁翔							
会议结果	见下表：							
六自由度未完成试验项目计划排布结果								
车型	试验项目	申请人	试验人	状态	委托时间	开始时间	完成时间	备注
J6P	六自由度振动耐久-前100h	林东伟	李亚平	进行中（已做30h）	2024年9月19日	9月20日	9月30日	先做100h，后100h排在最后做
轻卡减震	六自由度振动耐久	张加	李亚平	未开始	2024年9月26日	10月8日	10月16日	100h
H6	六轴耐久试验	林东伟	未定	未开始	2024年9月25日	10月17日	11月1日	234h（因CNAS扩项审核，可能暂停2天）
J6P	总成振动耐久性-3.1平台出口车	胡天赐	徐贝宁	暂停（已做97h）	2024年5月16日	11月1日	11月12日	200h
H6卧铺	振动耐久性试验	李宁	李亚平	未开始	2024年8月28日	11月13日	12月4日	236h
J6G	J6G副驾驶六自由度振动耐久	胡天赐	李亚平	暂停（已做70h）	2024年1月10日	12月5日	12月16日	200h
J6G	J6G六自由度振动耐久	胡天赐	李亚平	未开始	2024年1月10日	12月17日	12月31日	200h
A6	总成性能-六轴振动综合试验	张甲	李亚平	暂停	2024年3月25日	2025年1月2日	2025年2月20日	10做完，还剩06/11/25。各200h