

## 关于解决六自由度试验项目排期冲突的会议纪要

| 会议时间              | 2024年9月26日                     |     |     |            |       |           |            |                        |
|-------------------|--------------------------------|-----|-----|------------|-------|-----------|------------|------------------------|
| 参会人员              | 冯永江、苏东、张加、高冰川、林东伟、胡天赐、李宁、张甲、祁翔 |     |     |            |       |           |            |                        |
| 会议结果              | 见下表：                           |     |     |            |       |           |            |                        |
| 六自由度未完成试验项目计划排布结果 |                                |     |     |            |       |           |            |                        |
| 车型                | 试验项目                           | 申请人 | 试验人 | 状态         | 委托时间  | 开始时间      | 完成时间       | 备注                     |
| J6P               | 六自由度振动耐久-前100h                 | 林东伟 | 李亚平 | 进行中（已做30h） | ##### | 9月20日     | 9月30日      | 先做100h，后100h排在最后做      |
| 轻卡减震              | 六自由度振动耐久                       | 张加  | 李亚平 | 未开始        | ##### | 10月8日     | 10月16日     | 100h                   |
| H6                | 六轴耐久试验                         | 林东伟 | 未定  | 未开始        | ##### | 10月17日    | 11月1日      | 234h（因CNAS扩项审核，可能暂停2天） |
| J6P               | 总成振动耐久性-3.1平台出口车               | 胡天赐 | 徐贝宁 | 暂停（已做97h）  | ##### | 11月1日     | 11月12日     | 200h                   |
| H6卧铺              | 振动耐久性试验                        | 李宁  | 李亚平 | 未开始        | ##### | 11月13日    | 12月4日      | 236h                   |
| J6G               | J6G副驾驶六自由度振动耐久                 | 胡天赐 | 李亚平 | 暂停（已做70h）  | ##### | 12月5日     | 12月16日     | 200h                   |
| J6G               | J6G六自由度振动耐久                    | 胡天赐 | 李亚平 | 未开始        | ##### | 12月17日    | 12月31日     | 200h                   |
| A6                | 总成性能-六轴振动综合试验                  | 张甲  | 李亚平 | 暂停         | ##### | 2025年1月2日 | 2025年2月20日 | 10不合格，还剩06/11/25。      |