

□会议通知 ■会议记录

议 题	2.0 平台全系切换新气囊的计划安排会议纪要		
时 间	2024 年 11 月 14 日 15:00-15:30		
地 点	企业微信会议		
主 持	张加	记录	张加
出 席	北京研发： 张晓锋、葛彦宇、张加、孙国、李喜庆、张金昭、沈文标 安路普工厂：周洪基、贾会涛、郭建军、裴世建 河北工厂：夏永飞、冯亮亮、冯敬乾、司艳策、李君、赵广超、张强 西安工厂：权志维 长春工厂：宋立冬、张东 前期采购：方立金 售后： 郑金玉		
人员会签		签 发	

议 程 内 容			
会议目标	2.0 平台全系切换新气囊的计划安排		
序号	会议决议项/任务	责任人	完成时间
1	新气囊上下盖首模件确认	孙国	2024.11.18
2	新开件气囊接头定厂定价	方立金	2024.11.20
3	气囊图纸、BOM 技术文件下发	孙国	2024.11.22
4	气囊接头装配工装开发完成	沈文标	2024.12.10
5	气囊试生产工艺文件完成	沈文标	2024.11.27
6	20 套新气囊总成试生产	周洪基	2024.12.10
7	气囊上连接板更改，下发试制给河北工厂	高冰川	2024.11.20
8	河北工厂完成 10 套试制底座	冯亮亮	2024.12.5
9	10 台新气囊底座模块化试装验证	冯亮亮	2024.12.12
10	河北试装验证完后，组织会议确定下一步移模、设变、切换时间等事宜	张加	2024.12.16
11	现有 2.0 底座气囊上下固定螺栓生产过程控制确认	司艳策	2024.11.15
12	安路普工厂控制老气囊上下盖、接头库存及备货	周洪基	2024.11.14
13	河北注塑厂控制上下盖镶件的库存及备货	李君	2024.11.14