



工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2024/11/11	项目代码/名称	ZY2207	变更申请输入文件		变更紧急度	B类
客户名称	吉利	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0011005		
总成名称	/			总成件号/QAD号	/		
零/部件名称	梅花挡圈			零/部件件号/QAD号	SHT0017712		
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP 阶段 <input type="checkbox"/> ED 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ET 阶段 <input type="checkbox"/> PT 阶段 <input type="checkbox"/> SOP 阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其他			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
内容更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input type="checkbox"/> 级别3		<input checked="" type="checkbox"/> 级别4
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响		1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	变更申请前: G3手动滑轨手柄Y向没有限位, 驾驶员操作不当易造成手柄脱落。见下图			变更申请后: 手柄两侧增加梅花挡圈, 增强手柄受外力冲击能力, 减小手柄脱落的风险。见下图			
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()					是否影响制造过程	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否影响物流			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间	15个工作日	
变更实现方案	产品单件成本增加测算	+0.1 元		测算部门:	采购/前期采购部	3/12/22	测算人:
	护面变化成本增加测算	不涉及		测算部门:	造型部		测算人:
	焊胎、工装、包装运输等更改费用	不涉及		测算部门:	工艺部		测算人:
	模具更改费用	不涉及		测算部门:	模具科		测算人:
	检具更改费用	不涉及		测算部门:	前期质量部		测算人:
	其他费用	不涉及		测算部门:	产品开发部		测算人:
	总成单台成本						
	直接更改费用						
库存管控通知 (工厂、供应商半成品和成品)	不涉及		测算部门:	工厂物料管理部门		测算人:	
编制:	侯广冀	2024.11.11	审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员)		批准:		
项目审核 (审核费用及周期):	侯广冀			副总经理/技术总监批准	2024.11.13		

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:

- 变更申请: 需要单独上传变更后对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
- ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。