

| 序号 | 工作计划 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 |
|----|-------------|------------|------------|------------|
| 1 | 客户定点输入 | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 韩香玲 |
| 2 | 技术方案确认 | 2024/11/20 | 2024/11/25 | 张晓峰/张甲/梁红波 |
| 3 | 数据冻结完成 | 2024/11/25 | 2024/12/10 | 张晓峰/张甲/梁红波 |
| 4 | 图纸下发 | 2024/12/10 | 2024/12/15 | 张晓峰/张甲/梁红波 |
| 5 | 发泡模具开发 | 2024/12/15 | 2025/1/20 | 倪建恒/方立金 |
| 6 | 电动马达供应商定点 | 2024/12/15 | 2024/12/28 | 刘文政 |
| 7 | 物料准备完成 | 2024/12/1 | 2025/1/15 | 李斗斗 |
| 8 | 样件制作 | 2025/1/15 | 2025/1/23 | 李斗斗 |
| 9 | 样件评审确认 | 2025/1/23 | 2025/1/24 | 张晓峰/张甲/朱朋昌 |
| 10 | 首个样件交付 | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 李斗斗 |
| 11 | 样件功能性验证 DVP | 2025/1/25 | 2025/3/1 | 张晓峰/张甲 |
| 12 | 小批量试装 | 2025/2/25 | 2025/3/1 | 李斗斗 |
| 13 | SOP转产 | 2025/2/25 | 2025/3/1 | 李斗斗 |