

序号	工作计划	开始时间	完成时间	责任人
1	客户定点输入	2024/12/19	2024/12/20	韩香伶
2	技术方案确认	2024/12/21	2024/12/31	张甲
3	数据冻结完成	2025/1/1	2025/1/12	张甲
4	手工样件确认	2025/1/13	2025/1/20	张甲/李斗斗
5	图纸下发	2025/1/1	2025/1/15	张甲
6	开模指令下发	2025/1/12	2025/1/12	李斗斗
7	发泡模具开发	2025/1/13	2025/3/13	方立金
8	注塑模具开发	2025/1/13	2025/3/13	方立金/王召学
9	样件制作	2025/3/13	2025/3/20	李斗斗
10	样件评审确认	2025/3/20	2025/3/22	朱朋昌/张甲
11	首个样件交付	2025/3/22	2025/3/25	李斗斗
12	扶手相关试验	2025/3/20	2025/4/20	张甲
13	正式切换	2025/4/20	2025/4/30	李斗斗