

外购件开发申请单

徐工

编制： 王婷

会签： _____

审核： _____

批准： _____



版本： A1

外购件开发申请单

	<h2 style="margin: 0;">外购件开发申请单</h2>	表单编号 GR-61-00-241 (A/1)
	纸张 A4 (297*210)	
	顺序号及版本 A1	
	发起部门 工艺开发管理部	

项目名称：徐工	项目代码：ZY2535	发起日期 2025. 8. 27
---------	-------------	---------------------

序号	QAD	零件号	中文名称	零件描述	单位	图示	零件类别	材料	表面处理	外购	供应商	单台使用量	年使用量	设计对接人	备注
1	SHT0017726	SHT0017726	靠背泡棉总成		EA		注塑件	ASSY		河北外购		1		李世新	原长春工厂使用，需要签署价格协议
2	SHT0012340	SHT0012340	主驾驶座垫泡沫总成		EA		注塑件	ASSY		河北外购		1		李世新	原长春工厂使用，需要签署价格协议
3	SHT0018458	SHT0018458	驾驶员安全带总成	安全件	EA		安全件	ASSY		河北外购	赛凯	1		李世新	新零件
4	BEC0010206	BEC0010206	副驾驶SBR总成	电器件	EA		装配总成件	---		河北外购		1		李子坤	原西安工厂使用，需要签署价格协议
5	SHT0014052	SHT0014052	滑轨总成	与X5000S开档由216装配时压紧至215	EA		装配总成	ASSY		河北外购		1		李世新	原西安工厂使用，需要签署价格协议
6	SHT0018460	SHT0018460	安全带锁扣总成	接插件： DJ7021Y-1.8-11/20	EA		分总成	ASSY		河北外购	赛凯	1		李世新	新零件
7	SHT0018587	SHT0018587	装车集成转接线束	DJ7066Y-2.2-11	EA		分总成	ASSY		河北外购		1		李子坤	新零件
8	SHT0018588	SHT0018588	装车单独转接线束	离座报警： 282080-1-TE 安全带报警。	EA		分总成	ASSY		河北外购		1		李子坤	新零件
9	SHT0016567	SHT0016567	靠背泡沫总成		EA		发泡总成	ASSY		河北外购		1		李世新	原长春工厂使用，需要签署价格协议
10	SHT0018548	SHT0018548	驾驶员靠背面套总成		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		1		梁红波	新零件
11	SHT0018550	SHT0018550	坐垫面套总成		EA		缝纫总成件	ASSY		河北外购		1		梁红波	新零件
12	SHT0018554	SHT0018554	座垫护面总成		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		1		梁红波	新零件
13	SHT0018552	SHT0018552	靠背护面总成		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		1		梁红波	新零件

项目名称：徐工					项目代码：ZY2535						发起日期		2025.8.27		
序号	QAD	零件号	中文名称	零件描述	单位	图示	零件类别	材料	表面处理	外购	供应商	单台使用量	年使用量	设计对接人	备注
14	SHT0018459	SHT0018459	副驾安全带卷轴器总成		EA		安全件	ASSY		河北外购		1		李世新	新零件
15	SHT0018461	SHT0018461	安全带锁扣总成		EA		安全件	ASSY		河北外购		1		李世新	新零件
16	SHT0018571	SHT0018571	2.0右扶手支架		EA		焊接总成	——		河北外购		1		李世新	新零件
17	SHT0016278	SHT0016278	座椅标识		EA					河北外购		1		李世新	原西安工厂使用，需要签署价格协议

目标：9月10号发货，总装物料要求9月7号到河北工厂，9月8号开始装配整椅

QAD	名称	自制/外购	供应商	物料提供人员	需求数量	物料提供时间	实际完成时间	进度跟踪
SHT0017726	靠背泡沫总成	河北外购	长春工厂	@吴英各	40	2025年9月6日		先打款，后发货，目前长春正在接引到货时间
SHT0016567	靠背泡沫总成	河北外购	长春工厂	@吴英各	40	2025年9月6日		先打款，后发货，目前长春正在接引到货时间
SHT0012340	主驾驶座垫泡沫总成	河北外购	长春工厂	@吴英各	80	2025年9月6日		先打款，后发货，目前长春正在接引到货时间
SHT0016022	右扶手本体	河北外购	长春工厂	@吴英各	40	2025年9月6日		先打款，后发货，目前长春正在接引到货时间
SHT0016024	限位螺栓	河北外购	长春工厂	@吴英各	40	2025年9月6日		先打款，后发货，目前长春正在接引到货时间
SHT0016026	限位螺栓垫片	河北外购	长春工厂	@吴英各	80	2025年9月6日		先打款，后发货，目前长春正在接引到货时间
SHT0016023	扶手遮挡塑料件	河北外购	长春工厂	@吴英各	40	2025年9月6日		先打款，后发货，目前长春正在接引到货时间
SHT0016025	塑料件安装螺钉	河北外购	长春工厂	@吴英各	120	2025年9月6日		先打款，后发货，目前长春正在接引到货时间
BEC0010206	副驾驶SBR总成	河北外购	西安工厂	@吴英各	40	2025年9月6日		预计9月5日到货
SHT0014052	滑轨总成	河北外购	西安工厂	@吴英各	40	2025年9月6日		8月26日已发货
SHT0018571	2.0右扶手支架	河北外购	长春智恒	@李斗斗	40	2025年9月6日		9.5到货
SHT0018119	阻尼器调节机构	河北外购	安路普	@李斗斗	40	2025年9月6日		9.3发货
SHT0018548	驾驶员靠背面套总成	河北外购	湘乡简美	@李斗斗	40	2025年9月6日		正在确认交期
SHT0018550	坐垫面套总成	河北外购	湘乡简美	@李斗斗	40	2025年9月6日		正在确认交期
SHT0018552	靠背护面总成	河北外购	湘乡简美	@李斗斗	40	2025年9月6日		正在确认交期
SHT0018554	座垫护面总成	河北外购	湘乡简美	@李斗斗	40	2025年9月6日		正在确认交期
SHT0018458	驾驶员安全带总成	河北外购	赛凯	@李斗斗	40	2025年9月6日		预计9.4日发出
SHT0018460	安全带锁扣总成	河北外购	赛凯	@李斗斗	40	2025年9月6日		预计9.4日发出
SHT0018459	副驾安全带卷轴器总成	河北外购	赛凯	@李斗斗	40	2025年9月6日		预计9.4日发出
SHT0018461	安全带锁扣总成	河北外购	赛凯	@李斗斗	40	2025年9月6日		预计9.4日发出
SHT0018587	装车集成转接线束	河北外购	河北航凌	@李斗斗	40	2025年9月6日		9.3发货
SHT0018588	装车单独转接线束	河北外购	河北航凌	@李斗斗	40	2025年9月6日		9.3发货
SHT0016278	座椅标识	河北外购	西安工厂	@冯敬乾	50	2025年8月25日		1、已到货50个，明天进行打印验证-8.25 刘恭浩
SHT0018586	底座模块化	河北自制	模块组装	@冯敬乾	30	2025年9月6日		
SHT0018555	底座焊接总成	河北自制	试制改制	@冯敬乾	30	2025年9月6日		1、座框和下框还是进行焊接-预计9月22日完成
SHT0012224	靠背骨架焊接总成	河北自制	焊接车间	@马亚青	30	2025年9月6日		
SHT0013709	靠背骨架焊接总成	河北自制	焊接车间	@马亚青	30	2025年9月6日		
SHT0001644	主驾驶调角器总成	河北自制	焊接车间	@马亚青	30	2025年9月6日		
SHT0001666	副驾驶调角器总成	河北自制	焊接车间	@马亚青	30	2025年9月6日		
	主驾纸箱（1箱1个座椅）	河北外购		@刘荣浩	30	2025年9月6日	暂停	1、已提出申请，进行样件制作-8.23
	副驾纸箱（1箱2个座椅）	河北外购		@刘荣浩	15	2025年9月6日	暂停	2、客户要求围板箱发货，纸箱方案暂停-8.25
	发货托盘	河北外购		@刘荣浩	12	2025年9月6日	暂停	3、供用现在还未和印刷部
	主驾底支架	客供件		@张徐林	30	2025年9月6日		1、8月26号回复到货时间-8.25