




工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	20251104	车型代号	J6G	变更申请输入文件	长春试装
客户名称	徐工	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0012045
总成名称	坐垫前部罩壳			总成件号	H5-6806003 SHT0013893 SHT0017750
零/部件名称				零/部件件号:	
项目阶段	<input type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> PPV阶段 <input type="checkbox"/> PP阶段 <input type="checkbox"/> P阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A
更改等级	<input checked="" type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2	<input checked="" type="checkbox"/> 级别3	<input type="checkbox"/> 级别4
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化	对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响	1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变更申请内容	变更申请前: 前罩壳座框安装不匹配。			变更申请方案: 前罩壳下端增加一组安装孔, 去除两侧各一条加强筋, 详见附件说明。	
				是否影响其它项目? (下列填写项目名称) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
验证\试验方式 <input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 () 是否影响制造过程 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否影响物流 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			批准后进行更改所需时间 30个工作日		
变更实现方案	产品单件成本增加测算		测算部门:	采购/前期 采购部	测算人:
	护面变化成本增加测算		测算部门:	造型部	测算人:
	模具、焊胎、工装、包装运输等更改费用		测算部门:	工艺部	测算人:
	塑料件模具更改费用		测算部门:	模具科	测算人:
	检具更改费用		测算部门:	前期质量部	测算人:
	其他费用		测算部门:	产品开发部	测算人:
	总成单台成本				
	直接更改费用				
库存管控通知 (工厂、供应商半成品和成品)			测算部门:	工厂物料 管理部门	测算人:
编制:	 2025.11.04		审核: (审核ECR内容汇总费用并确定审批人员)		
项目审核 (审核费用及周期):			副总经理/技术总监 批准		
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。					
备注: 1. 变更申请: 需要单独上传变更前后对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后) 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。					



工作联系函



Of202511040006

基本信息

申请人:	李世新	岗位:	
日期:	2025/11/04 14:50:02	申请人部门:	产品开发部
邮箱:	lishixin@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	座椅延伸前罩壳更改ECR审批-满足长春无仰角平台增加坐盆延伸功能		
编码:	GZLXH-20251104-075	申请人:	李世新
组织架构:	工程研究院	部门:	产品开发部
职位:	整椅开发主管工程师	申请类型:	申请
内容说明:	座椅延伸前罩壳更改ECR审批-满足长春无仰角平台增加坐盆延伸功能	审批人:	王召学,林涛,高冰川,李斗斗,冯永江

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李世新	发起		新建申请	2025/11/04 14:55:52
2	王召学	审批一		同意	2025/11/04 16:36:48
3	林涛	审批二		同意	2025/11/04 17:34:21
4	高冰川	审批三		同意	2025/11/04 18:53:07
5	李斗斗	审批四		同意	2025/11/04 19:14:33
6	李斗斗	审批四		同意	2025/11/04 19:14:38
7	冯永江	审批五		同意	2025/11/05 13:01:48