GOLDRARE

样件采购/制作申请单(外部采购)

表单编号	GR-61-00-233(A/1)
纸张	A4(210×297)
顺序号	GR-YF-XJS-02-2023020

项目名称：一汽 J6L	编制/日期	姚明阳 2023.4.14
项目编码：ZY2235	审核/日期	2023.4.14
需求场地：安路普（北京）汽车技术有限公司	批准/日期	2023.4.14

用　　途：解决一汽 J6L 气囊异响问题（售后）。

序号	零件号	零件名称	单件定额(a)	需求订单数量（b）	定额数量（c=a*b）	预计损耗量（d）	计划采购量（e=c+d）	单位	供应商信息
1	LS23041401	气囊下座（机加）	1	50	50	0	50	个	
2	LS23041402	Φ75 囊皮（165mm）	1	2000	2000	0	2000	个	泉州华实
3	LS23041403	接头（机加）	1	2000	2000	0	2000	个	
4	SQX3000-680432	气囊下支架（改制）	1	2000	2000	0	2000	个	
5	LS23041404	毛毡（1.05 米宽/180-200g）	0.05	400	20	0	20	米	京宁通海

备注：要求到货时间：①毛毡：2023.4.16 前；

②气囊下座（机加）：2023.4.18 前；

③Φ75 囊皮（165mm）：2023.4.18 前到 200 件，其余 2023.4.30 前到货；

④接头（机加）、气囊下支架（改制）：2023.4.30 前

北京光华荣昌汽车部件有限公司
BEIJING GOLDRARE Automobile parts Co.,LTD.

□会 议 通 知 ■会 议 记 录

议　题	一汽解放 J6L 座椅气囊放炮问题		
时　间	2023 年 4 月 14 日　10；00：00-12:00		
地　点	三楼张总办公室		
主　持	张加	记录	张金昭
出　席	北京技术：张加、周建、高冰川、张金昭、姚明阳、冯敬乾、郭国卿、张晓峰、崔秀峰 长春工厂：田冬艳、宋立冬、梁诗棋、张东 河北工厂：王磊		
人员会签		签 发	

议　程　内　容	
会 议 目标	气囊放炮问题临时方案、过度方案、售后方案、永久方案实施时间确定
主要内容决议	事项
	一、临时方案 4.17 号实施：气囊囊皮粘毛毡 1、安路普生产粘毛毡气囊发河北 — 郭国卿 — 4.17 2、气囊粘毛毡指导文件 — 张加 — 4.15 3、临时采购毛毡到安路普 — 周建 — 4.16 4、联系河北粘毛毡气囊只用在一汽解放底座 — 张金昭 — 4.17 **二、过渡方案 4.30 号实施：**气囊底板改制，使用华实厂家囊皮，用批量 1.0 上下盖生产 1、华实囊皮采购 2000 个，第一批 200 个，后续根据生产情况采购 — 周建 — 4.18 2、气囊底板改制图纸 — 高冰川 — 4.17 3、气囊底板改制 2000 个到河北工厂 — 周建 — 4.30 4、气囊接头图纸 — 张加 — 4.17 5、气囊接头采购 2000 个 — 周建 — 4.28 **三、售后方案 4.18 号实施：**用机加工下座、1.0 上盖和华实囊皮扣合（给客户更换气囊解决放炮问题） 1、机加工下座图纸 — 张加 — 4.14 2、采购机加工下座 50 个到安路普 — 周建 — 4.17 3、安路普生产售后气囊 50 个 — 郭国卿 — 4.18 四、**永久方案 5.30 号实施**：气囊底板开模、批量 1.0 上下盖、采购华实囊皮 1、华实囊皮耐久实验 — 张加 — 4.30 2、华实囊皮高低温实验 — 张加 — 4.21 3、气囊底板设计 — 高冰川 — 4.17 4、根据新结构布置气路 — 张加 — 4.25 5、气囊底板开模完成 — 周建 — 5.22

工作联系函

基本信息 Of202304140002

申请人：	姚明阳	岗位：	
日期：	2023/04/14 15:25:29	申请人部门：	智能气控产品开发部
邮箱：	yaomingyang@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	临采申请：解决一汽J6L（售后）气囊异响问题用物料-2023.04.14		
编码：	GZLXH-20230414-033	申请人：	姚明阳
组织架构：	安路普公司	部门：	智能气控产品开发部
职位：	工艺工程师	申请类型：	申请
内容说明：	1、物料名称：解决一汽J6L（售后）气囊异响用物料（机加气囊下座：50件，φ75囊皮：2000件，机加接头：2000件，改制气囊下支架：2000件，毛毡：20米）。2、项目：一汽J6L-ZY2235 。3、原因说明：为紧急解决客户集中反馈的一汽J6L气囊异响问题，根据2023年4月14号会议决定，紧急临采上述物料。4、需求日期：详见附件申请单。5、其他说明：因紧急解决客户的质量问题，请各领导同事加急审批处理，并请采购部领导安排采购工程师进行采购。谢谢！	审批人：	辛洪旺,崔秀峰,王国柱,周建

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	姚明阳	发起		新建申请	2023/04/14 17:06:46
2	辛洪旺	审批一	非预算内，请走预算外审批。	退回	2023/04/14 19:37:10
3	姚明阳	发起		同意	2023/04/14 20:02:40
4	辛洪旺	审批一	非预算内，该笔费用需走预算外审批。因事情紧急，先行通过，记得上班后补签。	同意	2023/04/14 20:06:54
5	辛洪旺	审批一	非预算内，该笔费用需走预算外审批。因事情紧急，先行通过，记得上班后补签。	同意	2023/04/14 20:07:04
6	崔秀峰	审批二		同意	2023/04/17 08:32:00
7	王国柱	审批三		同意	2023/04/18 04:54:18
8	周建	审批四		同意	2023/04/18 11:42:20
9	周建	加签		后加签刘海英	2023/04/18 11:42:09
10	刘海英	加签	收到	后加签同意	2023/04/18 13:21:09