H6制作模具、样件出差总结
为满足H6项目开发进度，出差苏州荣威与滁州岳众公司，工作总结如下：
1 模具制作现状：
1）荣威模具共计25工件，开发模具91套，现在共计开发完成88套，剩余3套为新增改善模具，在9月31日完成。所有开发模具已经过4轮改善，现在所有生产模具件产品，符合我司检具检测。在4轮改善过程中，共计生产样件160套。
2）岳众模具共计产品37件，开发模具（149）套，现在模具开发状态不理想，已开发126套，问题点如下：
1）成型模具部分模板未做热处理，影响后序制作样件稳定性。
2）成型模块未进行上下模板研磨，影响后序落料、切边模具进度。
[bookmark: _GoBack]3）由于部分落料、切边模具尚未开发，影响样件制作精度。
2  模具厂家问题总结
   
	模具厂家
	设计能力
	模具加工能力
	供应商配套能力
	模具组立能力
	公司管理能力
	与客户配合度

	荣威模具
	5个设计工程师，4个有10年以上设计经验
	CNC有4台，慢走丝、中走丝线切割6台，大磨床2台，工具磨床5台
	强
CNC模板外发加工3天
线切割外发加工3天热处理外发加工3天
	模具师傅20人，外聘人员灵活，模具师傅质量意识强
	各部门各司其职，流程顺畅
	配合紧密，积极配合客户需要。

	岳众模具
	4个设计工程师，设计经验欠缺，只能设计拉延模具，钢板模具结构设计能力欠缺，复杂模具需要外发设计。
	CNC有4台，快丝线切割4台，大磨床1台
	弱
CNC模板外发加工5-7天，
线切割外发加工5-7天，热处理外发加工3天
	模具师傅32人，对产品质量意识差。
	管理混乱
	表面配合紧密，但实际配合差。







	荣威模具开发状态

	序号
	品名
	模具代码
	材质
	工程数量
	工序名称
	冲床吨位
	产品图片
	完成状态
	备注

	1
	H6扶手支架
	SHT0011362
	SAPH440 t=3.0
	3工程
	OP10成型
	110T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20落料
	110T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	0P30冲孔
	80T
	
	已完成
	　

	2
	上框加强板
	SHT0010212
	SAPH440 t=1.5
	6工程
	OP10:打凸
	160T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:落料、冲孔
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:冲孔
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:成型
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP50:抽芽
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP60:整形
	160T
	
	已完成
	　

	3
	后罩壳固定钣金
	SHT0011009
	SAPH440  t=1.5
	7工程
	OP10:切边
	160T
	[image: ]
	　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:拉伸
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:切边、冲孔
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:成型
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP50:冲孔
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP60:冲孔、整形
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP70:冲孔、压凸台
	160T
	
	已完成
	　

	4
	防尘罩后固定支架钣金
	SHT0011010
	SAPH440  t=1.5
	4工程
	OP10:落料
	160T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:成型
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:侧冲孔
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:侧冲孔
	160T
	
	已完成
	　

	5
	上框右侧加强板 
	SHT0010209
	SAPH440 t=2.0
	5工程
	OP10:成型
	160T
	[image: ]
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:落料、冲孔
	160T
	
	已完成
	　

	6
	上框左侧加强板
	SHT0010210
	
	
	OP30:折弯
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:整形
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP50:切断、侧冲孔
	160T
	
	已完成
	　

	7
	减震前横梁
	SHT0010211
	SAPH440 t=2.0
	5工程
	OP10:落料、冲孔
	160T
	[image: ]
	　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:成型
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:冲孔
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:整形
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP50:侧冲孔
	160T
	
	已完成
	　

	8
	座框左侧内边板
	SHT0010121
	SPFH590 t=1.5
	4工程
	OP10:成型
	200T
	[image: ]
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:落料、冲孔
	160T
	
	已完成
	　

	9
	座框右侧内边板
	SHT0010125
	
	
	OP30:折弯
	160T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:冲孔、切断
	160T
	
	已完成
	　

	10
	座框左侧外边板
	SHT0010120
	SPFH590 t=2.0
	5工程
	OP10:成型
	250T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:落料、冲孔
	200T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:折弯
	200T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:整形
	200T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP50:侧冲,冲孔
	200T
	
	已完成
	　

	11
	座框右侧外边板
	SHT0010124
	SPFH590 t=2.0
	5工程
	OP10:成型
	250T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:落料、冲孔
	200T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:折弯
	200T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:整形
	200T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP50:侧冲,冲孔
	200T
	
	已完成
	　

	12
	左侧滑轨解锁手柄支撑板 
	SHT0011394 
	SPFH590 /T=2.5
	8工程
	OP10:落料、冲孔
	250T
	
	[image: ]　

	


[image: ]
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:成型
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:成型
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:成型
	250T
	
	已完成
	　

	13
	右侧滑轨解锁手柄支撑板
	SHT0011593
	
	
	OP50:成型
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP60:冲孔
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP70:冲孔
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP80:整形
	110T
	
	9月30日
	新增

	14
	靠背骨架侧边板
	SHT0010064
	SPFH590 t=2.0
	4工程
	OP10:成型
	250T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:落料、冲孔
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:成型
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:冲孔
	250T
	
	已完成
	　

	15
	减震器上框左右支架
	SHT0010067
	SPFH590 t=2.5
	3工程
	OP10:落料
	250T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:冲孔
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:成型
	250T
	
	已完成
	　

	16
	减震器下框左右支架钣金
	SHT0010079
	SPFH590 t=2.5
	3工程
	OP10:落料
	250T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:冲孔
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:成型
	250T
	
	已完成
	　

	17
	支架前板
	SHT0010850
	S420MC  t=1.5
	7工程
	OP10:打凸包，冲孔
	250T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:落料
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:预折弯
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:折弯
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP50:整形
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP60:折弯
	250T
	
	9月30日
	新增

	
	
	
	
	
	OP70:侧冲
	250T
	
	9月30日
	新增

	18
	左地脚支架
	SHT0010852
	S420MC  t=2.0
	5工程
	OP10:落料
	110T
	[image: ]
	　

	



	已完成
	取消字模

	
	
	
	
	
	OP20:成型
	250T
	
	已完成
	

	19
	右地脚支架
	SHT0010853
	S420MC  t=2.0
	
	OP30:切断
	80T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	

	
	
	
	
	
	OP40:成型
	110T
	
	已完成
	

	
	
	
	
	
	OP50:侧冲,切断
	110T
	
	已完成
	

	20
	支撑钣金件
	SHT0010854
	S420MC  t=1.5
	1工程
	OP10:落料
	80T
	[image: ]
	已完成
	　

	21
	H6右侧立板
	SHT0010391
	SAPH440 t=2.0
	4工程
	OP10:成型
	400T
	[image: ]
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:落料
	300T
	
	已完成
	取消字模　

	22
	H6左侧立板
	SHT0010392
	
	
	OP30:成型
	400T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:侧冲，切开
	300T
	
	已完成
	　

	23
	H6前下支撑板
	SHT0010393
	SAPH440 t=2.5
	2工程
	OP10:落料
	250T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:成型
	250T
	
	已完成
	　

	24
	H6后下支撑板
	SHT0010394
	SAPH440 t=2.5
	3工程
	OP10:成型
	250T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:落料
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:成型
	250T
	
	已完成
	　

	25
	坐盆钣金
	SHT0010038
	ST14 t=1.0
	7工程
	OP10:拉伸
	630T
	
	[image: ]　

	



	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP20:落料、冲孔
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP30:成型
	300T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP40:冲孔
	250T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP50:侧冲孔
	400T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP60:侧成型
	300T
	
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	OP70:冲孔
	250T
	
	已完成
	　

	备注：成型模板已经完成TD处理，等待刷漆及打铭牌
                                                                                     
                       

		H6岳众模具开发现状

	序号
	零件号
	零件名称
	材料
	图片
	工序
	工序数
	模具现状
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SHT0010073
	安全带上固定钣金
	SPFH590 t=2.0
	
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边成型
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	侧修边冲孔
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔翻边
	OP50
	已完成
	

	2
	SHT0010368
	副司机安全带上固定钣金（H6）
	SPFH590 t=2.0
	[image: ]
	　

	



	成型
	OP10
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边成型
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	侧修边冲孔
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔翻边
	OP50
	已完成
	

	3
	SHT0010249
	安全带上固定加强钣金
	SPFH590 t=2.0
	[image: ][image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	成型
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	分切冲孔
	OP40
	已完成
	

	5
	SHT0010775
	安全带高调机构固定板1
	SPFH590 t=1.5
	
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	修边
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	成型
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	压小勾
	OP50
	已完成
	

	
	
	
	
	
	侧冲孔
	OP60
	已完成
	

	6
	SHT0010776
	安全带高调机构固定板2
	SPFH590 t=1.5
	
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	修边
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	整形
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP50
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP60
	已完成
	

	7
	SHT0010722
	司机主边调角器下连接板A
	SPFH590 t=1.5
	
	[image: ]　

	



	落料
	OP10
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	拉伸
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边整形
	OP60
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP60
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP70
	已完成
	

	8
	SHT0010724
	司机副边调角器下连接钣A
	SPFH590 t=1.5
	
	[image: ]　

	



	落料
	OP10
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	拉伸
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边整形
	OP50
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP60
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP70
	已完成
	

	9
	SHT0010723
	司机主边调角器下连接板B
	SPFH590 t=1.5
	[image: ][image: ]
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边整形
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP50
	已完成
	

	
	
	
	
	
	分切冲孔
	OP60
	已完成
	

	10
	SHT0010725
	司机副边调角器下连接钣B
	SPFH590 t=1.5
	
	成型
	OP10
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边整形
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP50
	已完成
	

	
	
	
	
	
	分切冲孔
	OP60
	已完成
	

	11
	SHT0010070
	扶手固定加强板1
	SPFH590 t=1.5
	
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边整形
	OP50
	已完成
	

	12
	SHT0010245
	扶手固定加强板2
	SPFH590 t=1.5
	[image: ]
	　

	



	成型
	OP10
	已完成
	　

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边整形
	OP50
	已完成
	

	13
	SHT0010050
	内绞架支撑钣金
	SPFH590 t=3.5
	
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	已完成
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	修边
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边整形
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP40
	已完成
	

	14
	SHT0010057
	外绞架支撑钣金
	SPFH590 t=4.0
	
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	已完成
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	修边
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边整形
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP40
	已完成
	

	15
	SHT0010846
	支架左边板
	S420MC  t=1.5
	
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	已完成
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔侧冲孔
	OP50
	已完成
	

	16
	SHT0010848
	支架右边板
	S420MC  t=1.5
	
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	已完成
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔侧冲孔
	OP50
	已完成
	

	17
	SHT0010851
	支架后板
	S420MC  t=1.5
	
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP40
	已完成
	

	18
	SHT0011031
	H6副司机座椅底支架上板
	S420MC  t=2.5
	
	[image: ]　

	



	拉延
	OP10
	已完成
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边+整形
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	切边冲孔
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP50
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP60
	已完成
	

	19
	SHT0011032
	H6副司机座椅底支架左下板
	S420MC  t=2.0
	
	[image: ]　

	



	落料冲孔
	OP10
	　
	　

	
	
	
	
	
	折弯
	OP20
	　
	

	
	
	
	
	
	分切冲孔
	OP30
	　
	

	20
	SHT0011033
	H6副司机座椅底支架右下板
	S420MC  t=2.0
	
	落料冲孔
	OP10
	　
	　

	
	
	
	
	
	折弯
	OP20
	　
	

	
	
	
	
	
	分切冲孔
	OP30
	　
	

	21
	SHT0010372
	坐垫翻折限位钣金
	SAPH440 t=6.0
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	　

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP20
	　
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP30
	　
	

	22
	SHT0010260
	仰角调节钣金
	SAPH440 T=2.0
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP30
	已完成
	

	23
	SHT0010840
	仰角小齿板防护板
	SPFH590 t=1.5
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP30
	已完成
	

	24
	SHT0011421
	副司机仰角小齿板防护板
	SPFH590 t=1.5
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP30
	已完成
	

	25
	SHT0010395
	H6副驾安全带固定钣金
	SAPH440 t=3.0
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	翻边成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP30
	已完成
	

	26
	SHT0010696
	左旁侧板
	SAPH440 t=3.0
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP40
	已完成
	

	27
	SHT0010698
	右旁侧板
	SAPH440 t=3.0
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP40
	已完成
	

	28
	SHT0010385
	坐垫翻折连接钣金左
	SAPH440 t=5.0
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP30
	已完成
	

	29
	SHT0010386
	坐垫翻折连接钣金右
	SAPH440 t=5.0
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP30
	已完成
	

	30
	SHT0010132
	座框前连接板
	SPFH590 t=2.0
	
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边成型
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔侧冲孔
	OP40
	已完成
	

	31
	SHT0010215
	减震器上框后横梁
	SPFH590 t=2.0
	[image: ]
	　

	



	落料冲孔
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP50
	已完成
	

	32
	SHT0010080
	气囊下支撑板金
	SPFH590 t=2.0
	
	[image: ]　

	



	成型
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边+冲孔+修边
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	修边+侧冲孔
	OP40
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP50
	已完成
	

	
	
	
	
	
	成型
	OP60
	已完成
	

	33
	SHT0010051
	气囊支撑钣金
	SPFH590 t=3.0
	
	[image: ]　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边成型
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP40
	已完成
	

	34
	SHT0010371
	坐垫翻折支撑钣金右
	SPFH590
t=3.0
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP40
	已完成
	

	35
	SHT0010370
	坐垫翻折支撑钣金左
	SPFH590
t=3.0
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	修边冲孔
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边
	OP40
	已完成
	

	36
	SHT0010384
	副驾蜗簧固定钣金片1
	SPFH590
t=3.0
	[image: ]
	　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边整形
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP40
	已完成
	

	37
	SHT0010191
	蜗簧固定钣金片1
	SPFH590
t=3.0
	
	[image: ]　

	



	落料
	OP10
	　
	成型未热处理

	
	
	
	
	
	成型
	OP20
	已完成
	

	
	
	
	
	
	翻边整形
	OP30
	已完成
	

	
	
	
	
	
	冲孔
	OP40
	已完成
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