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无锡/潍坊工厂情况
按照光华荣昌集团现有战略规划，潍坊工厂计划在2021年度内搬迁至河北工厂后注销，潍坊工厂的QAD项目在合同签约后暂不实施，待集团新设无锡工厂后置换到无锡工厂具体实施，故原潍坊工厂的QAD项目费用（需在商务报价中单独列示）将置换到2021年度内集团拟新设立的无锡工厂实施QAD项目时使用，新设无锡工厂的QAD项目实施开始日期可能会超出2021年度，具体日期将另行通知。
我司同意光华荣昌集团上述调整安排。
但是如果无锡还是在整个项目周期中,将视同潍坊的计划.
如果无锡项目不在2021年11月之前上线. 根据实际人天情况安排上线后整月支持或者月底支持.
CRP测试数据量
光华荣昌要求第三轮CRP的测试数据量不得少于2020年度产成品总数量的10%.

CRP主要是用户操作, 工作量达到或超过一定程度会给用户带来工作压力.我司不建议这么大工作量. 这个工作量从比例来说超出了一个月的工作量. 甲方还请慎重考虑这个工作量的合理性. 
按照以往我们项目过程中, 会测试一周到两周的实际数据.并模拟月结等整月操作.


项目监理
	由于此项目无项目监理费用,因此项目监理我司会根据项目情况看是否安排,不做强制安排, 但是乙方项目执委会成员到现场管理项目人天不低于25人天.

