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	1. 出差人员：何煜文
2. 出差地：湖北省十堰市
3. 出差目的：H6项目零部件PPAP现场审核、X5000项目零部件生产准备完成情况评估
4. 出差行程：1）2022-3-1  北京-湖北十堰；
             2）2022-3-2  H6项目锁止板PPAP现场审核；
             3）2022-3-3  X5000项目生产准备完成情况评估
             4）2021-3-4  湖北十堰-北京
5. 结果说明：
1）H6项目零部件现场审核：因为还有几百件的库存，因此未安排实际生产，不过模具给换上，打了2个试样。模具、检具、工艺文件、检验文件均开发完成。特殊特殊识别和传递、包装等还存在一些问题。生产准备基本完成；
2）X5000零部件生产准备完成情况评估：副驾座框总成（两个不同配置SHT0013684、SHT0013667），其中SHT0013684上部冲压件借用X3000，SHT0013667冲压件全新开模。截至2022-3-3，SHT0013684仅送样20件，很少。模具、焊胎、检具都还存在一些问题，工艺文件、检验文件尚未开发完成。生产准备尚未就绪；
3）西安工厂B点（M3000/X3000/X5000）滑轨开发进展：尚未签订开发协议，首次样件现场正在制作中（平台拓展，成型模不变），按要求3月7日（周日）前样件寄出；
4）新项目生产启动阶段的早期质量遏制：基本概念有，可以开展。
6、问题清单如下：
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