2022.11.10隔离期间工作日志
	序号
	工作时间
	工作内容
	结果
	备注

	1
	8H
	1、整理H6卧铺3D数据和技术方案 1H
2、整理J6P 3D数据和技术方案并评审5H
3、工厂反馈图纸公差问题进行更改图纸  2H
工作时长：8小时
	完成
	

	
	8H
	1、H6卧铺3D报价会议 0.5H
2、第二轮整理J6P 3D技术方案和评审4H
3、A6整椅实验项目评审  1.5H
4、H6 放倒座椅变更件清单整理 2H
工作时长：8小时
	完成
	

	编制
	
	审核
	
	批准
	



