新增设备、工装和模具配置计划
编制日期：2023/2/2                                               编号：

	项目名称
	
	项目编号
	
	编  制
	曾超

	类别
	序号
	设 备 名 称 
	设备型号
	数量
	需求日期
	预计费用/元
	到厂日期
	备注

	生产设备
	1
	气密检测设备
	
	1
	2023/2/2
	6万
	2023/6/30
	

	
	2
	滑轨检测设备
	
	1
	2023/2/2
	15.5万
	2023/6/30
	

	
	3
	电检设备
	
	1
	2023/2/2
	11万
	2023/6/30
	

	
	4
	电动扭矩枪
	
	3
	2023/2/2
	17万
	2023/6/30
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	配置理由
	产线增加
	验收项目
	 □外观情况  □装箱单核对

 □安装情况  □调试情况

 □机器能力  □备件工具核对
	验收部门
	□技术部

□生产部

□质保部

	类别
	序号
	工装名称
	规格
	数量
	需求日期
	预计费用/元
	完成日期
	备注

	模具、工刀夹治具
	1
	
	
	
	
	
	
	自制

	
	2
	
	
	
	
	
	
	委外

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	配置理由
	
	验收项目
	· 外观情况  □工装编号

· 工装尺寸  □试做情况

· 易损备件
	验收部门
	· 技术部

· 生产部

 □质保部

	类别
	序号
	备件名称
	规格
	数量
	需求日期
	预计费用/元
	完成日期
	备注

	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术部
	
	签名日期
	
	总经理批示
	

	生产部
	成都工厂
	签名日期
	李君
	
	

	财务部
	
	签名日期
	
	
	

	采购部
	
	签名日期
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