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Message
朱工及各位领导您好：

贵司对我司的《供应商违约处理通知单》我司已收到，对于G3项目座椅总成OTS正式认可延期问题及390000元考核，我司提出以下几点申诉，详见下文所述。
座椅VDC阀卡滞问题，需新开导向杆模具，要求5/10完成，实际5/23完成T0试模，延期10天。 
申诉理由：根据4.15会议纪要临时措施 100%全检导向杆飞边毛刺验证是有效的已实施，保证每批的正常交付并无影响订单交付，申请减免考核。
     2、座椅总成晃动异响问题，需新开整形模整改减震器滑槽开口尺寸，要求4/20完成，实际5/16整改完成，延期23天。
申诉理由：根据4.15会议纪要我司制定了临时保证措施制作通止检具100%挑选使用，验证有效的实施，保证每批的正常交付至今无影响订单交付，申请减免考核。
3.电动座椅停在最高位置无法向下调节问题，需重新优化电动座椅线束布置走向进行Z向耐久试验，要求5/10完成，实际5/22试验完成，延期9天。
申诉理由：电动座椅停在最高位置无法向下调节，原因在于座椅高度传感器线束布置走向在振动耐久试验中暴露了设计及布置缺陷，具体表现为高度传感器线束在极端工况下被拉断。根据4月15日的会议纪要，已明确交付目标。然而，实际试验延期了9天，这是由于线束制作、内部验证及整车验证计划安排等因素所致，导致未能按要求时间节点完成。
为了确保新提供的电控座椅能够正确体现新的线束状态，并且在实际路试后没有再出现相同问题，可以得出问题已经有效解决的结论。因此，申请考核减免。
4.座椅前后滑动力偏大问题，原计划要求4/30完成整改，截至6/30模具尚未调整完成，延期58天。
申诉理由： 原来方形底支架满足吉利要求，由于客户底支架变更使模具及产品开发难度加大冲压件变形导致底支架出现平面度偏差，从而导致滑动力变大，因此本问题直接原因为甲方设变导致，申请减免考核。
后续整改计划：7月11日完成10台份小批验证，7月30日完成模具整改。
5.底座模块绞架POM滚轮切换和滑轨异响整改小批量验证，原计划要求6/25完成，6/30反馈要延期至7/5，延期7天。
申诉理由：原计划在华菱6月份订单进行验证，华菱订单交付日期延期导致延期，申请减免考核。 
6.座椅皮纹件外观认可，原计划要求3/30完成外观问题整改，截至6/30尚未完成，延期88天。
申诉理由： 
1. 我司在开发相关注塑模具按照商用车行业标准及戴姆勒标准进行开发，吉利按照乘用车外观标准进行相关外观验收，由于现阶段模具已经开发成型，针对吉利按照乘用车标准所提出的问题更改项，需要长周期进行整改，其中主要问题点主要涉及熔接线、流痕、收缩等问题都是受模具结构影响，因此需要模具大幅度修改调整我司需长时间及大量资金投入。
2.对于皮纹件外观认可修模几次未通过，申请偏差认可也遭拒，对于上述熔接线问题经过模流分析初步需要增加进料口方能解决，整改外观累计投入20余万元，在开发费报价时一直让我司控制预算降低模具费用，所以我司控制费用导致现在模具出现无法整改又需要增加费用，客户是否增加开发费用，现在延期又要考核我司，申请增加修模费用和减免考核。
以下我司最新修模计划：
· 1、2点顺序阀模流分析，所需UDB（采购与和昌辉沟通一周还没结果）UDB到了，做模流5天。
· 2、公司内部评审1天，吉利评审2天，锁定修模方案3天。
· [bookmark: _GoBack]3、提交修模通知走流程签合同10天（包含与模具供应商技术交流）
· 4、热流道加工，模具加工25天。
· 5、试模后问题点修理3天。
· 修模周期（2024.7.1-2024.8.15）

望贵司看在我司对该项目的积极的态度与响应，我司也在持续提升产品质量，贵司能免除本次对我司的考核。


谢谢！

北京光华荣昌汽车部件有限公司
                                                            2024.07.11
