



合同管理申请流程



HT202012150005

基本信息

申请人：	何旭东	岗位：	
日期：	2020/12/15 13:27:44	申请人部门：	项目管理部
邮箱：	hexudong@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	项目管理部-项目工程师-TX座椅配套产品合作开发协议-光华荣昌-TX座椅配套产品合作开发协议-研发技术类-河北光华荣昌公章		
工作联系函：		联系函申请类型：	
联系函主题：		联系函内容说明：	
合同名称：	TX座椅配套产品合作开发协议	合同编号：	YF-20201215-01
经办人：	何旭东	合同类型：	研发技术类
产品类型：			

客户信息

客户信息：	济南重汽	邮编：	
联系人：	刘国柱	手机：	18660133408
电话：		传真：	
客户地址：	山东省济南市高新区华奥路，中国重汽科技大厦汽车研究总院，车身与造型设计部，车身研究所		

合同内容信息

合同事项：	济南重汽TX/G5座椅项目配套产品合作开发协议	合同金额：	0.0000
大写金额：	零圆整	付款方式：	支票
备注：	协议内容包括协议内容，供方知识产权调查表，知识产权承诺，产品技术要求，产品开发进度计划		

印章信息

盖章公司：	河北管理章	印章类别：	河北光华荣昌公章
印章份数：	4	盖章枚数：	12
备注：	需要河北法定代表人签字，签名处加盖河北光华荣昌公章，每份合同需加盖骑缝章		

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	何旭东	Begin		新建申请	2020/12/15 13:51:45
2	贾洪全	部门主管领导		同意	2020/12/15 15:52:24
3	李星	法务部	风险提示：本合同中约定：工装、模具费由乙方预付，按2万辆份在产品中进行分摊。如果该公司或该项目出现了变化，后期不能购买我公司座椅的话，我公司前期投入的工装、模具费可能面临不能回收的风险。是否可与甲方沟通，单独支付工装、模具费？	同意	2020/12/15 16:01:57
4	叶峰	加签	请会同刘东明总审核	前加签葛雁宇	2020/12/15 17:23:20
5	葛雁宇	加签	1.《产品开发计划表》第三项数据冻结时间12月15日，截止到12月16日客户只是口头反馈冻结，模具、焊台开发的图纸也没有完成，将严重影响模具、检具、焊台的开发；2.模具、检具、焊台的开发周期（含定点周期只有21天）1月10日完成，就是无法完成的任务；项目策划软模对应，等数据冻结和图纸完成，软模和临时焊台设计5-7天，留给软模和临时焊台的制作的周期已经不多，无法保证1月10日能交出产品；3.客户要求1月25日完成PAP现场审核，软模和临时的焊台无法应对，请项目和销售单位的策划好应对方案结合以上，该协议需要修改，保证开发周期合理的情况下，执行有序开发！	前退回	2020/12/16 09:50:56
6	叶峰	财务成本经理	请项目管理部门与客户沟通协调	同意	2020/12/16 11:05:42
7	张晓锋	加签	王总，请确认合同中分摊和时间节点等商务条款。确认后，项目才能推进签署。	前加签王庆岭	2020/12/16 13:45:21
8	王庆岭	加签	同意	前加签同意	2020/12/16 16:50:32
9	张晓锋	副总裁		同意	2020/12/17 07:33:21
10	汪梦娜	印章管理人		处理中	2020/12/17 07:33:37