



合同管理申请流程



HT202008180006

基本信息

申请人：	李润之	岗位：	
日期：	2020/08/18 16:14:33	申请人部门：	设备安技部
邮箱：	lirunzhi@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	设备安技部-设备员-总装厂地坪漆补充协议-地面工程施工（补充协议）-其他类-河北光华荣昌合同章		
工作联系函：		联系函申请类型：	
联系函主题：		联系函内容说明：	
合同名称：	地面工程施工（补充协议）	合同编号：	QT-20200818-04
经办人：	刘建轮	合同类型：	其他类
产品类型：			

客户信息

客户信息：	黄骅市鸿基盛业地面工程有限公司	邮编：	
联系人：	李杰	手机：	03175230989
电话：		传真：	
客户地址：	黄骅市金宝商城负一层		

合同内容信息

合同事项：	合同金额：122001.6元，含1%税，预付40%，开具全额发票并到现场施工，验收合格支付剩余55%，预留5%质保金，一年后无质量问题付5%尾款。	合同金额：	122001.6000
大写金额：	壹拾贰万贰仟零壹圆陆角	付款方式：	电汇
备注：			

印章信息

盖章公司：	河北管理章	印章类别：	河北光华荣昌合同章
印章份数：	2	盖章枚数：	2
备注：	因公司生产现场重新规划，总装厂车间需对组装生产线地面进行地坪漆施工，对通道进行环氧树脂施工。原合同根据图纸计算出需施工面积为4000㎡，未包含车间仓库的面积。实际施工时，付工明确仓库也需施工。因此总体面积有调整，现就原合同施工面积及造价更改，合同其他内容不变，补充协议增加车间仓库面积（其中绿色通道面积：143㎡。灰色地面面积：552㎡）详情见工作联系函。		

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李润之	Begin		新建申请	2020/08/18 16:28:14
2	董岗生	直属上级		同意	2020/08/18 16:31:03
3	王磊	部门总监		同意	2020/08/20 09:04:03
4	李星	法务部		同意	2020/08/20 09:10:09
5	叶峰	财务部		处理中	2020/08/20 09:10:25