

 <b>一汽-大众</b> FAW-VOLKSWAGEN	进度承诺表 Commitmentblatt		整车进度	
	里程碑	TBT	CP7	
		日期	日期	
车型项目Projekt: BC316-1	VFF :	2019KW12	2019KW15	
零件名称Umfang: 外后视镜	PVS:	2019KW18	2019KW22	
零件号Teilenummer: 5CG 857 501 F 5CG 857 502 F 5CG 857 501 G 5CG 857 502 G	OS:	2019KW29	2019KW33	
供应商Lieferant: 北京光华荣昌	SOP:	2019KW38	2019KW42	
		日期	备注	
模具制造完成 Ende Wkzg.-Erstellung		201902		
100%检具可用100% (检具供应商处) Cuben und Lehren		201852		
模具T3		201913		
模具腐蚀花纹结束		201912		
模具预验收 Werkzeugabnahme		201914		
模具开始发运 Werkzeugversandbeginn		201915		
模具到达国产化厂家 Eintreffen Werkzeug lokaler		201915		
100%批量生产设备、工装可用 (批量生产地) 100% Beml am Serienstandort		201915		
批量生产地第一批总成时间 1. Teile ZSB am		201916		
供应商自检结束时间 Schlusstermin der Selbstueberpruefung vom Lieferant		201916		
尺寸样件送件日期		201916	批量产地的件	
材料样件送件日期		201916	批量产地的件	
油漆样件送件日期		201915	批量产地的件	
花纹样件送件日期		201916	批量产地的件	
OTS送件日期		201916	批量产地的件	
产品检验及认可样件Baumusterpruefung PE				
AWE认可		201931		
BMG认可 Baumustergenehmigung (BMG)		201940		
OTS认可 OTS Freigabe FAW-VW		201941		
质保检验及认可样件Bemusterung QA				
质保部首批样件EMP (N3) 检验完成 EMP Termin QA (N3)		201922		
质保部首批样件EMP (N1) 检验完成 EMP Termin QA (N1)		201936		
2TP		201935		
质保部批量认可 Serienfreigabe QA		201942		

一汽-大众汽车有限公司 FAW-Volkswagen Automotive Co. Ltd:

供应商Lieferant:

采购部SU-PR:

*(Handwritten signatures)*

技术开发部TE:

日期Date: 2019.4.8

质保部QA: