



工作联系函

编号: GOLDRARE

申请 通知 通报 报告

主题: 有关 L3000 中间座座框供应商变更及座框、折叠器模具费申请

尊敬的领导:

您好!

2019年9月3日, 接到集团座椅工程部赵琦的关于 L3000 中间座座框、折叠器设变申请单。通过内部交谈, 得知原 L3000 中间座座框总成供应商为黄骅恒伟五金公司。确认供应商信息后, 集团研发前期采购将 L3000 中间座座框总成及折叠器总成设变事宜请河北光华荣昌协助开发, 但河北光华荣昌回复: 产品是供应商直供西安, 请北京项目直接联系供应商。因此集团研发前期采购与供应商联系相关事宜。经过与供应商沟通, 供应商同意设变, 并且均对模具费用和设变后产品进行报价。

2019年9月7日, 接到西安工厂罗让平邮件输入, 邮件内容: “1、目前恒伟五金公司回复西安工厂, 因他们公司没有氩弧焊工人, 现供货的 L3000 中间座骨架和后视镜都是委外加工, 后续不打算继续供货。2、根据集团采购部对供应商的审核, 恒伟五金在淘汰供应商名录内, 目前河北张黎明总已将陕汽新状态中间座骨架给黄骅泰行公司开发, 目前泰行公司已开始批量供货, L3000 中间座骨架给黄骅新强力开发, 新强力模具已开发, 样件下周可以送到。”

通过以上信息输入, 集团研发前期采购取消由恒伟五金公司继续开发产品。并同时与黄骅泰行和新强力进行电话沟通, 得到以下信息:

1. L3000 中间座座骨架两家公司实际情况为模具未开发, 黄骅泰行公司开发完毕的项目并非 L3000 中间座, 而是 F3000 项目。针对 L3000 中间座座框新开模具进行报价及周期 15 天。

2. 新强力公司邮件回复: “因设变前的产品是泰行公司开发, 已经开发完毕, 只等供货。现贵公司提出设变, 需要泰行公司进行开发”, 弃权开发。

综上所述, 集团研发前期采购将 L3000 中间座座框定于黄骅泰行公司开发, 折叠器依然是原厂家黄骅鑫祺开发。

2019年9月6日, 两家供应商接到已受控的设变数据、图纸后便启动了工作。黄骅鑫祺于9月15日完成2套模具样件, 发于西安工厂进行状态确认。西安工厂贾佳将实物进行装配, 发现问题并邮件反馈。集团座椅工程部赵琦进行数据、图纸比对, 发现是下发的数据、图纸有误。




2019年9月19日, 经过内部与客户评审通过后, 座椅工程部赵琦下发签字批准版新数据、图纸给黄骅泰行公司和黄骅鑫祺公司。

2019年9月19日, 前期采购员接到两家供应商电话反馈, 他们按照 2019.9.6 日下发的数

据图纸完成了成型模具开发，现在评估新收到的数据、图纸，反馈之前开发的模具只能报废。报废模具包括：折叠器总成成型模具*1套、座框右连接板成型模具*1套。折叠器成型模具费用未税 2600，右连接板成型模具估价是未税 8000，黄骅泰行说等手工样件状态确认后，与其外协厂沟通后再进行准确报价。

两家供应商指出：因贵公司数据图纸下发有误，产品需要从现在基础在增加 10mm 造成压型模具报废，提出这报废的模具费用由我们公司承担，不接受将报废模具费用分摊进产品里，需一次性支付。

针对以上事件处理，请领导指示！

拟文:  2019.9.23	审核: 	日期: 2019.9.23	发起部门: 前期采购部
发起部门意见:	 2019.9.23		批准日期:
总经理的意见:			批准日期: