

物料价格审批表

档案编号:



供应商: 黄骅市长生汽车灯镜有限公司

增值税率: 13%

序号	项目	QAD代码	产品名称	零件号	产品规格	工装模具费用(未税)	供应商报价		审批价格		备注
							未税	含税	未税	含税	
1	L3000中间座	SHT0000232	中间座椅底支架总成	SQL3000-6934000	ASSY	1200	32.73	36.98	32.73	36.98	模具费1200元不含税, 模具费分摊进产品1000件, 每件分摊未税1.2元。当完成1000件后, 产品单价未税31.53元, 含税35.60元。
<p>核算说明: ①接到项目部ECN, L3000项目底支架总成进行设变, 需在底支架前板下端增加两个间距50mm, $\phi 4.2$的圆孔, 用于安装铝标牌。②此事涉及到修改模具, 修模费厂家原报价未税1500, 工序费未税0.2元。经过谈判, 厂家同意修模费降为未税1200元, 工序费不变, 修模费可按1000件产品进行分摊, 每件产品分摊未税1.2元。③设变前L3000中间座底支架西安工厂与厂家签订了价格协议, 产品单价未税31.22元, 因此设变后的产品单价为$31.33+0.2+1.2=32.73$元(未税), 含税36.98元。④当完成1000件后, 产品单价未税31.53元, 含税35.60元。以上为单个使用量的报价, 产品使用地为西安光华荣昌, 单价含模具费分摊费。请领导审批!</p>											
集团(副)总裁			财务总监			成本部			前期采购部		



工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2019.12.2	车型代号	L3000	变更申请输入文件	ECR0004141
客户名称	陕汽	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN-ECR0004141
总成名称	第三座椅总成			总成件号	DZ15221510049
零/部件名称	第三座椅总成			零/部件件号:	SQL3000-6934003
项目阶段	<input type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> 试制阶段 <input type="checkbox"/> PP阶段 <input type="checkbox"/> P阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A
更改等级	<input checked="" type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input type="checkbox"/> 级别3
	<input type="checkbox"/> 级别4				
较大的更改: 更改将影响产品的外形、安装或功能		该重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响	
1. 文件、试验、工作流程等附带的更改		2. 内部流程或工艺更改		该更改对客户、产品成本或库存无影响	
变更申请内容	变更申请前: 1. 领部件标识缝制在靠背面套右侧。 			变更申请方案: 1. 底支架前板下端增加两个间距50mm, $\Phi 4.2$ 的圆孔, 以便于安装铝标牌; 2. 零部件标识缝制在底支架上。 	
	是否影响其它项目? (下列填写项目名称)			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

验证/试验方式	<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试验 <input type="checkbox"/> 需转移 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他()	是否影响制造过程	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否影响物流	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	xx个工作日

主送单位	
发放部门	<input checked="" type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它

库存品处理方案					
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间
已销售产品					
公司成品					
公司原材料					
公司半成品					
供应商产品	300	付国同	按原零件下发给卡生晒		
供应商半成品	800	付国同	11月份订单数量过剩 通过零件卡生晒孔 重新核算		

工程变更批准日期 (新状态执行时间)		产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2020年1月2日
--------------------	--	--------------------	-----------

需要变更的资料 (影响PPAP资料)					
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间
<input type="checkbox"/> ERP			<input type="checkbox"/> 作业指导书		
<input checked="" type="checkbox"/> BOM			<input type="checkbox"/> 控制计划		
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	赵琦	2019.12.2	<input checked="" type="checkbox"/> DFMEA		
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据			<input type="checkbox"/> PFMEA		
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input type="checkbox"/> 特殊特性清单		
<input type="checkbox"/> 价格协议			<input type="checkbox"/> MSA		
<input type="checkbox"/> 过程流程图			<input type="checkbox"/> Ppk		
<input type="checkbox"/> 检验指导书			<input type="checkbox"/> 其它		
<input type="checkbox"/> PSW文件					

编制		审核		批准	
			2019.12.6		

LE 中间座报价单

北京光华荣昌公司：

我公司生产的 LE 中间座因更改状态，增加标牌孔：

(1) 需增模具费用 1200 元（不含税），工序 0.20 元；

(2) LE 中间座现价：未含税 31.33 元，含税 35.40 元；

(3) 该产品模具费用按 1000 件分摊，每件产品分摊未税 1.20 元，含税 1.36 元；

(4) 调整后价格：未含税 32.73 元，含税 36.98 元；

(5) 当完成 1000 件后，产品单价未含税 31.53 元，含税 35.60 元。



2019.12.8

零部件采购价格协议 (1913005)

甲方：西安光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：黄骅市长生汽车灯轴有限公司

甲乙双方在保持互惠互利的基础上，为保持长久的合作关系，双方携手共同占领大市场，特签订价格协议

一、乙方供货价格 (以未税价格为准)

单位：元 (RMB)

序号	QAD编码	零部件名称	图号或规格	单位	含税价格	未税价格
1	SHT0000269	SQDZ副司机底座总成(带防尘罩底座)		EA	24.51	21.69
2	SHT0000418	SQDZ副司机底座总成(不带防尘罩)		EA	22.44	19.86
3	SHT0000428	SQDZ底座组件	Ø	EA	16.80	14.87
4	SHT0000228	M3000副驾驶室底座支架总成	SQM3000-6901100	EA	60.42	53.47
5	SHT0000366	M3000驾驶室底座支架总成	SQM3000-6807100	EA	23.47	20.77
6	SHT0000146	驾驶员底座支架总成	SQXM3000-6807100	EA	18.89	16.72
7	SHT0000419	H3000座垫		EA	21.43	18.97
8	SHT0000155	H3000副司机座骨架	Ø	EA	60.43	53.47
9	SHT0000232	L3000底座架(供西安)	32415540020000	EA	35.40	31.33
10	SHT0000089	M4座垫(供西安)	M4-6801100	EA	21.43	18.97
11	SHT0000292	陕汽副司机座椅底座骨架(西安)新	SDQZ6901100	EA	53.58	47.41
12	SHT0000429	L3000高靠背中间座骨架	SQL3000-6931000	EA	84.46	74.74
13	SHT0000304	SQF3000座支架	SQF3000-6807000	EA	43.35	38.36

二、开具发票时必须注明QAD编码且与入库/使用量中的QAD编码保持一致。

三、结算方式：上线结账，发票挂账后的下个月的第一天起90天反款，承兑结算。

四、价格执行期从2019年1月1日起至2019年12月31日(遇市场价格变动经双方协商同意后可调整)。

五、此协议一式二份，经双方代表签字后即生效，同时具有法律效力，双方合作中出现质量、技术、物流等问题按合同(协议)办理。

六、供应商接到此通知后两日内确认回传，否则视为默认，传真件有效。

甲方代表签字

时 间



乙方代表签字

时 间

