

# 修模通知单


编号: APQP310

零件名称	镜壳	模具名称	镜壳塑料模
零件号	8201102X1003A	模具编号	
修模申请时间	2018/7/10	要求完成时间	2018/7/18
模具厂联系人	叶建军	联系电话	15888007158

修模原因：  
镜壳与卡框配合间隙超差，产品修改。

修模方案：镜壳周圈减胶0.4mm，详见PPT及3D数模

局部放大图



试模要求：  
7月18日前提供20模更改完成后的产品。

编制/日期: 李刚 2018.7.10.      审核/日期: 叶建军      批准/日期: 孙卓 2018.7.10

修模厂家详细修模计划:

模具厂计划编制:	模具厂审核:
----------	--------

修模进度和效果确认:

签字/日期:

采购部付款评价和考核:





签字/日期:


备注：若需制造部将模具调至模具厂，将此单复印一份发注塑车间。      需要     不需要



### 产品、过程更改通知单

APQP223-04

名称	代号	适用于(工作令)	更改实施日期	更改号
3D项目	/	3D数据	2018.11.19	[ZS] 3GD-18-HSJ-2
更改原因	1. 卡扣与镜壳有瑕疵 2. 壳后视镜壳边异响 3. 壳后视镜壳边异响		制品处理	不涉及
更改前		更改后		
<p>1. 卡扣周边没有倒角 2. 周边所有卡扣有倒角 3. 卡扣的边倒角与壳壳倒角一致, 共4处</p> 				
因更改需完成相关事项				
产品图	<input type="checkbox"/>	通知单/变更单	<input type="checkbox"/>	模具验收
控制计划	<input type="checkbox"/>	产品流程图	<input type="checkbox"/>	工装、设备验收
作业指导书	<input type="checkbox"/>	产品检验指导书	<input type="checkbox"/>	模具验收
检验指导书	<input type="checkbox"/>	PPAP	<input type="checkbox"/>	3D数据准备
员工培训	<input type="checkbox"/>	批量生产批准	<input type="checkbox"/>	
工艺			编制	王光光 2018.11.19
会签			校对	李冬冬









- 设计部门
- 工艺部门
- 生产部门
- 质量部
- 工程部
- 采购部
- 计划物流部
- 涂装车间
- 总装车间
- 财务部


## 模具维修报价单

单位	宁海冠捷模具有限公司		联系人	叶建军		联系电话	15888007158			修模资料来源	邮件、传真							
项目名称	3GD内后视镜		零部件图号	82001102X1003A		传真				维修完成日期	2018.12/1							
模具名称	3GD卡框		材料、配件费用				加工费用、工时						其他					
模具编号	GJ-17078		材料	重量/KG	费用	标准件	费用	项目	单价(元)	工时	费用	项目			单价(元)	工时	费用	
图片描述	维修内容		铜			顶针		设计	50/时			磨床	30/时			管理		
	模架		石墨		¥700	司筒		中高速	65/时			抛光	50/时	6小时	¥300	检测		
	前模					唧咀		铣床	20/时			火花机	30/时	40小时	¥1,200	调试		
	后模	产品上四周加筋				弹簧		车床	25/时			线切割	20/时			税金	¥700	
	顶出					油缸		钳工	25/时			皮纹				注塑材料费		
	设计更改					其它		钻床	25/时			运费				试模费	¥500	
	其它							烧焊				其它				利润		
									精雕	30/时	30小时	¥900					人工费	¥1,000
				小计:		¥700	小计:		小计:	¥900			小计:	¥1,500		小计:	¥2,200	
			材料费用合计:		¥700.00		加工费合计:		¥4,600									
备注	含税报价总计: 大写 (小写) 伍仟叁佰圆整 (5300元) <span style="float: right; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">沟通后修改费用5000元整</span>																	
说明: 1.模具更改根据客户提供图纸或样品维修。 2.模具维修报价后严格按照要求时间完成, 无故延期, 会加倍罚款处理。 <span style="float: right; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">吕广华 20.1.8</span>																		
模具厂报价人/日期:			审批: <span style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">V 吕广华 2020.01.08</span>															
报价批准费用: (小写)			大写 主管副总批准:															

### 产品、过程更改通知单

APQP223-04

名称	代号	适用于 (工作令)	更改实施日期	更改号	分发部门
3D项目		3D数据	2018.11.20	17S1-NGD-18-BSJ-1	
更改原因	1. 镜片倾斜角度不满足大众要求。		物品处理	不涉及	<input type="checkbox"/> 设计部门 <input type="checkbox"/> 工艺部门 <input type="checkbox"/> 生产部门 <input type="checkbox"/> 质量部门 <input type="checkbox"/> 采购部门 <input type="checkbox"/> 设备维修部 <input type="checkbox"/> 油漆车间 <input type="checkbox"/> 财务部
更改前			更改后		
 			 		
因更改需完成相关事项					
产品图	<input type="checkbox"/>	DFMEA/PFMEA	<input type="checkbox"/>	模具验收	<input type="checkbox"/>
控制计划	<input type="checkbox"/>	产品流程图	<input type="checkbox"/>	工装、设备验收	<input type="checkbox"/>
作业指导书	<input type="checkbox"/>	产品特殊特性	<input type="checkbox"/>	检验验收	<input type="checkbox"/>
检验指导书	<input type="checkbox"/>	PPAP	<input type="checkbox"/>	PPAP 资料准备	<input type="checkbox"/>
员工培训	<input type="checkbox"/>	批量生产批准	<input type="checkbox"/>		
工艺			编制	王光光 2018.11.20	审核
会签			校对	王光光	批准



## 模具维修报价单

单位	宁海冠捷模具有限公司		联系人	叶建军	联系电话	15888007158			修模资料来源	邮件、传真							
项目名称	3GD内后视镜		零部件图号	8201101x1003A	传真				维修完成日期	2018.12.1							
模具名称	3GD镜壳		材料、配件费用			加工费用、工时						其他					
模具编号	GJ-17077		材料	重量/KG	费用	标准件	费用	项目	单价(元)	工时	费用			项目	单价(元)	工时	费用
图片描述	维修内容		石墨		¥80	顶针		设计	50/时			磨床	30/时			管理	
	模架					司筒		中高速	65/时			抛光	50/时	3小时	¥150	检测	
	前模					唧咀		铣床	20/时			火花机	30/时	4小时	¥120	调试	
	后模	产品加筋				弹簧		车床	25/时			线切割	20/时			税金	¥290
	顶出					油缸		钳工	25/时			皮纹				注塑材料费	
	设计更改					其它		钻床	25/时			运费				试模费	¥500
	其它							烧焊				其它				利润	
									精雕	30/时	6小时	¥180				人工费	¥800
				小计:			小计:		小计:	¥180			小计:	¥270		小计:	¥1,590
			材料费用合计: 80				加工费合计: .				¥2,040						
备注	含税报价总计: 大写(小写) 贰仟壹佰贰拾圆整 (2120元) <span style="float: right;">沟通后修改费用1900元整</span> <span style="float: right;">吕于华</span>																
说明: 1.模具更改根据客户提供图纸或样品维修。 2.模具维修报价后严格按照要求时间完成, 无故延期, 会加倍罚款处理。																	
模具厂报价人/日期: _____ 审批: <span style="float: right;">2020.01.08</span>																	
报价批准费用: (小写) _____ 大写 _____ 主管副总批准: _____																	

## 模 具 维 修 报 价 单

单位	宁海冠捷模具有限公司		联系人	叶建军		联系电话	15888007158			修模资料来源	邮件、传真							
项目名称	EBO内后视镜		零部件图号			传真				维修完成日期	2019, 5, 24							
模具名称	球座		材料、配件费用			加工费用、工时						其他						
模具编号	GJ-17079		材料	重量/KG	费用	标准件	费用	项目	单价(元)	工时	费用			项目	单价(元)	工时	费用	
图片描述	维修内容		铜			顶针		设计	60/时	2小时	¥120	磨床	30/时			管理	¥300	
	模架		钢材		¥200	司筒		数控	50/时			抛光				检测		
	前模		石墨			唧咀		铣床	20/时			火花机	30/时			调试		
	后模	下模芯子更改				弹簧		数控车床	40/时	15小时	¥600	线切割	20/时	24小	¥480	税金	¥300	
	顶出					油缸		钳工			¥500	皮纹				注塑材料费		
	设计更改	3GD球座镶件直径减小0.15mm.				其它		钻床	25/时			运费			¥50	试模费		
	其它							电极精雕	30/时	11小时	¥330	其它						
									烧焊									
				小计:		¥200	小计:		小计:	¥1,550			小计:	¥530		小计:	¥600	
数量	4件		材料费用合计:	¥200.00			加工费合计:	¥2,680										
备注	含税报价总计: 大写(小写) 贰仟捌佰捌拾元整 (2880元)											沟通后修改费用2500元整						
说明:												吕广华 20.1.8						
模具厂报价人/日期:	叶建军 2019.05, 24					审批:	 2020.01.08.											
报价批准费用:	(小写)		大写		主管副总批准:													