



工作联系函

(外部)

编号:

申请

通知

通报

报告

主题: 关于 C50EB-C13 开发费用事宜

尊敬的各位领导:

你们好! 关于 C50EB-C13 开发费用事宜, 一共 35.4 万 (包含: 设计费, 实验费、样件费、模具费) 详见开发清单, 商务和北汽已完成费用确认, 由于 2020 年没有预算费用, 特申请所有费用走预算外费用, 望领导批准, 谢谢!

C50EB-C13项目费用确认

发件人: 白桦 <baihua@bjghrc.com>

收件人: 我 <wuxiaowei@bjghrc.com>

时间: 2020年05月08日 14:47 (星期五)

吴工, 您好:

C50EB后排座椅设变商务费用已经确认, 会议纪要已经下发 (内部资料不能外发), 合同签订还需要时间

费用如下:

- 1、开发费用: 含税金额: 20.81万 (取消2D图纸出图工作) 北汽新能源100%支付
- 2、模具费: 不含税金额: 14.23万 (50%支付, 50%在1万台进行分摊)
- 3、零部件费用: 增加不含税金额: 32.66元/台。

模具费 14.23万 5月20日支付
诉讼费 51000 6月支付

经核实北汽新能源支付 35.4 万
开发费用, 商务已确认此费用。
请领导审批此费用 (预算外)

拟文: 白桦	审核: 曹	日期: 2020.5.9	发起部门: 项目管理部
发起部门意见:	1号 2020.5.9		批准日期:
接收部门意见:			接收日期:
总经理的意见:	1. 北汽新能源支付开发费用 2. 模具费由北汽新能源支付		接收日期:
			批准日期:

曹 2020.5.13