

072P-01



工作联系函

申请 通知 通报 报告

主题：关于总装厂地坪漆项目款项更改的申请

公司领导：

由于我公司生产现场重新规划，总装厂车间需对组装生产线地面进行地坪漆施工，对通道进行环氧树脂施工。原合同根据图纸计算出需施工面积为 4000 m²，未包含车间仓库的面积。实际施工时，付工明确仓库面积也需施工。因此，总体施工面积有调整。现就原合同施工面积及造价更改，合同其他内容不变。新合同增加的车间仓库面积。（其中绿色通道面积为：143 m²、灰色地面面积为：552 m²）

更改后合同及原合同见下表。

请领导批示。

刘东 2022.07.28

发起部门： <i>市场部</i>	拟文： <i>董旭</i>	审核： <i>付静</i> 2022.07.28
批准： <i>地坪漆量标准需明确，双方确认后执行</i> <i>(验收标准例如硬度)</i>		批准日期：

刘东

