



工作联系函



Of202012160007

基本信息

申请人：	贾洪全	岗位：	
日期：	2020/12/16 20:28:37	申请人部门：	项目管理部
邮箱：	jiahongquan@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	H6座椅C2订单（84把）12.16		
编码：	GZLXH-20201216-108	申请人：	贾洪全
组织架构：	安路普数字科技公司	部门：	项目管理部
职位：	项目管理部副部长	申请类型：	申请
内容说明：	<p>张总、苏总：根据戴姆勒客户C2订单，H6座椅计划1月15-31日组装84把整椅，本次需调货物料，明细见附件。结合前期送货情况，请要求各供应商按照我司指定收货人送货，且送货产品要附检测报告和物料送货单，两者缺一视为未入库。附件内容为：1.客户订单：《H6 Seat Homologation Sample Quotation》2.《H6座椅C2调货清单12.16》3.《H6座椅原材料采购申请12.16》4.《H6座椅原材料核算数据12.16》感谢北京采购部对H6座椅项目工作支持！</p>		
	审批人：	张晓锋,苏东,刘文政,周建,乔立	

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	贾洪全	发起		新建申请	2020/12/16 20:34:18
2	张晓锋	审批一		同意	2020/12/17 07:31:36
3	苏东	加签	建议你和每个供应商下订单的时候把贾洪全的要求明确写在订单上，然后让前期质量负责人员跟踪！制定调货清单的制定到货计划，出现不能按期到货的及时电话联系和升级管理，项目会上及时汇报，再不行派人到供应商处现场跟踪！	前加签周建	2020/12/17 09:38:51
4	周建	加签	同意	前加签同意	2020/12/18 09:21:07
5	苏东	审批二		同意	2020/12/18 09:35:12
6	刘文政	审批三	同意	同意	2020/12/18 10:32:43
7	周建	审批四	同意	同意	2020/12/18 10:57:36