







工程变更申请书 (ECR)

2021/3/24	车型代号	重汽TX	变更申请输入文件	
重汽	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0006243
总成件名称	坐盆		总成件号	
零/部件名称	坐盆		零/部件件号:	SQX3000-6801101
项目阶段	<input checked="" type="checkbox"/> 产品开发阶段 <input type="checkbox"/> 工艺阶段 <input type="checkbox"/> 模具阶段 <input type="checkbox"/> 投产阶段 <input type="checkbox"/> 量产阶段		变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 外购件 <input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 试验/检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:			
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> A/AE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它		是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A
更改等级	<input type="checkbox"/> 类别1 <input type="checkbox"/> 类别2 <input checked="" type="checkbox"/> 类别3 <input type="checkbox"/> 类别4			
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		对成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响	
变更申请内容	变更申请前: 坐盆-SQX3000-6801101 版本C 1、无通风孔 2、数据图纸与实物状态相比, 有四个孔位置不正确		变更申请后: 坐盆-SQX3000-6801101 版本D 1、增加三个通风孔, 直径为30mm (箭头所示) 2、根据实物修正四个孔位, 无需修改产品	
				
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		2.0平台全系
验证/试验方式	<input type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 外协试验 <input type="checkbox"/> 道路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()			是否影响制造过程 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更实现方案	是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	产品单件成本增加测算		批准后进行更改所需时间	1个工作日
	护面变化成本增加测算		测算部门: 产品开发部	测算人:
	焊胎、工装、包装运输等更改费用	15000	测算部门: 造型部	测算人:
	模具更改费用		测算部门: 工艺部	测算人: 姜伟东
	检具更改费用		测算部门: 模具科	测算人:
	其他费用		测算部门: 前期质量部	测算人: 侯建伟
总成单台成本		测算部门: 产品开发部	测算人:	
直接更改费用				
编制:		审核: (审核 ECR 内容汇总费用并确定审批人员)		批准: 
项目审核 (审核费用及周期):			副总经理/技术总监批准	

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:
 1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。

零部件采购价格协议 (1913005)

协议编号: HBZYXY-2021-056-01

甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

乙方: 黄骅市长生汽车灯镜有限公司

甲乙双方在保持互惠互利的基础上, 为保持长久的合作关系, 双方携手共同占领大市场, 单位: 元 (RMB)

序号	QAD编码	零部件名称 (QAD)	图号或规格	单位	未税采购价格		备注
					2020年	2021年	
1	SHT0012234	副驾驶员左盆总成		件		22.0000	T5项目
2		X3000分体司机座盆	SQX3000-6801101	件		27.9300	T5项目
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

二、发票开具: 乙方必须开具国家规定税率的增值税专用发票, 税率13%专票, 开具发票时必须注明QAD编码且与入库/使用量中的QAD编码保持一致。

三、价格执行期从 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日 (遇市场价格变动经双方协商同意后可调整)。

四、此协议一式二份, 经双方代表签字后即生效, 同时具有法律效力。复印件、传真件具备同等法律效力。双方合作中出现质量、技术、物流等问题按相应合同 (协议) 办理。

五、供应商接到此通知后两日内确认回传, 否则视为默认。

甲方 (签字盖章):

签订日期:



乙方 (签字盖章):

签订日期:



物料价格审批表

供应商：黄骅市长生汽车灯镜有限公司

档案编号：
增值税率：13%

序号	QAD代码	产品名称	规格型号	计量单位	重量 (选填项)		原采购价	未税	供应商报价	未税	审批价格	未税	备注
					毛重g	净重g							
1	SHT0001651	X3000分体司机座盆	SQX3000-6801101	件					27.980		27.930		
2													
3													
4													
5													

核算说明：
3月24日接到北京设变申请，济南重汽T5座盆借用西安产品，原为长生为西安供货，在此基础上设变，增加3个孔，模具费3500元，分摊至1万件产品，每件分摊0.35元，每件工序费增加0.2元，合计增加0.55元/件

集团 (副) 总裁		财务部	王松 2021.3.31	 3/31-21	采购管理部	 2021.3.31	技术工程部	吴美玲 2021.3.31



