



项目订单 Project Order

订单号(OrderNo.): S0200624.02

日期(Eff Date): 2020/07/01

<p>客户 (甲方) Customer: 北京光华荣昌汽车部件有限公司</p> <p>地址 Address: 北京市昌平区南雁路流村镇工业园区</p> <p>邮编 Post:</p> <p>联系人 Contact: 苗壮</p> <p>Email: miaozhuang@bjghrc.com.cn</p> <p>电话 Tel: 18518709008</p>	<p>供应商 (乙方) Supplier: 上海博惠特企业信息服务有限公司</p> <p>地址 Address: 上海沪闵路 7866 弄莲花国际广场 2 座 802-803 室</p> <p>邮编 Post: 201102</p> <p>联系人 Contact: 周小武 Sunny Zhou</p> <p>Email: Sunny.zhou@PROFITgrp.com</p> <p>电话 Tel: 13816383216</p>
--	---

双方基于框架协议编号 NO: PFT20200205.02 达成如下服务项目工作:

项目: 北京光华荣昌汽车部件有限公司购买博惠特物流执行系统软件版本下进行配置及物流执行系统的西安工厂的实施服务 (协议正文中也称“产品”或“本产品”)。

项目名称:	<u>ProfitLES 物流执行系统实施</u>	
Project Title:		
服务描述:	甲方向乙方采购 <u>ProfitLES 软件实施</u> 服务。主要提供围绕甲方的物流相关的业务执行的管理系统与实施服务	
Description:		
实施接受标准:	乙方完成用户接受测试并推行软件正式上线, 服务实现验收清单要求	
服务地点:	开发工作博惠特公司, 安装与测试工作均为远程支持形式进行, 实施在客户现场	
Work Location:		
咨询服务费:	本项目实施工作按实际发生的人天计算	
人员委派:		
公司	上海博惠特企业信息服务有限公司	北京光华荣昌汽车部件有限公司
决策委员会:	周小武 Sunny Zhou	苗壮
项目经理:	郭晓东 Frank Guo	栾雪莉 项目经理 曹艳芳 项目技术经理
PM		

1 软件与实施的产品的内容

1.1 软件费用 及定制开发费率

ProfitLES 物流执行系统软件

序号	报价内容	标准价	净价	备注	其它
1	物流执行软件	34	7	整个集团授权，战略优惠价 22 万补数系统已交纳 15 万费用，最后净价 7 万元	
2	QAD 集成接口	5	0	价值 5 万元，本次项目赠送	
3	QAD 开发定制			现场开发调试 3500 元/人天，远程开发调试 3000 元/人天	
4	LES 开发定制			现场开发调试 2300 元/人天，远程开发调试 1500 元/人天	
合计			7		单位（万元）

1.2 软件年度维护费用

- a) 免费维护：软件自上线日开始 1 年内免费维护，但最长不得超出合同日生效日后 18 个月；
- b) 年维护费：免费运维结束后需交纳运维费用才享受维护服务，先交费用再享受服务；
- c) 年维护费：年维护费用第 1 家后按 5 万元/年收取，第 2 家后年维费 7 万元/年；
- d) 缴纳年维护用后可享受免费升级，但因业务变化而导致的功能调整不包括在内。

1.3 实施费用

ProfitLES 实施人天 方案一										
阶段	活动	任务	人天				总人天	备注		
			项目经理	高级顾问		技术顾问				
				博惠特公司	甲方现场	博惠特公司			甲方现场	
调研与业务蓝图	项目启动	客户现场进行项目启动	0.5		0.5			1		
	需求调研	客户现场进行需求调研，明确任务	0.5		5			5.5		
	方案书(业务蓝图)编写与确认	业务蓝图编制	0.5	3				3.5		
		确认	0.5	2		2		4.5		
小计			2	5	5.5	2	0	14.5		
QAD 整合	与 QAD 导入配置	集成开发				5		5	现场进行调试验收	
		调试与验收								
小计			0	0	0	5	0	5		
系统实施	系统安装	系统安装				1		1	远程安装	
	二次开发	功能开发实施	1		5	30		36	报表或业务功能的预留时间	
	培训与实施	基础数据准备/讲解			1				1	协助用户理解基础数据模版，便于收集
		培训				10			10	

		操作手册完善		0			0	甲方负责	
		小计	1	0	16	31	0	48	
交付与上线阶段	用户测试	测试环境搭建				1		1	远程搭建
		用户测试案例编写		1				1	客户自行安排, 顾问配合
		基础数据导入		0				0	
		用户测试	0.5		5			5.5	
	最终用户培训	最终用户培训						0	客户自行安排
		权限模板与数据准备		0				0	客户自行安排
		权限分配		0				0	远程协助
	模拟运行	动态数据导入		1				1	现有库存模拟数据
		使用正式业务数据模拟	1	2	5			8	客户自行安排, 顾问配合
	上线准备	数据准备		1				1	远程协助
		数据导入与验证		1	2			3	客户自行安排
	上线切换	上线与支持	1		10	1	4	16	上线前准备与支持
			小计	2.5	6	22	2	4	36.5
项目验收	项目验收	项目验收	0.5		0.5			1	
		小计	0.5	0	0	0	0	1	
		总计	6	11	44	40	4	105	
		单价	3,000	1,500	2,500	1,500	2,300		
		金额	18,000	16,500	108,750	60,000	9,200		
		合计	¥212,450						

1.4 以上报价不包括交通费用, 交通食宿由客户承担, 按实报实销进行落实

1.5 以上软件包括软件采用私有化部署不包括硬件和数据库

2 项目价格、税款及发票

2.1 项目总金额为人民币¥282,450元整(人民币贰拾捌万贰仟肆佰伍拾元整)

2.2 项目总额含3%增值税

2.3 本项目除软件费用外的工作量为实际发生的人天*单价进行计费, 以项目经理签订的工作单为准。

3 付款条件

3.1 签订协议后一周内支付项目软件费用50%, 实施费用的30%及软件费用, 计人民币¥98,735 大写: 玖万捌仟柒佰叁拾伍元整;

3.2 业务蓝图签字确认后两周内支付项目软件费用50%, 实施费用的30%及软件费用, 计人民币¥98,735 大写: 玖万捌仟柒佰叁拾伍元整;

3.3 系统上线前付实施费用的30%; 计人民币¥63,735 大写: 陆万叁仟柒佰叁拾伍元整

3.4 上线完成后一个月内付实施费用的10%; 计人民币¥21,245 大写: 贰万壹仟贰佰肆拾伍元整

3.5 除首付款外, 乙方开具发票寄达甲方后两周内付款。

3.6 付款方式为电汇

4 项目实施的范围

4.1 本项目只针对西安光华荣昌汽车部件有限公司进行实施

4.2 依据具体情况/社会环境因素是否确定需要人员到现场

- 4.3 以上预估 QAD/LES 的业务二次开发工作量，需要依据具体需求进行评估抵扣。
- 5 项目双方责任
常规的责任参见《框架协议》中表述的甲方责任、乙方责任。针对本项目拟定的特性化责任如下：
- 5.1 甲方提供 QAD 环境的访问方式，并提供相应的测试环境
- 5.2 甲方负责及时本软件所需要硬件、数据库、网络环境等安装软件所需的条件
- 5.3 甲方提供必要的硬件和项目环境(包括必要的投影机，饮水机，独立项目办公室，电话，WiFi 连接等)
- 5.4 每周五下班前甲方项目签署由乙方顾问提供工作单。
- 6 特例、限制和前提假设：
- 6.1 本次项目仅包括报价单所涉及的软件功能部份，并不包括由于甲方业务调整而导致新功能的需求。
- 6.2 除有特殊协议，服务进程将依据双方协议的计划进行并且双方签字确认。
- 7 差旅食宿报销的标准
- 7.1 交通差旅食宿的原则为经济适用为准；
- 7.2 交通：一般以高铁二等座为标准/或者高铁二等座费用的 1.5 倍以内机票/或参照高铁二等座费用相当的卧铺（如果因紧急出差但只剩一等座/飞机经济仓的情况下需要得到甲方项目经理批准），短途如有旅游大巴则乘大巴，否则打的，原则上不挤公交。
- 7.3 住宿标准为：带早餐的经济适用房为基准（如不提供早餐按 20 元标准），单人单间为准（避免打鼾影响彼此休息）。
- 7.4 餐标：早餐以酒店为准，中餐以工作地的工作餐为准，晚餐不超出 100 元/餐/人。如果早中晚餐均自行负责，则按 100 元/天/人为基准。
- 8 附件：
- 8.1 双方项目经理在签订同后的文件均作为本服务合同的附件。
- 8.2 《产品功能清单》

双方同意本项目订单执行生效日期为 2020 年 07 月 01 日，甲方授权博惠特就项目订单中所规定的服务内容提供实施服务，并按订单中规定金额向博惠特支付服务费。双方同意本订单所列条款与内容，未尽事宜双方协商解决。

北京光华荣昌汽车部件有限公司


上海博惠特企业信息服务有限公司

签名：_____

姓名：_____

职务：_____

日期：_____



签名：_____

姓名：_____

职务：_____

日期：_____

