





工程变更通知书 (ECN)

变更申请时间	2021.7.28	车型代号	GTL	变更申请输入文件	ECR
客户名称	福田	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECN编号	ECN0006695
总成名称	驾驶员座椅总成 副驾驶员座椅总成			总成件号	H46810000013/14/16/07 H46810000053/54/55
零/部件名称				零/部件件号:	
项目阶段	<input type="checkbox"/> PCT阶段 <input type="checkbox"/> ED阶段 <input type="checkbox"/> ET阶段 <input type="checkbox"/> PT阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP阶段			变更零件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:				
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		级别4 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响

变更申请内容	变更申请前:	变更申请方案:
	<p>座椅安全带上固定点为一根横轴，没有D环，存在安全带织带在回收时打折的问题。</p> 	<p>安全带上增加D环。需要变更部件如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、安全带，已经单独下发变更申请; 2、主驾驶靠背骨架总成，副驾驶靠背骨架总成，已经开发完成; 3、泡沫，需要修改模具; 4、面套，需要更改样版。 
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input checked="" type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()	是否影响制造过程	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
---------	--	----------	--

是否影响物流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	批准后进行更改所需时间	30个工作日
主送单位			
发放部门	<input type="checkbox"/> 制造厂 <input type="checkbox"/> 财务部 <input type="checkbox"/> 前期采购部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物流 <input checked="" type="checkbox"/> 质量 <input checked="" type="checkbox"/> 前期质量部 <input type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 产品开发 <input checked="" type="checkbox"/> 供应 <input type="checkbox"/> 其它_____		

库存品处理方案					
涉及产品状态	数量	责任人	处理方案	责任人	完成时间
已销售产品			不涉及		
公司成品			不涉及		
公司原材料			不涉及		
公司半成品	12152 (安全带)	邓文志	正常消耗	李金彪	2021.8.31
供应商产品			不涉及		
供应商半成品			不涉及		

工程变更批准日期 (新状态执行时间)	2021年8月2日	产品切换日期 (新/老状态切换时间)	2021年8月31日
-----------------------	-----------	-----------------------	------------

需要变更的资料 (影响PPAP资料)					
文件名称	责任人	要求完成时间	文件名称	责任人	完成时间
<input checked="" type="checkbox"/> 工艺BOM	冯敬敏	8.13	<input checked="" type="checkbox"/> 作业指导书	冯敬敏	8.20
<input checked="" type="checkbox"/> 设计BOM	周云龙	8.10	<input checked="" type="checkbox"/> 控制计划	周云龙	8.25
<input checked="" type="checkbox"/> 2D图纸	周云龙	8.10	<input type="checkbox"/> PFMEA	周云龙	8.20
<input checked="" type="checkbox"/> 3D数据	周云龙	8.10	<input checked="" type="checkbox"/> PFMEA	冯敬敏	8.20
<input type="checkbox"/> 供应商技术协议			<input checked="" type="checkbox"/> 特殊特性清单	冯敬敏	8.20
<input type="checkbox"/> 价格协议/采购BOM			<input type="checkbox"/> MSA		
<input checked="" type="checkbox"/> 过程流程图	冯敬敏	8.20	<input type="checkbox"/> Ppk		
<input checked="" type="checkbox"/> 检验指导书	周云龙	8.25	<input type="checkbox"/> 其它1		
<input type="checkbox"/> PSW文件			<input type="checkbox"/> 模具采购合同/维修协议		
编制	殷晓晨	审核	殷晓晨	批准	张昭军

关键事项:

1. 供应商3C认证周期管控.
2. 发泡模具维修要同步
3. 8月中旬组织会议再次确认库存消耗周期.

按照8月31日切换开展相关工作.

殷晓晨 2021.8.2



工程变更申请书 (ECR)



变更申请时间	2021/6/2	车型代号	H4	变更申请输入文件		
客户名称	福田	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应	ECR编号	ECR0006524	
总成名称	驾驶员座椅安全带总成 副驾驶员座椅安全带总成			总成件号	H4681010800A0 H4681020800A0	
零/部件名称				零/部件件号:		
项目阶段	<input type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> PV阶段 <input type="checkbox"/> P阶段 <input type="checkbox"/> 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件	
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:					
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> A/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> A	
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1 较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		<input type="checkbox"/> 级别2 重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响	
	<input type="checkbox"/> 级别4 1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改该更改对客户、产品成本或库存无影响					
变更申请内容	变更申请前: 1、H4681010800A0-驾驶员座椅安全带总成 版本A 2、H4681020800A0-副驾驶员座椅安全带总成 版本A			变更申请方案: 1、H4681010800A0-驾驶员座椅安全带总成 版本B 2、H4681020800A0-副驾驶员座椅安全带总成 版本B 增加吊环、安装螺栓、垫圈、红钢纸		
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input checked="" type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 (是否影响制造过程	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间	立即执行	
变更实现方案	产品单件成本增加测算		测算部门:	采购部	测算人:	
	护面变化成本增加测算	无	测算部门:	造型部	测算人:	张新宇
	模具、焊胎、工装、包装运输等更改费用	无	测算部门:	工艺部	测算人:	张敬
	塑料件模具更改费用	/	测算部门:	模具科	测算人:	
	检具更改费用	无	测算部门:	前期质量部	测算人:	周云龙
	其他费用		测算部门:	座椅工程部	测算人:	
	总成单台成本					
直接更改费用						
编制:	高	审核: (审核 ECR内容汇总费用并确定审批人员)			批准:	
项目审核 (审核费用及周期)				副总经理/技术总监批准	/	

注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。

备注:
 1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后)
 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。



工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2021/7/21	车型代号	GTL	变更申请输入文件			
客户名称	福田	提出人	<input type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应	ECR编号	ECR0006695		
总成名称	驾驶员座椅总成 副驾驶员座椅总成			总成件号	H46810000013/14/16/07 H46810000053/54/55		
零/部件名称				零/部件件号:			
项目阶段	<input type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> PV阶段 <input type="checkbox"/> PP阶段 <input type="checkbox"/> 阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input checked="" type="checkbox"/> 自制件 <input type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件		
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:						
更改原因	<input checked="" type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> NA/VE <input type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A		
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input type="checkbox"/> 级别2		<input checked="" type="checkbox"/> 级别3		
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		对产品成本、库存、质量成本等影响的更改, 对客户无直接影响 1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改该更改对客户、产品成本或库存无影响		
变更申请内容	变更申请前: 座椅安全带上固定点为一根横轴, 没有D环, 存在安全带织带在回收时打折的问题。			变更申请方案: 安全带上增加D环。需要变更部件如下: 1、安全带, 已经单独下发变更申请; 2、主驾驶靠背骨架总成, 副驾驶靠背骨架总成, 已经开发完成; 3、泡沫, 需要修改模具; 4、面套, 需要更改样版。			
							
是否影响其它项目? (下列填写项目名称)					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
验证\试验方式				<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 扁路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input checked="" type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 (是否影响制造过程	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		立即执行	
变更实现方案	产品单件成本增加测算	重新核算		测算部门:	制造部	测算人:	周忠
	护面变化成本增加测算	/		测算部门:	造型部	测算人:	李华
	模具、焊胎、工装、包装运输等更改费用	焊接费用约5000元 泡沫模具约200元		测算部门:	工艺部	测算人:	冯敬航
	塑料件模具更改费用	/		测算部门:	模具科	测算人:	
	检具更改费用	/		测算部门:	前期质量部	测算人:	周忠
	其他费用	/		测算部门:	座椅工程部	测算人:	
	直接更改费用	/		测算部门:		测算人:	
编制:	李海清	审核: (审核 ECR内容汇总费用并确定审批人)	李朝峰 227	批准:	张路平 7.27		
项目审核 (审核费用及周期):	张路平			副总经理/技术总监批准			
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。							
备注: 1. 变更申请: 需要单独上传变更前对比图片及原因验证报告: (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后) 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN。							

试验合同

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司
乙方：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

合同号:	SJSHE2020072001
项目名称:	H4项目安全带增加吊环, 需要重新做3C、E-mark认证
甲方:	乙方:
北京光华荣昌汽车部件有限公司	浙江松原汽车安全系统股份有限公司
北京市昌平区流村镇工业园区	浙江省余姚市牟山镇运河沿路1号
联系人: 周建	联系人: 孙力
手机: 15175340733	手机: 15168154450

1、工作目标和内容

项目信息:

法规依据: 欧标ECE R16.08, GB14166

产品和型号:

H4项目安全带增加吊环, 需要重新做3C、E-mark认证。

工作流程:

认证工作将按照以下描述的内容和程序进行:

需要现金支付全额认证费用

客户在接受本报价并签字盖章以示认可, 将正式立项并立即进行实验启动工作; 同时, 我司开具发票给贵司。

2、时间进度

在合同确认后45天左右取得认证证书。

3、报价和付款条件

含税6%报价: 人民币 陆万元整, RMB60000, 以人民币支付。

委托项目	样品名称/型号/规格	实验标准	报价
ECE 证书延伸	5811AC2/5811AE2	ECE R16.08	12000
ECE 证书公正	5811AC2/5811AE2	ECE R16.08	28000
3C 认证费		GB14166	20000
总价			60000

1) 付款条件

收到发票后, 一个月内前完成支付。

所有款项都应通过银行电汇到以下银行账户。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司银行账户资料	
开户行:	中国银行余姚桐江桥支行
开户名:	浙江松原汽车安全系统股份有限公司
帐号:	355858331533



4、 般通用条款

- 1) 此合同的签署表明双方接受合同中的报价，付款条件，工作流程以及其他各条款。
- 2) 任何对于本服务合同的条款范围、执行时间、价格、付款条件或是其他条件的更改，必须作为增加附录添附于后，并由双方具有代表权限者签字方能有效。
- 3) 如果双方关于签署合同有任何异议，则将根据国际仲裁法所订的规则和程序进行仲裁。仲裁结果将为最终结果。

5、 接受报价

请填写下表并签名盖章，以作为接受本报价条件。

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司


签名与公章/



日 期/:

乙方：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

签名与公章/



日 期: 2021. 9. 24



采购委员会评审记录表 (H4座椅项目/L5000座椅)

供应商：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

未税

含税

税率：13%

序号	类别	项目	型号	名称	图片	计量单位	浙江松原		报批（）/元			备注
							当前价格	设变报价	目标价格	供应商报价	报批价格	
1	安全件	H4座椅	H4681010800A0	驾驶员座椅安全带总成	/	件	35.491	38.691				3C认证2万，E-MARK认证4万（北京支付）
2	安全件	H4座椅	H4681020800A0	副驾驶员座椅安全带总成	/	件	35.491	38.691				
		付款方式：					承兑					
		开发周期：					50天					

说明：2020年1-12月因质量问题发生费用共计600400.00元。

供应商：黄骅市鑫祺汽车配件有限公司

未税

含税

税率：13%

序号	类别	项目	型号	名称	图片	计量单位	黄骅鑫祺		报批（）/元			备注
							报价	最终议价	目标价格	供应商报价	报批价格	
1	功能件	L5000	SHT0010682	折叠器总成	/	件	9000.00	9000.00				设变费用（北京支付）
		付款方式：					预付款/电汇					
		开发周期：					20天					

说明：预付款100%，15天交付样品，20天可实现批量。

编制：周建

审核：

会签：高朝峰

批准：

张峰 2021.8.13

周建 2021.8.13

张峰 2021.8.13

后续详细测算口环成本，
确定批量价格 此次安全带
为临时价格（注：目前北京暂
无单独样品测算成本）
2021.8.13



合同管理申请流程



HT202108270002

基本信息

申请人:	周建	岗位:	
日期:	2021/08/27 10:26:11	申请人部门:	前期采购部
邮箱:	zhoujian@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	前期采购部-采购工程师-试验费用 合同审批ZY2002-采购合同-研发技术类-安路普总公司公章		
工作联系函:		联系函申请类型:	
联系函主题:		联系函内容说明:	
合同名称:	采购合同	合同编号:	YF-20210827-01
经办人:	周建	合同类型:	研发技术类
产品类型:		订单类型:	
是否上传价格单:		是否为项目类:	是
立项号:	ZY2002	项目经理Id:	H4-2021款 (2.2平台)
为工厂采购:	0	实际签约工厂:	

客户信息

客户信息:	浙江松原汽车安全系统股份有限公司	邮编:	
联系人:	景占东	手机:	13586585988
电话:		传真:	
客户地址:	浙江省余姚市		

合同内容信息

合同事项:	3C试验	合同金额:	60000.0000
大写金额:	陆万圆整	付款方式:	电汇
备注:	电汇支付 不扣点		

印章信息

盖章公司:	安路普管理章	印章类别:	安路普总公司公章
印章份数:	2	盖章枚数:	4
备注:			

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	周建	Begin		新建申请	2021/08/27 10:29:18
2	苏东	直属上级		同意	2021/08/27 12:16:13
3	张艳菊	加签	请把试验合同中的付款条件写清楚, 如果没有内容将编号删除, 重新上传一份, 谢谢	前加签周建	2021/08/27 14:21:07
4	周建	加签	完成	前加签同意	2021/08/30 11:17:10
5	张艳菊	法务部	修改建议请见C1版。	同意	2021/08/30 16:25:10
6	苏东	价值链开发管理部		同意	2021/08/31 10:20:21
7	叶峰	加签	合同明细与总额不符, 请更正	前加签周建	2021/08/31 13:09:28
8	周建	加签	完成上传	前加签同意	2021/09/02 22:00:50
9	叶峰	财务部	合同主体安路普总公司, 注意盖章前更正合同	同意	2021/09/03 08:41:27
10	张晓锋	研究院负责人		同意	2021/09/03 10:18:24
11	韩亚杰	印章管理人		同意	2021/09/06 11:25:21

采购委员会评审记录表
(H4座椅项目/L5000座椅)

供应商：浙江松原汽车安全系统股份有限公司							<input checked="" type="checkbox"/> 未税	<input type="checkbox"/> 含税	税率：13%			
序号	类别	项目	型号	名称	图片	计量单位	浙江松原		报批 () /元			备注
							当前价格	设变报价	目标价格	供应商报价	报批价格	
1	安全件	H4座椅	H4681010800A0	驾驶员座椅安全带总成	/	件	35.491	38.691				3C认证2万, E-MARK认证4万 (北京支付)
2	安全件	H4座椅	H4681020800A0	副驾驶员座椅安全带总成	/	件	35.491	38.691				
		付款方式:					承兑					
		开发周期:					50天					

说明：2020年1-12月因质量问题发生费用共计600400.00元。

供应商：黄骅市鑫祺汽车配件有限公司							<input checked="" type="checkbox"/> 未税	<input type="checkbox"/> 含税	税率：13%			
序号	类别	项目	型号	名称	图片	计量单位	黄骅鑫祺		报批 () /元			备注
							报价	最终议价	目标价格	供应商报价	报批价格	
1	功能件	L5000	SHT0010682	折叠器总成	/	件	9000.00	9000.00				设变费用 (北京支付)
		付款方式:					预付款/电汇					
		开发周期:					20天					


说明：预付款100%，15天交付样品，20天可实现批量。

编制：周建

审核：
2021.8.13

会签：高朝峰

批准：张晓峰
2021.8.13



2021.8.13

后续详细测算口环成本，
确定批量价格 此次安全带
为临时价格 (注：目前北京暂
无单独样品测算成本) 2021.8.13



3302212130

宁波增值税专用发票



No 13470516³³⁰²²¹²¹³⁰
13470516

开票日期: 2021年10月27日

税总函 [2021] 62号中鈔华森实业公司

购买方	名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司				密码区	4+67+>73326734785++57973934		
	纳税人识别号: 91110114801184540U					+><<*807-782<8<2-<358<29*0<		
购买方	地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室 010-89774857				密码区	<600636/9+<5//<+30->5++13/4		
	开户行及账号: 工行北京南口支行 0200011619200038050					29>*8/*>*886-7*26/>3-633175		
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*ECE证书延伸		5811AC2/5811AE2	项	1	11320.754717	11320.75	6%	679.25
*鉴证咨询服务*ECE证书公正		5811AC2/5811AE2	项	1	26415.09434	26415.09	6%	1584.91
*鉴证咨询服务*3C认证费			项	1	18867.924528	18867.92	6%	1132.08
合计						¥56603.76		¥3396.24
价税合计(大写)		⊗ 陆万圆整			(小写) ¥60000.00			
销售方	名称: 浙江松原汽车安全系统股份有限公司				备注			
	纳税人识别号: 91330281730145332E							
销售方	地址、电话: 余姚市牟山镇运河沿路1号 0574-62499208				备注			
	开户行及账号: 中国银行余姚桐江桥支行 355858331533							

收款人: 潘伟英

复核: 赵丽

开票人: 陈梦菲

销售方: (发票专用章)

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K