

工程变更申请书 (ECR)

变更申请时间	2022.01.6	车型代号	EVC3	变更申请输入文件					
客户名称	戴姆勒	提出人	<input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 供应商	ECR编号	ECR0007325				
总成名称	驾驶员靠背护面总成/驾驶员座垫护面总成			总成件号	SBS0010121/SBS0010122				
零/部件名称	浅蓝色PVC/蓝色PVC			零/部件件号:	TSY0010287/TSY0010288				
项目阶段	<input type="checkbox"/> 模具开发阶段 <input type="checkbox"/> PPV阶段 <input type="checkbox"/> PP阶段 <input checked="" type="checkbox"/> P阶段 <input type="checkbox"/> 量产阶段			变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件				
更改类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 模具 <input type="checkbox"/> 夹具 <input type="checkbox"/> 检具 <input type="checkbox"/> 试验\检测方法 <input type="checkbox"/> 原材料 <input type="checkbox"/> 重要二次配套 <input type="checkbox"/> 其他:								
更改原因	<input type="checkbox"/> 改进措施 <input type="checkbox"/> 预防措施 <input type="checkbox"/> VA/VE <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求 <input type="checkbox"/> 其它			是否需提交客户批准	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> N/A				
更改等级	<input type="checkbox"/> 级别1		<input checked="" type="checkbox"/> 级别2		<input type="checkbox"/> 级别3				
	较大的更改: 该更改将影响产品的外形、安装或功能		重要的过程更改: 对客户而言该更改有明显的外观变化		<input type="checkbox"/> 级别4 1. 文件、试验、工作流程等附带的更改 2. 内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响				
变更申请内容	变更申请前: 1. 客户输入CTF定义PVC颜色 (PVC辅料浅蓝色, PVC滚边条蓝色)			变更申请后: 1. PVC辅料与PVC滚边条颜色互换					
									
				是否影响其它项目? (下列填写项目名称)		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
验证\试验方式	<input checked="" type="checkbox"/> 样件验证 <input checked="" type="checkbox"/> 小批试装 <input type="checkbox"/> 需路试 <input type="checkbox"/> 内部试验 <input type="checkbox"/> 委外试验 <input checked="" type="checkbox"/> 客户试验/验证/装车 <input type="checkbox"/> 其他 ()				是否影响制造过程				
						<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
是否影响物流		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		批准后进行更改所需时间		个工作日			
变更实现方案	产品单件成本增加测算		价格互换		测算部门:	采购部	2/23	测算人:	
	护面变化成本增加测算		无		测算部门:	造型部		测算人:	张宇
	焊胎、工装、包装运输等更改费用				测算部门:	工艺部		测算人:	
	模具更改费用				测算部门:	模具科		测算人:	
	检具更改费用				测算部门:	前期质量部		测算人:	
	其他费用		不涉及		测算部门:	产品开发部		测算人:	张宇
	总成单台成本								
直接更改费用									
编制:	马新雷	2022.1.6	审核: (审核 ECR内容汇总费用并确定审批人员)						
项目审核 (审核费用及周期):	吴孝伟 (代)				副总经理/技术总监 批准		2022.1.6		
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作 (如验证、试验)。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。									
备注: 1. 变更申请: 需要单独上传变更前后对比图片及原因验证报告; (文件命名为XXX项目变更前, XXX项目变更后) 2. ECR申请批准后, 完善对策验证报告上传; 流程流转至项目经理处, 发起ECN.									

- 收件箱
- 🚩 红旗邮件
- 🕒 待办邮件
- ★ 星标联系人邮件
- 草稿箱 (68)
- 已发送
- > 其他3个文件夹
- > 邮件标签
- > 邮箱中心
- > 文件中心



@马新雷请变更相关资料，并通知面套制作部门和供应商；
 @面料备货请按最新面料备货，谢谢！

此电子邮件包含来自北京光华荣昌汽车部件有限公司的信息，而且是机密的或者专用的信息。这些信息是供所有以上列出的个人或团体使用的。如果您不是此邮件的预期收件人，请勿阅读、复制、转发或存储此邮件。如果已误收此邮件，请通知发件人。

This email may contain confidential and/or privileged information from BEIJING GOLDRARE AUTOMOBILE PARTS CO.,LTD., and is intended solely for the attention and use of the person(s) named above. If you are not the intended recipient (or have received this email in error), please notify the sender immediately and destroy this email. Any unauthorized copying, disclosure, or distribution of the material in this email is strictly forbidden.

----- 转发邮件信息 -----

发件人: "wangyue26" <wangyue26@foton.com.cn>

发送日期: 2021-12-31 16:37:01

收件人: wuxiaowei@bjghrc.com

抄送人: guqing@foton.com.cn, wangjunlin@foton.com.cn, xuping@foton.com.cn, tenglingchao@bjghrc.com

主题: EVC3项目140台份订单座椅面料技术状态确认

吴工:

经项目组评审，座椅执行新面料技术状态（见下图）。EVC3项目组决定在后续140台份订单中开始体现新面料状态的座椅，交付时间依照采购下发订单内容执行。

请针对以上内容进行物料准备，如有疑问请及时与我联系，谢谢支持!

新面料座椅

旧面料座椅



快捷回复给: 吴孝伟、马亚青、王文乐、梁红波、李君、刘增莲、滕令超、葛雁宇

